

奈良県紀の川圏域大規模氾濫に関する減災対策協議会

令和7年度アンケート調査結果

令和8年5月

1. 本協議会の経緯
2. 取組の経緯
3. 取組の進捗状況
4. 目標達成に向けた取組

1. 本協議会の経緯

本協議会※は、大規模水害および土砂災害に備え、河川管理者、県、市町村等が減災のための目標を共有し、連携・協力してハード対策とソフト対策を一体的・計画的に推進することによって、**社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」の継承・再構築**を目的とするものです。（※奈良県紀の川圏域大規模氾濫に関する減災対策協議会）

年度・日程	協議会	実施内容	年度・日程	協議会	実施内容
平成29年12月	第1回協議会	協議会規約（案）を作成、減災のための目標を共有した。 ○5年間で達成すべき目標 氾濫水が河川に沿って流出するため、氾濫水の流れが速く、家屋流出の被害が甚大となる恐れがあり、また、幹線道路が浸水するという氾濫特性を踏まえ、紀の川圏域では大規模水害に対し、ハード・ソフト対策を推進して「逃げ遅れゼロ」「被害の最小化」「防災意識の向上」を目指す。 ○目標達成にむけた取組方針 1. 逃げ遅れゼロに向けた避難時間確保のための取組 2. 被害の最小化のための迅速・的確な行動への備え 3. 意識の啓発及び防災教育拡充のための取組	令和4年8月	第5回協議会	5ヶ年間の取組の見直しを行い、次の5ヶ年(R4～R8)の取組方針・取組項目の改定を行った。
平成30年5月	第2回協議会	平成33年度までに、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各構成機関が計画的・一体的に取り組む事項をとりまとめた「奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針」について説明し、承認された。	令和5年8月	第6回協議会	各機関の令和4年度時点の進捗状況を情報共有した。また、奈良県より水防法改正に基づく「中小河川における浸水想定区域図の作成」、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成」について情報提供され、気象台より「防災気象情報の改善」について報告された。
令和2年5月	第3回協議会	緊急行動計画の改定に基づく規約の改定(案)、取組方針の改定(案)について承認された。また、各機関の令和元年度の取組を情報共有した。	令和6年5月	第7回協議会	各機関の取組の進捗状況及び、減災に係る取組事例や制度、ノウハウに関する情報を共有した。また、奈良県より水防法改正に基づく「中小河川における浸水想定区域図」、「要配慮者利用施設における避難確保計画」の作成状況について情報提供され、気象台より「顕著な大雨に関する気象情報の改善」について報告された。
令和3年9月	第4回協議会	吉野土木事務所および事務局により令和2年度の取組状況が報告された。また、紀の川ダム統合管理事務所より事前放流の概要、「緊急放流」を用いたダムの放流に関する通知等について報告された。	令和7年5月	第8回協議会	各機関の令和6年度時点の取組状況を情報共有した。また、奈良県より「洪水浸水想定区域図の策定・公表」、「中小河川の反映した水害ハザードマップ」、「要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況」、「情報伝達手段の整備」等について情報提供され、気象台より「防災気象情報の改善と取組」について報告された。

■ 今後5年間で達成すべき目標※

※「水災害意識社会 再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針

氾濫水が河川に沿って流出するため、氾濫水の流れが速く、家屋流出の被害が甚大となる恐れがあり、また、幹線道路が浸水するという氾濫特性を踏まえ、紀の川圏域では大規模水害に対し、ハード・ソフト対策を推進して「逃げ遅れゼロ」「被害の最小化」「防災意識の向上」を目指す。

■ 目標達成に向けた取組方針

1. 逃げ遅れゼロに向けた避難時間確保のための取組
2. 被害の最小化のための迅速・的確な行動への備え
3. 意識の啓発及び防災教育拡充のための取組



今年度の幹事会において、好事例を共有し、取組のR8年度の完了を目指す

3. 取組の進捗状況

目 的	令和8年度までの5ヶ年で達成すべき取組項目について、達成状況や今後の予定の把握
回 答 期 間	令和7年10月31日まで
調 査 様 式	・ 様式1-1：取組の進捗状況の確認（星取表）<u>整備等の一度実施すれば完了する取組</u> ・ 様式1-2：取組の進捗状況の確認（星取表）<u>毎年継続して実施する取組</u> ・ 様式2：令和7年度の具体的な取組状況
対 象 機 関	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県民の川流域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■令和5年（令和8年度まで）で実施する取組

・令和7年10月末時点での進捗、実施予定について自組織の列を更新してください。黄色塗りセルは必須です。

・17年度の取組みが実施済み⇒実施時期、実施内容・数量、実施ポイントを取組状況欄に記入（黄色塗りセル必須、白セル任意）

・17年度が実施中・未実施⇒実施予定・完了予定を記入。予定が無い場合は理由を記入（必須、黄色塗りに自動変更）

様式1-1

No	具体的な取組の名称	主 要 内 容	実施主体	目標時期	取組機関	進捗状況											
						1 五條市			2 宇陀市			3 吉野町			4 大淀町		
						R5	R6	R7	R5	R6	R7	R5	R6	R7	R5	R6	R7
						取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況
1 ハード対策の主な取組																	
6	治水機能強化ハード対策	治水機能強化ハード対策（治水機能強化ポンプ等を含む）と内河川治水機能強化による治水（シフト）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
7	治水機能強化ハード対策	治水機能強化ハード対策（治水機能強化ポンプ等を含む）と内河川治水機能強化による治水（シフト）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
7-1	治水機能強化ハード対策	治水機能強化ハード対策（治水機能強化ポンプ等を含む）と内河川治水機能強化による治水（シフト）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
2 逃げ遅れゼロに向けた避難誘導確保のための取り組み																	
9	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
10	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
11	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
12	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
12-1	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
15	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済

様式1-2

No	具体的な取組の名称	主 要 内 容	実施主体	目標時期	取組機関	進捗状況											
						1 五條市			2 宇陀市			3 吉野町			4 大淀町		
						R5	R6	R7	R5	R6	R7	R5	R6	R7	R5	R6	R7
						取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況	取組状況
3 避難誘導の徹底・避難の確保																	
13	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
13-1	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
14	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
17	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
17-1	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
18	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
18-1	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
19	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
19-1	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
20	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
20-1	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
21	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済
21-1	避難誘導の徹底・避難の確保	避難誘導の徹底・避難の確保（避難誘導の徹底・避難の確保）	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	引き継ぎ実施	五條市、宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済	実施済

〇〇市の令和7年度の取組状況

共通・国

様式2

取組機関

連携機関

取組内容

◎取組概要

3. 取組の進捗状況

令和7年度の各市町村の取組進捗状況は以下のとおりである。

■様式1回答結果(1/4)

No	主な取組項目	水防に関する法的義務	R6年度		R7年度		
			実施機関数	達成率	実施機関数	達成率	未実施機関
6	雨水排水施設や河川改修、予備又は移動式ポンプ等を活用した内水排除等の整備による重要インフラの機能確保		3/3	100%	2/2	100%	
7	樋門、樋管等の無動力化、人員等の運用体制の確保		－	－	－	－	
7-1	樋門、樋管等の無動力化		1/2	50%	1/2	50%	吉野町
7-2	樋門、樋管等の人員等の運用体制の確保		1/2	50%	1/2	50%	吉野町
9	ホットライン構築による県・市町村の連絡体制強化、住民への情報提供の確実な実施		8/8	100%	8/8	100%	
10	避難指示の発令基準の設定	○	8/8	100%	8/8	100%	
11	水位周知河川外における発令基準検討		7/8	88%	4/8	50%	宇陀市、大淀町、黒滝村、川上村
12	避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新		－	－	－	－	
12-1	タイムライン作成		7/8	88%	7/8	88%	川上村
12-2	更新の必要有無の確認		7/8	88%	7/8	88%	黒滝村
12-3	更新		6/8	75%	4/8	50%	宇陀市、黒滝村、川上村、東吉野村
14	タイムラインに基づく訓練の実施		3/8	38%	3/8	38%	宇陀市、大淀町、下市町、黒滝村、川上村
15	多機関連携型タイムラインの拡充		5/8	63%	4/8	50%	五條市、大淀町、黒滝村、川上村

■ : 達成率が50%未満の項目

■ : 達成率が80%未満の項目

■ : 達成率が100%未満の項目

3. 取組の進捗状況

令和7年度の各市町村の取組進捗状況は以下のとおりである。

■様式1回答結果(2/4)

No	主な取組項目	水防に関する法的義務	R6年度		R7年度		
			実施機関数	達成率	実施機関数	達成率	未実施機関
18-A	洪水浸水想定区域図に基づく水害ハザードマップの作成	○	8/8	100%	8/8	100%	
18-B	中小河川の洪水浸水想定区域図を反映した水害ハザードマップの作成	○	5/8	63%	5/8	63%	黒滝村、川上村、東吉野村
19	ため池ハザードマップの作成、周知		4/8	50%	4/8	50%	大淀町、黒滝村、川上村、東吉野村
20	改正水防法への理解促進、浸水実績図の公表に向けた仕組みづくり		6/8	75%	5/8	63%	五條市、大淀町、川上村
21	広域避難に向けた調整及び検討		6/7	86%	5/7	71%	黒滝村、川上村
22	広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知		5/7	71%	3/7	43%	大淀町、黒滝村、川上村、東吉野村
24	まるごとまちごとハザードマップの検討		4/8	50%	2/8	25%	宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村、川上村、東吉野村
25	避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知	○	7/7	100%	7/7	100%	
26	避難が困難な地域や住民が逃げ遅れた場合などの応急的な退避場所の確保		3/7	43%	4/7	57%	五條市、宇陀市、黒滝村
27	住民一人一人のマイタイムライン・マイ防災マップの作成促進		5/5	100%	5/5	100%	
28	要配慮者利用施設の現状把握	○	8/8	100%	8/8	100%	

■ : 達成率が50%未満の項目
■ : 達成率が80%未満の項目
■ : 達成率が100%未満の項目

3. 取組の進捗状況

令和7年度の各市町村の取組進捗状況は以下のとおりである。

■様式1回答結果(3/4)

No	主な取組項目	水防に関する 法的義務	R6年度		R7年度		
			実施 機関数	達成率	実施 機関数	達成率	未実施機関
29	要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援		-	-	-	-	
29-1	要配慮者利用施設の避難計画作成の促進	○	8/8	100%	8/8	100%	
29-2	要配慮者利用施設の避難訓練の促進支援	○	7/8	88%	8/8	100%	
30	避難行動要支援者の避難支援体制の整備		8/8	100%	8/8	100%	
31	避難所における感染症対策		8/8	100%	8/8	100%	
32	リアルタイム情報の沿川住民への提供等		8/8	100%	8/8	100%	
34	メール情報配信システムの構築、利用登録促進		8/8	100%	8/8	100%	
35	簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置検討・整備		5/8	63%	5/8	63%	宇陀市、吉野町、大淀町
36	レーダ雨量計等の代替手段の利用(情報提供場所の理解促進(ホームページリンク))		6/8	75%	8/8	100%	
41	水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進		8/8	100%	8/8	100%	
42	出動基準の必要性の再確認、基準整備		8/8	100%	8/8	100%	
43	水防団(消防団含む)との情報伝達訓練の実施		8/8	100%	7/8	88%	東吉野村
44	関係機関が連携した実働水防訓練の実施(水防資材の点検管理含む)		4/8	50%	2/8	25%	宇陀市、吉野町、大淀町、黒滝村、川上村、東吉野村
45	想定最大規模洪水を踏まえた浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の改修検討(自家発電装置等の耐水化など)		6/8	75%	5/8	63%	吉野町、大淀町、黒滝村

■ : 達成率が50%未満の項目
■ : 達成率が80%未満の項目
■ : 達成率が100%未満の項目

3. 取組の進捗状況

令和7年度の各市町村の取組進捗状況は以下のとおりである。

■様式1回答結果(4/4)

No	主な取組項目	水防に関する 法的義務	R6年度		R7年度		
			実施 機関数	達成率	実施 機関数	達成率	未実施機関
46	想定最大規模洪水を踏まえた施設浸水を想定したBCPの検討		8/8	100%	8/8	100%	
47	重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施		2/8	25%	3/8	38%	吉野町、大淀町、黒滝村、川上村、東吉野村
48	排水施設等の検討・整備		6/8	75%	4/8	50%	吉野町、大淀町、下市町、川上村
50	大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動		－	－	－	－	
50-1	大規模工場等への浸水リスクの説明		2/3	67%	1/3	33%	下市町、川上村
50-2	大規模工場等への水害対策等の啓発活動		2/3	67%	1/3	33%	大淀町、川上村
51	浸水被害軽減地区の検討		2/7	29%	0/7	0%	五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村
52	適切な土地利用の促進、周知		3/7	43%	2/7	29%	五條市、吉野町、下市町、川上村、東吉野村
53	小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施		6/8	75%	6/8	75%	黒滝村、東吉野村
54	水害リスクの程度に応じた水災害意識啓発の広報(出前講座の実施)		6/8	75%	5/8	63%	黒滝村、川上村、東吉野村
55	住民参加型の避難訓練の実施状況、今後の予定等の共有		7/8	88%	8/8	100%	
56	高齢者福祉部局への協議会等の情報提供や、地区防災計画の作成、防災リーダー育成の支援など、共助の仕組みの強化		8/8	100%	8/8	100%	
59	土砂災害警戒区域に関わる現地での周知方法の検討		6/8	75%	6/8	75%	吉野町、東吉野村

■ : 達成率が50%未満の項目
■ : 達成率が80%未満の項目
■ : 達成率が100%未満の項目

4. 目標達成に向けた取組

■現状の取組目標達成状況

R8年度の取組完了を目指す反面、依然として達成状況50%未満の取組が散見する。また、達成率が100%未満の取組は、全体の約6割である。

全取組の進捗を促進することを目的に、担当者会議(意見交換会)を開催した。

■担当者会議(意見交換会)の概要

取組を完了した市町村の担当者より、下記テーマに沿った取組事例の共有・意見交換を行った。



取組未実施の市町村が抱える課題や悩みの解消を図る

●意見交換テーマ

- ・取組・実施内容
- ・実施する上での課題・難所・工夫
- ・参考事例・資料

●対象取組

- ・中小河川の洪水浸水想定区域図を反映した水害ハザードマップの作成
- ・まるごとまちごとハザードマップの検討
- ・避難が困難な地域や住民が逃げ遅れた場合などの応急的な退避場所の確保
- ・簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置等
- ・要配慮者利用施設の避難訓練の促進支援

1. 意見交換会概要		
■意見交換の対象取組 ・意見交換会にて、対象となる取組を以下に示す		
取組番号	実施内容	
紀の川圏域	熊野川上流部	
18-8	26-8	中小河川の洪水浸水想定区域図を反映した水害ハザードマップ
24	28	まるごとまちごとハザードマップの検討
26	35	避難が困難な地域や住民が逃げ遅れた場合などの応急的な退避場所の確保
35	33-1	簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置等
29-2	24-2	要配慮者利用施設の避難訓練の促進支援
■意見交換テーマ ・意見交換会では、以下に示すテーマに沿って、取組事例を共有する		
No	テーマ	
1	取組・実施内容	
2	実施する上での課題・難所・工夫	
3	参考事例・資料	

2. 意見交換会

■対象取組

取組番号		実施内容
紀の川圏域	熊野川上流部	
24	28	
		まるごとまちごとハザードマップの検討

■取組概要

- ・まるごとまちごとの設置等を実施する
- ・地域住民と共同し、まるごとまちごとの設置場所やデザインの選定等を実施する

●取組イメージ

意見交換テーマ

No	テーマ
1	取組・実施内容
2	実施する上での課題・難所・工夫点
3	参考事例・資料

出席：まるごとまちごとコーディネーター 〇取組報告者 〇参加者 〇関係者 〇関係機関 〇関係団体 〇関係者 〇

4. 目標達成に向けた取組

■担当者会議(意見交換会)で得られたご意見

意見交換会では、参加した市町村の担当者より、「業務の進め方に関して、参考になった」等、前向きな感想を得ることができた。意見交換会において、市町村の担当者より得られたご意見は、以下のとおりである。(◆:課題・悩み ➤:対応策・工夫点)

◆他業務を優先しており、人手を割けていない

- 業者委託により、人手不足を解消している
- 補助金を活用することで、費用負担を軽減した
- 奈良県としても、支援を進めて行く【奈良県】

◆市町村内の地区において、どの地区から取り組むべきか選定できない

- 防災活動に前向きな地区から着手した

◆山間部という地理特性上、緊急退避場所の確保が難しい

- 取組の代替方策を検討・実施した
- 取組事例集を活用することで、他地域の取組内容を参考にすることができる【奈良県】

◆取組を実施する上で、何から着手すればいいか分からない

- 取組事例集を活用することで、他地域の取組内容等を参考にすることができる【奈良県】

★意見交換を通じて、課題解決に有効な情報及び解決策を共有することができた

4. 目標達成に向けた取組

■ 取組事例集の活用

市町村の担当者が取組の参考資料として活用することを目的とし、他地域における取組の実施内容を収集・整理し、事例集としてとりまとめた。

■ 取組事例集の概要

水害・土砂災害を中心とした取組事例をとりまとめており、「取組概要」「実施主体」「連携機関」を簡潔に整理している。

「実施主体」「連携機関」を紹介

取組ごとに、他地域における取組概要を紹介

出典を明記



取組事例集

良県
年 2月