

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

資料 1-2

紀の川

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

様式1集計

| 具体的な取組の柱                   |                                    | 主<br>な<br>内<br>容                                   | 課<br>題<br>の<br>対<br>応               | 目<br>標<br>時<br>期 | 取<br>組<br>機<br>関                      | 取組状況             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |             |                                 |                                 |                                 |                                                          |      | 近畿地整 |  |  | 近<br>畿<br>農<br>政<br>局 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|--|--|-----------------------|
| No                         | 具体的取組                              |                                                    |                                     |                  |                                       | 1<br>五<br>條<br>市 | 2<br>宇<br>陀<br>市 | 3<br>吉<br>野<br>町 | 4<br>大<br>淀<br>町 | 5<br>下<br>市<br>町 | 6<br>黒<br>滝<br>村 | 7<br>川<br>上<br>村 | 8<br>東<br>吉<br>野<br>村 | 奈<br>良<br>県 | 奈<br>良<br>地<br>方<br>気<br>象<br>台 | 河<br>川<br>国<br>道<br>事<br>務<br>所 | 和<br>歌<br>山<br>道<br>事<br>務<br>所 | 紀<br>の<br>川<br>ダ<br>ム<br>統<br>合<br>管<br>理<br>事<br>務<br>所 |      |      |  |  |                       |
| 1. ハード対策の主な取組              |                                    |                                                    |                                     |                  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |             |                                 |                                 |                                 |                                                          |      |      |  |  |                       |
| 1                          | ①洪水を河川内で安全に流す対策                    | 河川整備計画に基づく河川改修の実施                                  | M                                   | 引き続き実施           | 奈良県、近畿地整                              | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ○実施中        | —                               | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 2                          |                                    | 河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除去等                               | M                                   | 引き続き実施           |                                       | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | ○実施中                            | —                               | ☆協力等                            | ○実施中                                                     | —    |      |  |  |                       |
| 3                          |                                    | 多数の家屋や重要施設等の浸水が想定される区間の保全対策（樹木伐採、土砂掘削等）            | M                                   | 引き続き実施           |                                       | 奈良県              | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | —                               | ○実施中                            | —                               | —                                                        | —    | —    |  |  |                       |
| 4                          | ②危機管理型ハード対策                        | 堤防天端の保護                                            | M                                   | R1年度から実施         | 奈良県、近畿地整                              | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ×未実施        | —                               | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 5                          |                                    | 裏法尻の補強                                             | M                                   | R1年度から実施         | 奈良県、近畿地整                              | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ×未実施        | —                               | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 6                          |                                    | 雨水排水施設や河川改修、手掘又は移動式ポンプ等を活用した内水排除等の整備による重要インフラの機能確保 | M                                   | 引き続き実施           | 五條市、宇陀市、下市町、近畿地整                      | ●実施済             | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | —                               | —                               | ☆協力等                            | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 7                          | ③河川管理の高度化・充実                       | 樋門、樋管等の無動力化、人員等の運用体制の確保                            | I<br>K<br>M                         | H29年度から順次実施      | 五條市、吉野町<br>奈良県                        | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 7-1                        |                                    | 樋門、樋管等の無動力化                                        |                                     |                  |                                       | ●実施済             | ×未実施             | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ○実施中        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 7-2                        |                                    | 樋門、樋管等の人員等の運用体制の確保                                 |                                     |                  |                                       | ●実施済             | ×未実施             | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ○実施中        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    | —    |  |  |                       |
| 8                          |                                    | 利水ダム等、事前放流の実施・体制構築（大滝ダムの事前放流）                      | 流                                   | R3年度から順次実施       | 近畿地整                                  | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | —                               | —                               | —                               | ●実施済                                                     | —    |      |  |  |                       |
| 2. 逃げ遅れゼロに向けた避難時間確保のための取組み |                                    |                                                    |                                     |                  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |             |                                 |                                 |                                 |                                                          |      |      |  |  |                       |
| 9                          | ①県～市町村間のホットラインの整備に関する事項            | ホットライン構築による県、市町村の連絡体制強化、住民への情報提供の確実な実施             | C                                   | 引き続き実施           | 2市3町3村<br>奈良県                         | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ●実施済        | ●実施済                            | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 10                         |                                    | 避難指示の発令基準の設定                                       | B                                   | 引き続き実施           | 2市3町3村<br>奈良県                         | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ○実施中        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 11                         |                                    | 水位周知河川外における発令基準検討                                  | B                                   | 引き続き実施           | 2市3町3村<br>奈良県                         | ●実施済             | ×未実施             | ○実施中             | ×未実施             | ○実施中             | ×未実施             | ×未実施             | ●実施済                  | ○実施中        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 12                         |                                    | 避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新                           | D                                   | 引き続き実施           | 2市3町3村、<br>奈良県、近畿地整、奈良<br>県地方気象台      | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 12-1                       |                                    | タイムライン作成                                           |                                     |                  |                                       | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ×未実施             | ●実施済                  | ●実施済        | ☆協力等                            | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 12-2                       |                                    | 更新の必要有無の確認                                         |                                     |                  |                                       | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ×未実施             | ●実施済             | ●実施済                  | ●実施済        | ☆協力等                            | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 12-3                       |                                    | 更新                                                 |                                     |                  |                                       | ●実施済             | ×未実施             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施                  | ×未実施        | ☆協力等                            | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 13                         |                                    | タイムラインの作成及び更新の支援                                   | D                                   | 引き続き実施           | 奈良県、近畿地整<br>奈良県地方気象台                  | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ●実施済        | ●実施済                            | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 14                         |                                    | タイムラインに基づく訓練の実施                                    | D                                   | 引き続き実施           | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良<br>県地方気象台       | ●実施済             | ×未実施             | ○実施中             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ○実施中                  | ×未実施        | ☆協力等                            | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 15                         |                                    | 多機関連携型タイムラインの拡充                                    | M                                   | R2年度から順次実施       | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良<br>県地方気象台       | ×未実施             | ●実施済             | ○実施中             | ×未実施             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ●実施済                  | ○実施中        | ☆協力等                            | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 16                         |                                    | ③ハザードマップの作成・周知等に関する事項                              | 想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区域図の策定・公表（ダム下流含む） | A                | R1年度まで                                | 奈良県、近畿地整         | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | ●実施済                            | —                               | ☆協力等                            | —                                                        | —    | —    |  |  |                       |
| 17                         |                                    |                                                    | ダム操作に関わる情報提供や住民周知のあり方の検討            | M                | R1年度から順次実施                            | 近畿地整、近畿農政局       | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | —                               | —                               | —                               | ●実施済                                                     | ●実施済 | —    |  |  |                       |
| 18-A                       | 洪水浸水想定区域図の水害ハザードマップへの反映            |                                                    | A                                   | 引き続き実施           | 2市3町3村<br>奈良県                         | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | —           | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 18-B                       | 中小河川の洪水浸水想定区域図を反映した水害ハザードマップの作成    |                                                    | A                                   | R5年度から順次実施       |                                       | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ×未実施             | ×未実施             | ○実施中                  | —           | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 19                         | ため池ハザードマップの作成、周知                   |                                                    | 流                                   | R3年度から順次実施       | 2市3町3村<br>奈良県                         | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ×未実施             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施                  | ●実施済        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 20                         | 改正水防法への理解促進、浸水実情図の公表に向けた仕組みづくり     |                                                    | A                                   | H29年度から順次実施      | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整                    | ×未実施             | ○実施中             | ○実施中             | ×未実施             | ○実施中             | ○実施中             | ×未実施             | ●実施済                  | ●実施済        | —                               | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 21                         | 広域避難に向けた調整及び検討                     |                                                    | E                                   | 引き続き実施           | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県、近畿地整 | ●実施済             | —                | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ×未実施             | ×未実施             | ●実施済                  | ○実施中        | —                               | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 22                         | 広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知            |                                                    | E                                   | H30年度から順次実施      | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県      | ●実施済             | —                | ○実施中             | ×未実施             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施                  | ○実施中        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 23                         | ハザードマップポータルサイトへ浸水想定区域（想定最大規模）を掲載   |                                                    | M                                   | 引き続き実施           | 奈良県、近畿地整                              | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ●実施済        | —                               | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 24                         | まるごとまちごとハザードマップの検討                 |                                                    | H                                   | H30年度から順次実施      | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整                    | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施                  | ○実施中        | —                               | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    | —    |  |  |                       |
| 25                         | ④情報伝達・避難計画、平時からの住民への周知・教育・訓練に関する事項 | 避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知                              | G                                   | 引き続き実施           | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県      | ●実施済             | —                | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ●実施済        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 26                         |                                    | 避難が困難な地域や住民が逃げ遅れた場合などの応急的な避難場所の確保                  | M                                   | 引き続き実施           | 五條市、宇陀市、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県、近畿地整 | ×未実施             | ×未実施             | —                | ●実施済             | ○実施中             | ×未実施             | ●実施済             | ●実施済                  | ○実施中        | —                               | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 27                         |                                    | 住民一人一人のマイタイムライン・マイ防災マップの作成促進                       | M                                   | 引き続き実施           | 五條市、宇陀市、大淀町、下市町、川上村、奈良県、奈良県地方気象台      | ○実施中             | ○実施中             | —                | ●実施済             | ○実施中             | —                | ●実施済             | —                     | ●実施済        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 28                         |                                    | 要配慮者利用施設の現状把握                                      | G                                   | 引き続き実施           | 2市3町3村<br>奈良県                         | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ●実施済        | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 29                         |                                    | 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援                     | G                                   | 引き続き実施           | 2市3町3村、<br>奈良県、近畿地整、奈良<br>県地方気象台      | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —           | —                               | —                               | —                               | —                                                        | —    |      |  |  |                       |
| 29-1                       | 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進                 | ●実施済                                               |                                     |                  |                                       | ○実施中             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ●実施済        | ●実施済                            | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    | —    |  |  |                       |
| 29-2                       | 要配慮者利用施設の避難訓練の促進支援                 | ●実施済                                               |                                     |                  |                                       | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中                  | ●実施済        | ●実施済                            | ☆協力等                            | —                               | —                                                        | —    | —    |  |  |                       |

## 「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

資料 1-2

紀の川

## ■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

様式1集計

| 具体的な取組の柱                                          |                                    |                                                            |           |                              |                                  | 取組状況             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |         |                             |                  |                       |   |   |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------------|---|---|--|
| No                                                | 具体的取組                              | 主 内容                                                       | 課題の<br>対応 | 目標時期                         | 取組機関                             | 1<br>五<br>條<br>市 | 2<br>宇<br>陀<br>市 | 3<br>吉<br>野<br>町 | 4<br>大<br>淀<br>町 | 5<br>下<br>市<br>町 | 6<br>黒<br>滝<br>村 | 7<br>川<br>上<br>村 | 8<br>東<br>吉<br>野<br>村 | 奈良<br>県 | 奈良<br>地<br>方<br>気<br>象<br>台 | 近<br>畿<br>地<br>整 | 近<br>畿<br>農<br>政<br>局 |   |   |  |
| 30                                                | ④情報伝達・避難計画、平時からの住民への周知・教育・訓練に関する事項 | 避難行動要支援者の避難支援体制の整備                                         | 強         | R4年度から順次実施                   | 2市3町3村<br>奈良県                    | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ●実施済                  | ○実施中    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 31                                                |                                    | 避難所における感染症対策                                               | 強         | R4年度から順次実施                   | 2市3町3村<br>奈良県                    | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ○実施中    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 32                                                | ⑤避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項         | リアルタイム情報の沿川住民への提供等                                         | F         | H29年度から順次実施                  | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良地方気象台       | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ●実施済    | —                           | ☆協力等             | ●実施済                  | — |   |  |
| 33                                                |                                    | 防災施設の機能に関する情報提供の充実                                         | 緊         | 引き続き実施                       | 奈良県、近畿地整                         | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ×未実施    | —                           | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 34                                                |                                    | メール情報配信システムの構築、利用登録促進                                      | F         | H29年度から順次実施                  | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良地方気象台       | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済                  | ●実施済    | —                           | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 35                                                |                                    | 簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置検討・整備                                  | F         | 引き続き実施                       | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整               | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ●実施済    | —                           | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 36                                                |                                    | レーダー雨量計等の代替手段の利用（情報提供場所の理解促進（ホームページリンク））                   | F         | 引き続き実施                       | 2市3町3村<br>奈良県、奈良地方気象台            | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ○実施中                  | ●実施済    | ●実施済                        | —                | —                     | — |   |  |
| 37                                                |                                    | メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ等）・利活用の推進                        | F         | 引き続き実施                       | 奈良地方気象台                          | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —       | ●実施済                        | —                | —                     | — |   |  |
| 38                                                |                                    | 警報等における危険度を色分け表示（分かりやすい表示）                                 | F         | 引き続き実施                       | 奈良地方気象台                          | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —       | ●実施済                        | —                | —                     | — |   |  |
| 39                                                |                                    | ダム放流警報設備等の耐水化や改良                                           | 緊         | 引き続き実施                       | 近畿地整                             | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —       | —                           | —                | ○実施中                  | — |   |  |
| 40                                                |                                    | 浸水や停電により監視・監視ができなくなる水観測所への対策                               | 緊         | 引き続き実施                       | 奈良県、近畿地整                         | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —       | ○実施中                        | —                | ☆協力等                  | — | — |  |
| 3. 被害の最小化のための迅速・的確な行動への備え                         |                                    |                                                            |           |                              |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |         |                             |                  |                       |   |   |  |
| 41                                                | ①水防活動の強化に関する事項                     | 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進                                  | I         | 引き続き実施                       | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整               | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ○実施中    | —                           | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 42                                                |                                    | 出動基準の必要性の再確認、基準整備                                          | I         | 引き続き実施                       | 2市3町3村<br>奈良県、奈良地方気象台            | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ○実施中    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 43                                                |                                    | 水防団（消防団含む）との情報伝達訓練の実施                                      | I         | H30年度から順次実施                  | 2市3町3村<br>奈良県、奈良地方気象台            | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ×未実施                  | ○実施中    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 44                                                |                                    | 関係機関が連携した実地水防訓練の実施（水防資材の点検等含む）                             | I         | 引き続き実施                       | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良地方気象台       | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施                  | ●実施済    | —                           | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 45                                                |                                    | 想定最大規模洪水を踏まえた浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の改修検討（自家発電装置等の耐水化など） | L         | 引き続き実施                       | 2市3町3村<br>奈良県                    | ●実施済             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ○実施中             | ×未実施             | ○実施中             | ○実施中                  | ○実施中    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 46                                                |                                    | 想定最大規模洪水を踏まえた施設浸水想定したRIPの検討                                | L         | H30年度から順次実施                  | 2市3町3村<br>奈良県                    | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中                  | ○実施中    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 47                                                | ②水防活動支援のための情報公開、情報共有に関する事項         | 重要水防箇所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施                                 | J         | R1年度から順次実施                   | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良地方気象台       | ●実施済             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施                  | ○実施中    | —                           | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 48                                                |                                    | 排水施設等の検討・整備                                                | K         | H30年度から順次実施                  | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整               | ●実施済             | ●実施済             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ●実施済             | ×未実施             | ●実施済                  | ×未実施    | —                           | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 49                                                | ③排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項             | 排水施設の耐水化の強化                                                | 緊         | 引き続き実施                       | 宇陀市、近畿地整                         | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —       | —                           | —                | ☆協力等                  | — |   |  |
| 50                                                |                                    | 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動                                | K         | 引き続き実施                       | 大淀町、下市町、川上村、奈良県、近畿地整、奈良地方気象台     | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —       | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 50-1                                              |                                    | 大規模工場等への浸水リスクの説明                                           |           | 大淀町、下市町、川上村、奈良県、近畿地整、奈良地方気象台 | —                                | —                | —                | —                | ×未実施             | —                | —                | —                | ×未実施                  | —       | ☆協力等                        | —                | —                     |   |   |  |
| 50-2                                              |                                    | 大規模工場等への水害対策等の啓発活動                                         |           | 大淀町、下市町、川上村、奈良県、近畿地整、奈良地方気象台 | —                                | —                | —                | ×未実施             | ●実施済             | —                | ×未実施             | —                | ○実施中                  | —       | ☆協力等                        | —                | —                     |   |   |  |
| 51                                                | ④土地利用に関する取組事項                      | 浸水被害軽減地区の検討                                                | K         | 引き続き実施                       | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県 | ×未実施             | —                | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施                  | ×未実施    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 52                                                |                                    | 適切な土地利用の促進、周知                                              | K         | 引き続き実施                       | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県 | ×未実施             | —                | ×未実施             | ○実施中             | ×未実施             | ○実施中             | ×未実施             | ×未実施                  | ×未実施    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 4. 意識の啓発及び防災教育拡充のための取り組み                          |                                    |                                                            |           |                              |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |         |                             |                  |                       |   |   |  |
| 53                                                | ①防災教育や防災知識の普及                      | 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施                                      | H         | H29年度から順次実施                  | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良地方気象台       | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ×未実施             | ●実施済             | ×未実施                  | ●実施済    | ●実施済                        | ☆協力等             | ●実施済                  | — |   |  |
| 54                                                |                                    | 水害リスクの程度に応じた水災害意識啓発の広報（出前講座の実施）                            | H         | H29年度から順次実施                  | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良地方気象台       | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ×未実施             | ×未実施             | ×未実施                  | ●実施済    | ●実施済                        | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 55                                                |                                    | 住民参加型の避難訓練の実施状況、今後の予定等の共有                                  | 緊         | R1年度から順次実施                   | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良地方気象台       | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中                  | ○実施中    | ●実施済                        | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 56                                                |                                    | 高齢者福祉部局への協議会等の情報提供や、地区防災計画の作成、防災リーダー育成の支援など、共助の仕組みの強化      | 緊         | R1年度から順次実施                   | 2市3町3村<br>奈良県、近畿地整、奈良地方気象台       | ○実施中             | ○実施中             | ○実施中             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済             | ●実施済                  | ○実施中    | ○実施中                        | ●実施済             | ☆協力等                  | — | — |  |
| 5. 土砂災害に対するハード対策の主な取組                             |                                    |                                                            |           |                              |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |         |                             |                  |                       |   |   |  |
| 57                                                | ①防災施設の整備等                          | レッド区域における24時間利用の要配慮者利用施設、代替性のない避難所の安全対策の強化                 | 緊         | R1年度から順次実施                   | 奈良県                              | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ○実施中    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 6. 土砂災害に対するソフト対策：逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取り組み    |                                    |                                                            |           |                              |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |         |                             |                  |                       |   |   |  |
| 58                                                | ①情報伝達、避難計画等                        | 危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理                                    | 緊         | 引き続き実施                       | 奈良県、近畿地整、奈良地方気象台                 | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ○実施中    | ○実施中                        | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 59                                                |                                    | 土砂災害警戒区域に隣接する現地の周知方法の検討                                    | 緊         | 引き続き実施                       | 2市3町3村<br>奈良県                    | ●実施済             | ●実施済             | ×未実施             | ●実施済             | ●実施済             | ○実施中             | ●実施済             | ×未実施                  | ○実施中    | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 60                                                |                                    | 大雨警報（土砂災害）の危険度分布等、土砂災害警戒情報を補足する情報提供                        | 緊         | 引き続き実施                       | 奈良県、奈良地方気象台                      | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —       | ●実施済                        | ●実施済             | —                     | — |   |  |
| 7. 複合災害に対するソフト対策：逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取り組み など |                                    |                                                            |           |                              |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |         |                             |                  |                       |   |   |  |
| 61                                                | ①情報伝達、避難計画等に関する事項                  | 土砂災害・洪水氾濫により被災する危険性が高い箇所のうち緊急性が高い箇所の事例などについて情報共有           | 緊         | 引き続き実施                       | 奈良県、近畿地整、奈良地方気象台                 | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | ●実施済    | —                           | ☆協力等             | —                     | — |   |  |
| 62                                                |                                    | 砂防堰堤、遊砂地等の整備と河川改修等が連携した効果的な対策を実施すべき箇所について検討                | 緊         | 引き続き実施                       | 奈良県                              | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                | —                     | —       | ○実施中                        | —                | —                     | — | — |  |
| 未実施項目数                                            |                                    |                                                            |           |                              |                                  | 5/45             | 7/37             | 11/42            | 14/43            | 5/45             | 17/41            | 18/43            | 13/41                 | —       | —                           | —                | —                     | — |   |  |
| 未実施率                                              |                                    |                                                            |           |                              |                                  | 11%              | 19%              | 26%              | 33%              | 11%              | 41%              | 42%              | 32%                   | —       | —                           | —                | —                     | — |   |  |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

紀の川

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

■ 記入必須  
□ 任意記入

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| No                          | 具体的な取組の柱                           | 主 要 内 容                                            | 課 題 の 対 応   | 目 標 時 期       | 取 組 機 関                          | 市町村                      |        |               |                                                        |                  |      |      |                                            |               |      |      |               |                |      |      |                                                        |                          |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|----------------|-------|------|------|--------------------|-------|------|------------|--------------------------|--------|------|------|--|
|                             | 具体的取組                              |                                                    |             |               |                                  | 1 五條市                    |        |               |                                                        | 2 宇陀市            |      |      |                                            | 3 吉野町         |      |      |               | 4 大淀町          |      |      |                                                        | 5 下市町                    |      |      |                | 6 黒滝村 |      |      |                    | 7 川上村 |      |            |                          | 8 東吉野村 |      |      |  |
|                             |                                    |                                                    |             |               |                                  | R5                       | R6     | R7            | R5                                                     | R6               | R7   | R5   | R6                                         | R7            | R5   | R6   | R7            | R5             | R6   | R7   | R5                                                     | R6                       | R7   | R5   | R6             | R7    | R5   | R6   | R7                 | R5    | R6   | R7         |                          |        |      |      |  |
|                             |                                    |                                                    |             |               |                                  | 取組状況                     |        |               |                                                        | 取組状況             |      |      |                                            | 取組状況          |      |      |               | 取組状況           |      |      |                                                        | 取組状況                     |      |      |                | 取組状況  |      |      |                    | 取組状況  |      |            |                          |        |      |      |  |
| 1. ハード対策の主な取組               |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               |                                                        |                  |      |      |                                            |               |      |      |               |                |      |      |                                                        |                          |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |
| 6                           | ②危機管理型ハード対策                        | 雨水排水施設や河川改修、予備又は移動式ポンプ等を活用した内水排除等の整備による重要インフラの機能確保 | 緊           | 引き続き実施        | 五條市<br>宇陀市<br>下市町<br>近畿地整        | 実施済                      | 実施済    | ●実施済          | 実施済                                                    | 実施中              | —    | (—)  | —                                          | —             | —    | —    | —             | 実施中            | 実施中  | ○実施中 | (—)                                                    | —                        | —    | —    | —              | —     | —    | —    | —                  | △実施予定 | —    | —          |                          |        |      |      |  |
|                             |                                    | 移動式ポンプ等を活用した内水排除等の整備                               |             |               |                                  | 対象施設がない                  |        |               |                                                        | 老朽化した下水道管を計画的に整備 |      |      |                                            |               |      |      |               |                |      |      |                                                        |                          |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |
| 7                           | ③河川管理の高度化・充実                       | 樋門、樋管等の無動力化、人員等の運用体制の確保                            | I<br>K<br>M | H29年度から順次実施   | 五條市<br>吉野町<br>奈良県                | 実施済                      |        |               | —                                                      |                  |      | 未実施  |                                            |               | —    |      |               | —              |      |      | —                                                      |                          |      | —    |                |       | —    |      |                    | —     |      |            |                          |        |      |      |  |
| 7-1                         |                                    | 樋門、樋管等の無動力化                                        |             |               |                                  |                          | 実施済    | ●実施済          |                                                        |                  | —    | —    |                                            | 未実施           | ×未実施 |      | —             |                | —    |      | —                                                      |                          | —    |      | —              |       | —    |      | —                  |       | —    |            | —                        |        |      |      |  |
|                             |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               |                                                        | 実施体制の不備          |      |      |                                            |               |      |      |               |                |      |      |                                                        |                          |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |
| 2. 逃げ遅れゼロに向けた避難時間確保のための取り組み |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               |                                                        |                  |      |      |                                            |               |      |      |               |                |      |      |                                                        |                          |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |
| 9                           | ②避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新・活用に関する事項 | ①県～市町村間のホットラインの整備に関する事項                            | C           | 引き続き実施        | 2市3町3村<br>奈良県                    | 実施済                      | 実施済    | ●実施済          | 実施済                                                    | 実施済              | ●実施済 | 継続実施 | 実施済                                        | ●実施済          | 継続実施 | 実施済  | ●実施済          | 実施済            | 実施済  | ●実施済 | 未実施                                                    | 実施済                      | ●実施済 | 実施済  | 実施済            | ●実施済  | 実施済  | 実施済  | ●実施済               | 実施済   | 実施済  | ●実施済       |                          |        |      |      |  |
| 10                          |                                    | 避難指示の発令基準の設定                                       |             |               |                                  | B                        | 引き続き実施 | 2市3町3村<br>奈良県 | 実施済                                                    | 実施済              | ●実施済 | 実施済  | 実施済                                        | ●実施済          | 継続実施 | 実施中  | ○実施中          | 実施済            | 実施済  | ●実施済 | 実施済                                                    | 実施済                      | ●実施済 | 実施済  | 実施済            | ●実施済  | 実施済  | 実施済  | ●実施済               | 実施済   | 実施済  | ●実施済       | 実施済                      | 実施済    | ●実施済 |      |  |
|                             |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               | 避難判断水位到達とキキクルで赤が表示された場合                                |                  |      |      | 適宜確認見直しを実施                                 |               |      |      | 令和8年度防災計画改定予定 |                |      |      | 下市町地域防災計画に記入済                                          |                          |      |      | 黒滝村防災計画に記入     |       |      |      | 適宜確認見直しを実施         |       |      |            | 令和3年度実施済                 |        |      |      |  |
| 11                          |                                    | 水位周知河川外における発令基準検討                                  |             |               |                                  | B                        | 引き続き実施 | 2市3町3村<br>奈良県 | 未実施                                                    | 実施済              | ●実施済 | 実施中  | 実施中                                        | ×未実施          | 実施中  | 実施中  | ○実施中          | 継続実施           | 未実施  | ×未実施 | 実施中                                                    | 実施中                      | ○実施中 | 未実施  | 実施済            | ×未実施  | 実施中  | 実施中  | ×未実施               | 実施済   | 実施済  | ●実施済       | 令和3年度実施済                 |        |      |      |  |
|                             |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               | キキクルで赤が表示された場合                                         |                  |      |      | R6年度に中小河川の浸水想定区域を加えており、宇陀川や旁野川と併せて避難判断を行う。 |               |      |      | 令和8年度防災計画改定予定 |                |      |      | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組んでおり、現在の職員配置では到底着手不可能なため |                          |      |      | R7年度に地域防災計画更新中 |       |      |      | 課題は認識しているが取り組みていない |       |      |            | 課題感の認識に留まり、具体的には取り組めていない |        |      |      |  |
| 12                          |                                    | タイムライン作成                                           |             |               |                                  | 避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新 | D      | 引き続き実施        | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台                       | 実施済              |      |      | 実施済                                        |               |      | 実施中  |               |                | 継続実施 |      |                                                        | 実施済                      |      |      | 未実施            |       |      | 実施済  |                    |       | 実施済  |            |                          | 実施済    |      |      |  |
| 12-1                        |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               |                                                        |                  | 実施済  | ●実施済 |                                            | 実施済           | ●実施済 |      | 実施中           | ○実施中           |      | 実施済  | ●実施済                                                   |                          | 実施中  | ○実施中 |                | 実施済   | ●実施済 |      | 未実施                | ×未実施  |      | 実施済        | ●実施済                     |        | 実施済  | ●実施済 |  |
|                             |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               |                                                        |                  |      |      |                                            | 令和8年度防災計画改定予定 |      |      |               | R7年度に地域防災計画更新中 |      |      |                                                        | 課題感の認識に留まり、具体的には取り組めていない |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |
| 15                          | ③ハザードマップの作成・周知等に関する事項              | 多機関連携型タイムラインの拡充                                    | 緊           | R2年度から順次実施    | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | 未実施                      | 未実施    | ×未実施          | 実施中                                                    | 実施済              | ●実施済 | 未実施  | 実施中                                        | ○実施中          | 継続実施 | 未実施  | ×未実施          | 実施済            | 実施済  | ●実施済 | 未実施                                                    | 未実施                      | ×未実施 | 実施中  | 実施中            | ×未実施  | 実施済  | 実施済  | ●実施済               |       |      |            |                          |        |      |      |  |
| 18                          |                                    | 洪水浸水想定区域図の水害ハザードマップへの反映                            |             |               |                                  | A                        | 引き続き実施 | 2市3町3村<br>奈良県 |                                                        |                  |      |      |                                            |               |      |      |               |                |      |      |                                                        |                          |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |
|                             |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               | 実施済                                                    | 実施済              | ●実施済 | 実施済  | 実施中                                        | ●実施済          | 実施済  | 実施済  | ●実施済          | 実施済            | 実施済  | ●実施済 | 実施済                                                    | 実施済                      | ●実施済 | 実施済  | 実施済            | ●実施済  | 実施済  | 実施済  | ●実施済               | 実施済   | 実施済  | ●実施済       | 実施済                      | 実施済    | ●実施済 |      |  |
| 18-A                        |                                    | 洪水浸水想定区域図に基づく水害ハザードマップの作成                          |             |               |                                  | A                        | 引き続き実施 | 2市3町3村<br>奈良県 |                                                        |                  |      |      |                                            |               |      |      |               |                |      |      |                                                        |                          |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |
| 18-B                        | 中小河川の洪水浸水想定区域図を反映した水害ハザードマップの作成    |                                                    | A           | R5年度から順次実施    | 実施済                              |                          |        |               | 実施済                                                    | ●実施済             | 未実施  | 実施中  | ●実施済                                       | 未実施           | 実施中  | ○実施中 | 未実施           | 実施中            | ●実施済 | 未実施  | 未実施                                                    | ○実施中                     | 未実施  | 未実施  | ×未実施           | 実施中   | 実施中  | ×未実施 | 未実施                | 未実施   | ×未実施 | 令和8年度に対応予定 |                          |        |      |      |  |
| 19                          | ため池ハザードマップの作成、周知                   | 流                                                  | R3年度から順次実施  | 2市3町3村<br>奈良県 | 実施済                              | 実施済                      | ●実施済   | 実施済           | 実施済                                                    | ●実施済             | 実施済  | 実施済  | ●実施済                                       | 未実施           | 未実施  | ×未実施 | 実施済           | 実施済            | ●実施済 | —    | 未実施                                                    | ×未実施                     | —    | 未実施  | ×未実施           | 実施中   | 未実施  | ×未実施 | ため池がないため           |       |      |            |                          |        |      |      |  |
|                             |                                    |                                                    |             |               |                                  |                          |        |               | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組んでおり、現在の職員配置では到底着手不可能なため |                  |      |      |                                            |               |      |      | ため池ないため作成予定なし |                |      |      | 課題感の認識に留まり、具体的には取り組めていない                               |                          |      |      |                |       |      |      |                    |       |      |            |                          |        |      |      |  |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

■ 記入必須  
□ 任意記入

紀の川

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| No | 具体的な取組の柱              |                                | 課題の対応       | 目標時期                                                           | 取組機関                                  | 市町村                                                            |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                |
|----|-----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 具体的取組                 | 主な内容                           |             |                                                                |                                       | 1 五條市                                                          |                                                                |                                                                | 2 宇陀市                                                          |                                                                |                                                                | 3 吉野町                                                          |                                                                |                                                                | 4 大淀町                                                          |                                                                |                                                                | 5 下市町                                                          |                                                                |                                                                | 6 黒滝村                                                          |                                                                |                                                                | 7 川上村                                                          |                                                                |                                                                | 8 東吉野村                                                         |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                |
|    |                       |                                |             |                                                                |                                       | R5                                                             | R6                                                             | R7                                                             | R5                                                             | R6                                                             | R7                                                             | R5                                                             | R6                                                             | R7                                                             | R5                                                             | R6                                                             | R7                                                             | R5                                                             | R6                                                             | R7                                                             | R5                                                             | R6                                                             | R7                                                             | R5                                                             | R6                                                             | R7                                                             | R5                                                             | R6                                                             | R7                                                             |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                |
|    |                       |                                |             |                                                                |                                       | 取組状況                                                           |                                                                |                                                                | 取組状況                                                           |                                                                |                                                                | 取組状況                                                           |                                                                |                                                                | 取組状況                                                           |                                                                |                                                                | 取組状況                                                           |                                                                |                                                                | 取組状況                                                           |                                                                |                                                                | 取組状況                                                           |                                                                |                                                                | 取組状況                                                           |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                |
| 20 | ③ハザードマップの作成・周知等に関する事項 | 改正水防法への理解促進、浸水実績図の公表に向けた仕組みづくり | A           | H29年度から順次実施                                                    | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整                 | 未実施                                                            | 未実施                                                            | ×未実施                                                           | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ○実施中                                                           | 継続実施                                                           | 実施中                                                            | ○実施中                                                           | 未実施                                                            | 未実施                                                            | ×未実施                                                           | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ○実施中                                                           | 未実施                                                            | 実施中                                                            | ○実施中                                                           | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ×未実施                                                           | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ●実施済                                                           |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                |
|    |                       | 広域避難に向けた調整及び検討                 | E           | 引き続き実施                                                         | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県、近畿地整 | 実施済                                                            | 実施済                                                            | ●実施済                                                           | —                                                              | —                                                              | —                                                              | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ○実施中                                                           | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ○実施中                                                           | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ○実施中                                                           | 未実施                                                            | 未実施                                                            | ×未実施                                                           | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ×未実施                                                           | 実施済                                                            | 実施済                                                            | ●実施済                                                           |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                |
|    |                       |                                | H30年度から順次実施 | E                                                              | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県      | 実施済                                                            | 実施済                                                            | ●実施済                                                           | —                                                              | —                                                              | —                                                              | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ○実施中                                                           | 未実施                                                            | 未実施                                                            | ×未実施                                                           | 実施済                                                            | 実施済                                                            | ●実施済                                                           | 未実施                                                            | 未実施                                                            | ×未実施                                                           | 実施中                                                            | 実施中                                                            | ×未実施                                                           | 実施済                                                            | 実施中                                                            | ×未実施                                                           |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                |
|    |                       |                                |             | 研修会等で周知                                                        |                                       | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 令和8年度防災計画改定予定                                                  | 関係団体・機関との調整が必要                                                 | 避難所の集約を予定しており、各<br>区長と調整中                                      | 広域避難に向けた検討等がで<br>きていないため                                       | 課題感の認識に留まり、具体的<br>には取り組めていない                                   | 次回更新時に検討                                                       |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                |
|    |                       |                                |             | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため |                                       | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組み<br>でおり、現在の職員配置では到底<br>着手不可能なため | 関係団体・機関との調整が必要 |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

紀の川

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

■ 記入必須  
□ 任意記入

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| No                                             | 具体的な取組                     | 主 要 内 容                                                    | 課 題 の 対 応   | 目 標 時 期     | 取組機関                                | 市町村                                 |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------|-------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|-----|------|------|
|                                                |                            |                                                            |             |             |                                     | 1 五條市                               |     |      |      | 2 宇陀市 |      |     | 3 吉野町 |      |      | 4 大淀町 |      |      | 5 下市町 |      |      | 6 黒滝村 |      |      | 7 川上村 |      |      | 8 東吉野村 |      |      |     |      |      |
|                                                |                            |                                                            |             |             |                                     | R5                                  | R6  | R7   | R5   | R6    | R7   | R5  | R6    | R7   | R5   | R6    | R7   | R5   | R6    | R7   | R5   | R6    | R7   | R5   | R6    | R7   | R5   | R6     | R7   |      |     |      |      |
|                                                |                            |                                                            |             |             |                                     | 取組状況                                |     |      |      | 取組状況  |      |     | 取組状況  |      |      | 取組状況  |      |      | 取組状況  |      |      | 取組状況  |      |      | 取組状況  |      |      | 取組状況   |      |      |     |      |      |
| 35                                             | ⑤避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項 | 簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置検討・整備                                  | F           | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整               | 実施済                                 | 実施済 | ●実施済 | 実施中  | 未実施   | ×未実施 | 未実施 | 未実施   | ×未実施 | 未実施  | 未実施   | ×未実施 | 実施済  | 実施済   | ●実施済 | 継続実施 | 実施済   | ●実施済 | 実施済  | 実施済   | ●実施済 | 実施済  | 実施済    | ●実施済 | 実施済  | 実施済 | ●実施済 |      |
|                                                |                            | 他業務を優先                                                     |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 36                                             |                            | レーダ雨量計等の代替手段の利用（情報提供場所の理解促進（ホームページリンク））                    | F           | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>奈良地方気象台            | 実施済                                 | 実施済 | ●実施済 | 実施中  | 未実施   | ○実施中 | 未実施 | 未実施   | ●実施済 | 実施済  | 実施済   | ●実施済 | 実施中  | 実施中   | ○実施中 | 未実施  | 実施済   | ●実施済 | 実施中  | 実施中   | ●実施済 | 実施中  | 実施中    | ○実施済 | 実施中  | 実施中 | ○実施済 |      |
|                                                |                            | 宇陀市情報アプリリンク済                                               |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 3. 被害の最小化のための迅速・的確な行動への備え                      |                            |                                                            |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 45                                             | ①水防活動の強化に関する事項             | 想定最大規模洪水を踏まえた浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の改修検討（自家発電装置等の耐水化など） | L           | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県                       | 実施済                                 | 実施済 | ●実施済 | 実施中  | 実施済   | ●実施済 | 未実施 | 未実施   | ×未実施 | 未実施  | 未実施   | ×未実施 | 実施中  | 実施中   | ○実施中 | 実施中  | 実施中   | ×未実施 | 実施中  | 実施中   | ○実施中 | 実施中  | 実施中    | ○実施中 | 実施中  | 実施中 | ○実施済 |      |
|                                                |                            | 庁舎移転計画中により                                                 |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 46                                             | ①水防活動の強化に関する事項             | 想定最大規模洪水を踏まえた施設浸水を想定したBCPの検討                               | L           | H30年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県                       | 実施済                                 | 実施済 | ●実施済 | 実施中  | 実施済   | ●実施済 | 実施中 | 実施中   | ○実施中 | 実施済  | 実施済   | ●実施済 | 実施中  | 実施中   | ○実施中 | 実施中  | 実施中   | ○実施中 | 実施中  | 実施中   | ○実施中 | 実施中  | 実施中    | ○実施中 | 実施中  | 実施中 | ○実施済 |      |
|                                                |                            | 地域防災計画改定に合わせ検討                                             |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 48                                             |                            | 排水施設等の検討・整備                                                | K           | H30年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整               | 実施済                                 | 実施済 | ●実施済 | 実施済  | 実施済   | ●実施済 | 未実施 | 未実施   | ×未実施 | 未実施  | 未実施   | ×未実施 | 実施済  | 実施済   | ×未実施 | 未実施  | 実施済   | ●実施済 | 実施済  | 実施済   | ×未実施 | 実施済  | 実施済    | ×未実施 | 実施済  | 実施済 | ●実施済 |      |
|                                                |                            | 移動式ポンプ等を活用した内水排除等の整備                                       |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 49                                             | ③排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項     | 排水設備の耐水化の強化                                                | 緊           | 引き続き実施      | 宇陀市<br>近畿地整                         | －                                   | －   | －    | －    | －     | －    | －   | －     | －    | －    | －     | －    | －    | －     | －    | －    | －     | －    | －    | －     | －    | －    | －      | －    | －    | －   | －    |      |
|                                                |                            |                                                            |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 50                                             |                            | 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動                                | K           | 引き続き実施      | 大淀町、下市町、川上村、奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台  | －                                   | －   | －    | －    | －     | －    | （－） | －     | －    | －    | 未実施   | －    | －    | －     | －    | －    | －     | －    | －    | －     | －    | －    | －      | －    | －    | －   | －    |      |
| 50-1                                           |                            | 大規模工場等への浸水リスクの説明                                           |             |             |                                     | －                                   | －   | －    | －    | －     | －    | －   | －     | －    | －    | －     | －    | －    | 未実施   | ○実施中 | －    | 実施済   | ×未実施 | －    | －     | －    | －    | －      | －    | －    | －   | －    | －    |
|                                                | 51                         | ④土地利用に関する取組事項                                              | 浸水被害軽減地区の検討 | K           | 引き続き実施                              | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村<br>奈良県 | 未実施 | 未実施  | ×未実施 | －     | －    | －   | 未実施   | 未実施  | ×未実施 | 未実施   | 未実施  | ×未実施 | 実施中   | 実施中  | ×未実施 | 未実施   | 未実施  | ×未実施 | 実施中   | 実施中  | ×未実施 | 未実施    | 未実施  | ×未実施 | 未実施 | 未実施  | ×未実施 |
| 他業務を優先                                         |                            |                                                            |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 52                                             |                            | 適切な土地利用の促進、周知                                              | K           | 引き続き実施      | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村<br>奈良県 | 未実施                                 | 未実施 | ×未実施 | －    | －     | －    | 未実施 | 未実施   | ×未実施 | 未実施  | 未実施   | ○実施中 | 実施中  | 実施中   | ×未実施 | 未実施  | 実施中   | ○実施中 | 実施中  | 実施中   | ×未実施 | 実施中  | 実施中    | ×未実施 | 実施中  | 未実施 | ×未実施 |      |
|                                                |                            | 他業務を優先                                                     |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 6. 土砂災害に対するソフト対策：逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取り組み |                            |                                                            |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |
| 59                                             | ①情報伝達、避難計画等                | 土砂災害警戒区域に関する現地での周知方法の検討                                    | 緊           | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県                       | 実施済                                 | 実施済 | ●実施済 | 実施済  | 実施済   | ●実施済 | 未実施 | 未実施   | ×未実施 | 継続実施 | 実施済   | ●実施済 | 実施済  | 実施済   | ●実施済 | 未実施  | 実施中   | ○実施中 | 実施中  | 実施中   | 実施済  | ●実施済 | 実施中    | 未実施  | ×未実施 | 未実施 | 未実施  | ×未実施 |
|                                                |                            | 当該地域への周知をHMIにおいて周知                                         |             |             |                                     |                                     |     |      |      |       |      |     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |        |      |      |     |      |      |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

紀の川

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

■ 記入必須  
□ 任意記入

様式1-2(毎年実施)

(「－」は対象外を指す)

| No                          | 具体的な取組の柱                           |                              | 課題の対応       | 目標時期        | 取組機関                               | 市町村                |     |               |       |     |      |                                      |     |      |       |     |      |                                                        |     |              |       |     |      |                       |     |      |        |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-----|---------------|-------|-----|------|--------------------------------------|-----|------|-------|-----|------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-----|------|-----------------------|-----|------|--------|-----|------|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
|                             | 具体的取組                              | 主な内容                         |             |             |                                    | 1 五條市              |     |               | 2 宇陀市 |     |      | 3 吉野町                                |     |      | 4 大淀町 |     |      | 5 下市町                                                  |     |              | 6 黒滝村 |     |      | 7 川上村                 |     |      | 8 東吉野村 |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |                              |             |             |                                    | R5                 | R6  | R7            | R5    | R6  | R7   | R5                                   | R6  | R7   | R5    | R6  | R7   | R5                                                     | R6  | R7           | R5    | R6  | R7   | R5                    | R6  | R7   | R5     | R6  | R7   |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |                              |             |             |                                    | 取組状況               |     |               | 取組状況  |     |      | 取組状況                                 |     |      | 取組状況  |     |      | 取組状況                                                   |     |              | 取組状況  |     |      | 取組状況                  |     |      |        |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 1. ハード対策の主な取組               |                                    |                              |             |             |                                    |                    |     |               |       |     |      |                                      |     |      |       |     |      |                                                        |     |              |       |     |      |                       |     |      |        |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 7                           | ③河川管理の高度化・充実                       | 樋門、樋管等の無動力化、人員等の運用体制の確保      | I<br>K<br>M | H29年度から順次実施 | 五條市<br>吉野町<br>奈良県                  | 実施済                |     |               | －     |     |      | 未実施                                  |     |      | －     |     |      | －                                                      |     |              | －     |     |      | －                     |     |      | －      |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 7-2                         |                                    | 樋門、樋管等の人員等の運用体制の確保           |             |             |                                    |                    | 実施済 | ●実施済          |       | －   | －    |                                      | 未実施 | ×未実施 |       | －   | －    |                                                        | －   | －            |       | －   | －    |                       | －   | －    |        | －   | －    |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |                              |             |             |                                    | 実施体制の不備            |     |               |       |     |      |                                      |     |      |       |     |      |                                                        |     |              |       |     |      |                       |     |      |        |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 2. 逃げ遅れゼロに向けた避難時間確保のための取り組み |                                    |                              |             |             |                                    |                    |     |               |       |     |      |                                      |     |      |       |     |      |                                                        |     |              |       |     |      |                       |     |      |        |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 12                          |                                    | 避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新     | D           | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台   | 実施済                |     |               | 実施済   |     |      | 実施中                                  |     |      | 継続実施  |     |      | 実施済                                                    |     |              | 未実施   |     |      | 実施済                   |     |      | 実施済    |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 12-2                        | ②避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新・活用に関する事項 | 更新の必要有無の確認                   |             |             |                                    |                    | 実施済 | ●実施済          |       | 実施済 | ●実施済 |                                      | 未実施 | ○実施中 |       | 実施済 | ●実施済 |                                                        | 実施済 | ●実施済         |       | 未実施 | ×未実施 |                       | 実施済 | ●実施済 |        | 実施中 | ●実施済 |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |                              |             |             |                                    |                    |     | 令和8年度防災計画改定予定 |       |     |      |                                      |     |      |       |     |      |                                                        |     | 令和8年度までに更新予定 |       |     |      |                       |     |      |        |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 12-3                        |                                    | 更新                           |             |             |                                    |                    |     | ●実施済          |       |     | ×未実施 |                                      |     | ○実施中 |       |     | ●実施済 |                                                        |     | ●実施済         |       |     | ×未実施 |                       |     | ×未実施 |        |     | ×未実施 |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |                              |             |             |                                    | 更新有無確認後、必要に応じて実施   |     |               |       |     |      | 令和8年度防災計画改定予定                        |     |      |       |     |      |                                                        |     |              |       |     |      | 更新有無確認後、必要に応じて実施      |     |      |        |     |      | 人員的な余裕がなく、具体的な検討に進めていない |  |  |  |  |  | 防災計画更新時に実施予定            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 14                          |                                    | タイムラインに基づく訓練の実施              | D           | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台   | 未実施                | 実施済 | ●実施済          | 実施済   | 未実施 | ×未実施 | 未実施                                  | 未実施 | ○実施中 | 未実施   | 未実施 | ×未実施 | 実施中                                                    | 未実施 | ×未実施         | 未実施   | 未実施 | ×未実施 | 実施中                   | 実施中 | ×未実施 | 実施中    | 実施中 | ○実施中 |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |                              |             |             |                                    | 他業務で時間を作れていない      |     |               |       |     |      | 訓練実施を計画中                             |     |      |       |     |      | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組んでおり、現在の職員配置では到底着手不可能なため |     |              |       |     |      | 他業務で時間を作れていない         |     |      |        |     |      | 令和8年度までに更新予定            |  |  |  |  |  | 人員的な余裕がなく、具体的な検討に進めていない |  |  |  |  |  | 検討 |  |  |  |  |  |
| 27                          | ③ハザードマップの作成・周知等に関する事項              | 住民一人一人のマイタイムライン・マイ防災マップの作成促進 | 緊           | 引き続き実施      | 五條市、宇陀市、大淀町、下市町、川上村、奈良県<br>奈良地方気象台 | 継続実施               | 実施中 | ○実施中          | 未実施   | 実施中 | ○実施中 | (実施中)                                | －   | －    | 継続実施  | 実施済 | ●実施済 | 実施中                                                    | 実施中 | ○実施中         | (－)   | －   | －    | 実施済                   | 実施済 | ●実施済 | －      | －   | －    |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |                              |             |             |                                    | 地域の防災訓練で実施中        |     |               |       |     |      | 訓練支援時に宇陀市版マイタイムライン作成について説明、周知を行っている。 |     |      |       |     |      | 町防災訓練、出前講座などで周知・説明を行っている。                              |     |              |       |     |      | 今年度地域防災計画とハザードマップの更新中 |     |      |        |     |      | 福祉部局との協働による取り組み         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 28                          | ④情報伝達・避難計画、平時からの住民への周知・教育・訓練に関する事項 | 要配慮者利用施設の現状把握                | G           | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県                      | 実施済                | 実施済 | ●実施済          | 実施済   | 実施済 | ●実施済 | 実施中                                  | 実施済 | ●実施済 | 継続実施  | 実施済 | ●実施済 | 実施済                                                    | 実施済 | ●実施済         | 継続実施  | 実施済 | ●実施済 | 実施済                   | 実施済 | ●実施済 | 実施済    | 実施済 | ●実施済 |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 29                          |                                    | 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進 |             |             |                                    | 実施済                |     |               | 実施済   |     |      | 実施中                                  |     |      | 継続実施  |     |      | 実施済                                                    |     |              | 未実施   |     |      | 実施済                   |     |      | 実施済    |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    | 29-2                         |             |             |                                    | 要配慮者利用施設の避難訓練の促進支援 |     | 実施済           | ●実施済  |     | 実施済  | ●実施済                                 |     | 実施中  | ○実施中  |     | 実施済  | ●実施済                                                   |     | 実施済          | ●実施済  |     | 実施中  | ○実施中                  |     | 未実施  | ●実施済   |     | 実施済  | ●実施済                    |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |                              |             |             |                                    | 訓練実施を依頼中           |     |               |       |     |      |                                      |     |      |       |     |      |                                                        |     |              |       |     |      | 施設管理者から相談があれば支援検討     |     |      |        |     |      |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 32                          | ⑤避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項         | リアルタイム情報の沿川住民への提供等           | F           | H29年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台   | 実施済                | 実施済 | ●実施済          | 実施済   | 実施済 | ●実施済 | 継続実施                                 | 実施済 | ●実施済 | 継続実施  | 実施済 | ●実施済 | 実施済                                                    | 実施済 | ●実施済         | 未実施   | 実施済 | ●実施済 | 実施済                   | 実施済 | ●実施済 | 実施済    | 実施済 | ●実施済 |                         |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

紀の川

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

■記入必須  
□任意記入

様式1-2(毎年実施)

(「－」は対象外を指す)

| No                              | 具体的な取組の柱                                              |                            | 主<br>な<br>内<br>容            | 課<br>題<br>の<br>対<br>応            | 目<br>標<br>時<br>期                 | 取<br>組<br>機<br>関                                                              | 市町村                                       |      |        |          |                 |      |           |      |                                                        |       |                  |                      |                       |      |        |        |            |      |                         |                |                         |      |         |      |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------------|------|--------|--------|------------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|------|---------|------|------------|
|                                 | 具<br>体<br>的<br>取<br>組                                 | 1 五條市                      |                             |                                  |                                  |                                                                               | 2 宇陀市                                     |      |        | 3 吉野町    |                 |      | 4 大淀町     |      |                                                        | 5 下市町 |                  |                      | 6 黒滝村                 |      |        | 7 川上村  |            |      | 8 東吉野村                  |                |                         |      |         |      |            |
|                                 |                                                       | R5                         |                             |                                  |                                  |                                                                               | R6                                        | R7   | R5     | R6       | R7              | R5   | R6        | R7   | R5                                                     | R6    | R7               | R5                   | R6                    | R7   | R5     | R6     | R7         | R5   | R6                      | R7             | R5                      | R6   | R7      | R5   | R6         |
| 3. 被害の最小化のための迅速・的確な行動への備え       |                                                       |                            |                             |                                  |                                  |                                                                               |                                           |      |        |          |                 |      |           |      |                                                        |       |                  |                      |                       |      |        |        |            |      |                         |                |                         |      |         |      |            |
| 41                              | ①水防活動の強化に関する事項                                        | 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進  | I                           | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整            | 継続実施                                                                          | 実施中                                       | ○実施中 | 実施済    | 実施済      | ●実施済            | 実施済  | 実施済       | ●実施済 | 継続実施                                                   | 実施済   | ●実施済             | 実施中                  | 実施中                   | ○実施中 | 実施中    | 実施済    | ●実施済       | 実施中  | 実施済                     | ●実施済           | 実施済                     | 実施済  | ●実施済    |      |            |
|                                 |                                                       |                            |                             |                                  |                                  | 各地域で実施中                                                                       |                                           |      |        |          |                 |      |           |      |                                                        |       |                  | 消防団員を引き続き募集（水防も兼務）   |                       |      |        |        |            |      |                         |                |                         |      |         |      |            |
|                                 |                                                       | 出動基準の必要性の再確認、基準整備          | I                           | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県<br>奈良地方気象台         | 継続実施                                                                          | 実施中                                       | ○実施中 | 実施済    | 実施済      | ●実施済            | 実施済  | 実施済       | ●実施済 | 継続実施                                                   | 実施済   | ●実施済             | 実施中                  | 実施中                   | ○実施中 | 未実施    | 実施済    | ●実施済       | 実施中  | 実施済                     | ●実施済           | 実施済                     | 実施済  | ●実施済    |      |            |
|                                 |                                                       |                            |                             |                                  |                                  | 年1回5月に会議で検討中                                                                  | 消防団へ定期的に確認                                |      |        |          | 消防団と定期的に確認      |      |           |      | 消防団と定期的に確認                                             |       |                  |                      | 被害状況等で決めているが、明確な基準はない |      |        |        | 消防団と定期的に確認 |      |                         |                | 整備し、都度確認している            |      |         |      | 消防団へ定期的に確認 |
| 水防団（消防団含む）との情報伝達訓練の実施           |                                                       | I                          | H30年度から順次実施                 | 2市3町3村<br>奈良県<br>奈良地方気象台         | 実施済                              | 実施済                                                                           | ●実施済                                      | 実施済  | 実施済    | ●実施済     | 実施済             | 実施済  | ●実施済      | 継続実施 | 実施済                                                    | ●実施済  | 実施済              | 実施済                  | ●実施済                  | 実施中  | 実施済    | ●実施済   | 継続実施       | 実施済  | ●実施済                    | 実施済            | 実施済                     | ×未実施 |         |      |            |
|                                 |                                                       |                            |                             |                                  |                                  |                                                                               |                                           |      |        |          |                 |      |           |      |                                                        |       |                  |                      |                       |      |        |        |            |      |                         |                |                         |      | 雨天のため中止 |      |            |
| 関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む） |                                                       | I                          | 引き続き実施                      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | 実施済                              | 実施済                                                                           | ●実施済                                      | 実施中  | 未実施    | ×未実施     | 未実施             | 未実施  | ×未実施      | 未実施  | 未実施                                                    | ×未実施  | 実施中              | 実施済                  | ●実施済                  | 未実施  | 未実施    | ×未実施   | 実施中        | 実施中  | ×未実施                    | 実施済            | 実施済                     | ×未実施 |         |      |            |
|                                 |                                                       |                            |                             |                                  |                                  |                                                                               |                                           |      | 実施予定なし |          |                 |      | 訓練計画を作成予定 |      |                                                        |       | 日程調整が難航し実施できなかった |                      |                       |      | 実施予定なし |        |            |      | 実際に水防対象となる河川が少なく、優先度が低い |                |                         |      | 雨天のため中止 |      |            |
| 47                              |                                                       | ②水防活動支援のための情報公開、情報共有に関する事項 | 重要水防所の情報共有と関係市町等との共同点検の実施   | J                                | R1年度から順次実施                       | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台                                              | 実施済                                       | 実施済  | ●実施済   | 実施中      | 未実施             | ●実施済 | 未実施       | 未実施  | ×未実施                                                   | 未実施   | 未実施              | ×未実施                 | 実施中                   | 未実施  | ●実施済   | 未実施    | 未実施        | ×未実施 | 実施中                     | 実施中            | ×未実施                    | 実施中  | 未実施     | ×未実施 |            |
|                                 |                                                       |                            |                             |                                  |                                  |                                                                               |                                           |      |        |          | 関係市町村と情報共有を実施予定 |      |           |      | 関係団体・機関との調整が必要<br>最優先課題の解消に取り組んでおり、現在の職員配置では到底着手不可能なため |       |                  |                      |                       |      |        |        | 実施予定なし     |      |                         |                | 実際に水防対象となる河川が少なく、優先度が低い |      |         |      | 人手不足       |
| 50                              |                                                       | ③排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項     | 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動 | K                                | 引き続き実施                           | 大淀町、下市町、川上村、奈良県近畿地整奈良地方気象台                                                    | －                                         |      |        | －        |                 |      | (－)       |      |                                                        | 未実施   |                  |                      | 実施済                   |      |        | －      |            |      | 実施中                     |                |                         | －    |         |      |            |
| 50-2                            |                                                       |                            | 大規模工場等への水害対策等の啓発活動          |                                  |                                  |                                                                               |                                           |      | －      | －        |                 | －    | －         |      | －                                                      | －     |                  | 未実施                  | ×未実施                  | 実施済  | ●実施済   |        | －          | －    |                         | 実施中            | ×未実施                    |      |         | －    |            |
| 4. 意識の啓発及び防災教育拡充のための取り組み        |                                                       |                            |                             |                                  |                                  |                                                                               |                                           |      |        |          |                 |      |           |      |                                                        |       |                  |                      |                       |      |        |        |            |      |                         |                |                         |      |         |      |            |
| 53                              |                                                       | ①防災教育や防災知識の普及              | 小中学校や地域を対象とした水災害啓発の実施       | H                                | H29年度から順次実施                      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台                                              | 継続実施                                      | 実施中  | ○実施中   | 実施中      | 実施済             | ●実施済 | 実施中       | 実施中  | ○実施中                                                   | 継続実施  | 実施済              | ●実施済                 | 実施中                   | 実施中  | ○実施中   | 未実施    | 未実施        | ×未実施 | 実施中                     | 実施済            | ●実施済                    | 未実施  | 未実施     | ×未実施 |            |
|                                 |                                                       |                            |                             |                                  |                                  |                                                                               | 7月～10月に実施済み                               |      |        |          |                 |      |           |      | 関係機関と調整中                                               |       |                  |                      |                       |      |        |        | 時期決まっていない  |      |                         |                | 実施予定なし                  |      |         |      | 人手不足       |
| 水害リスクの程度に応じた水災害意識啓発の広報（出前講座の実施） |                                                       |                            | H                           | H29年度から順次実施                      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | 継続実施                                                                          | 実施中                                       | ○実施中 | 実施中    | 実施中      | ○実施中            | 実施中  | 実施中       | ○実施中 | 継続実施                                                   | 実施済   | ●実施済             | 実施中                  | 実施中                   | ○実施中 | 未実施    | 未実施    | ×未実施       | 実施中  | 実施中                     | ×未実施           | 実施中                     | 未実施  | ×未実施    |      |            |
|                                 | 各地域防災訓練で実施中                                           |                            |                             |                                  |                                  | 各地域の防災訓練支援時、宇陀市版マイタイムライン作成と共に、ハザードマップの見方の説明、地域の危険箇所について説明をし、災害への備えについて説明している。 |                                           |      |        | 関係機関と調整中 |                 |      |           |      |                                                        |       |                  | 水害に限定せず防災として各地区主体で実施 |                       |      |        | 実施予定なし |            |      |                         | 人員的な余裕がなくてきている |                         |      |         | 人手不足 |            |
| 住民参加型の避難訓練の実施状況、今後の予定等の共有       | 緊                                                     |                            | R1年度から順次実施                  | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | 継続実施                             | 実施中                                                                           | ○実施中                                      | 実施済  | 実施済    | ●実施済     | 実施中             | 実施中  | ○実施中      | 実施済  | 実施済                                                    | ●実施済  | 実施中              | 実施中                  | ○実施中                  | 継続実施 | 未実施    | ●実施済   | 実施済        | 実施済  | ●実施済                    | 実施済            | 実施中                     | ○実施中 |         |      |            |
|                                 |                                                       |                            |                             |                                  | 2月実施予定                           |                                                                               |                                           |      |        | 関係機関と調整中 |                 |      |           |      |                                                        |       |                  | 実施予定（時期未定）           |                       |      |        |        |            |      |                         | 不定期であるが避難訓練を実施 |                         |      |         |      |            |
| 56                              | 高齢者福祉部局への協議会等の情報提供や、地区防災計画の作成、防災リーダー育成の支援など、共助の仕組みの強化 |                            | 緊                           | R1年度から順次実施                       | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | 継続実施                                                                          | 実施中                                       | ○実施中 | 実施済    | 実施済      | ○実施中            | 実施中  | 実施中       | ○実施中 | 継続実施                                                   | 実施済   | ●実施済             | 実施済                  | 実施済                   | ●実施済 | 実施中    | 実施中    | ●実施済       | 実施中  | 実施中                     | ●実施済           | 実施中                     | 実施中  | ○実施中    |      |            |
|                                 |                                                       |                            |                             |                                  |                                  | 介護福祉課と連携して実施中                                                                 | 各地域からの訓練支援依頼や、防災教材を活用した防災リーダーへの支援を実施している。 |      |        |          | 関係機関と調整中        |      |           |      |                                                        |       |                  |                      |                       |      |        |        |            |      |                         |                | 検討                      |      |         |      |            |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

紀の川

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| No            | 具体的な取組の柱        |                                                    | 課題の対応                         | 目標時期        | 取組機関                      | 県                            | 国機関     |            |                        |       |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|---------|------------|------------------------|-------|
|               | 具体的取組           | 主な内容                                               |                               |             |                           | 奈良県                          | 奈良地方気象台 | 和歌山河川国道事務所 | 紀の川ダム統合管理事務所           | 近畿農政局 |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           | R7                           | R7      | R7         | R7                     | R7    |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           | 取組状況                         | 取組状況    | 取組状況       | 取組状況                   | 取組状況  |
| 1. ハード対策の主な取組 |                 |                                                    |                               |             |                           |                              |         |            |                        |       |
| 1             | ①洪水を河川内で安全に流す対策 | 河川整備計画に基づく河川改修の実施                                  | M                             | 引き続き実施      | 奈良県<br>近畿地整               | ○実施中                         |         | ☆協力等       | —                      |       |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           | 河川整備計画に基づいて実施                |         |            | —                      |       |
| 2             |                 | 河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除去等                               | M                             | 引き続き実施      | 奈良県<br>近畿地整               | ○実施中                         |         | ☆協力等       | ○実施中                   |       |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           | 起債事業を活用して堆積土砂撤去・河道内樹木の伐採等を実施 |         |            | 出水等に伴う流木の撤去を実施している。    |       |
| 3             |                 | 多数の家屋や重要施設等の浸水が想定される区間の保全対策（樹木伐採、土砂掘削等）            | 緊                             | 引き続き実施      | 奈良県                       | ○実施中                         |         |            | —                      |       |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           | 起債事業を活用して堆積土砂撤去・河道内樹木の伐採等を実施 |         |            | —                      |       |
| 4             | ②危機管理型ハード対策     | 堤防天端の保護                                            | M                             | R1年度から実施    | 奈良県<br>近畿地整               | ×未実施                         |         | ☆協力等       | —                      |       |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           | 紀の川水系については対象外                |         |            | —                      |       |
| 5             |                 | 裏法尻の補強                                             | M                             | R1年度から実施    | 奈良県<br>近畿地整               | ×未実施                         |         | ☆協力等       | —                      |       |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           | 紀の川水系については対象外                |         |            | —                      |       |
| 6             |                 | 雨水排水施設や河川改修、予備又は移動式ポンプ等を活用した内水排除等の整備による重要インフラの機能確保 | 緊                             | 引き続き実施      | 五條市<br>宇陀市<br>下市町<br>近畿地整 |                              |         | ☆協力等       | —                      |       |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           |                              |         |            | —                      |       |
| 7             | ③河川管理の高度化・充実    | 樋門、樋管等の無動力化、人員等の運用体制の確保                            | I<br>K<br>M                   | H29年度から順次実施 | 五條市<br>吉野町<br>奈良県         | —                            | —       | —          | —                      | —     |
| 7-1           |                 | 樋門、樋管等の無動力化                                        |                               |             |                           | ○実施中                         |         |            | —                      |       |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           | R6年度に更新した長寿命化計画に基づき、樋門の改良を実施 |         |            | —                      |       |
| 8             |                 |                                                    | 利水ダム等、事前放流の実施・体制構築（大滝ダムの事前放流） | 流           | R3年度から順次実施                | 近畿地整                         |         |            | —                      | ●実施済  |
|               |                 |                                                    |                               |             |                           |                              |         |            | 令和3年より大滝ダム事前放流実施要領を制定。 |       |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

紀の川

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| 具体的な取組の柱                    |                                    | 課題の対応                                  | 目標時期       | 取組機関                             | 国機関                              |          |            |                                    |                   |      |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|------------|------------------------------------|-------------------|------|
| No                          | 具体的取組                              |                                        |            |                                  | 県                                |          |            |                                    |                   |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  | 奈良県                              | 奈良地方気象台  | 和歌山河川国道事務所 | 紀の川ダム統合管理事務所                       | 近畿農政局             |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  | R7                               | R7       | R7         | R7                                 | R7                |      |
|                             |                                    | 取組状況                                   | 取組状況       | 取組状況                             | 取組状況                             | 取組状況     |            |                                    |                   |      |
| 2. 逃げ遅れゼロに向けた避難時間確保のための取り組み |                                    |                                        |            |                                  |                                  |          |            |                                    |                   |      |
| 9                           | ①県～市町村間のホットラインの整備に関する事項            | ホットライン構築による県・市町村の連絡体制強化、住民への情報提供の確実な実施 | C          | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県                    | ●実施済     |            | —                                  | —                 |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  | 引き続き実施する                         |          |            | —                                  |                   |      |
| 10                          | ②避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新・活用に関する事項 | 避難指示の発令基準の設定                           | B          | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県                    | ○実施中     |            | —                                  | —                 |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  | 市町村との調整が必要                       |          |            | —                                  |                   |      |
| 11                          |                                    | 水位周知河川外における発令基準検討                      | B          | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県                    | ○実施中     |            | —                                  | —                 |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  | 市町村との調整が必要                       |          |            | —                                  |                   |      |
| 12                          |                                    | 避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新               | D          | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | —        | —          | —                                  | —                 | —    |
| 12-1                        | タイムライン作成                           | ●実施済                                   |            |                                  |                                  |          | ☆協力等       | —                                  |                   |      |
|                             |                                    | 対象外                                    |            |                                  |                                  |          |            | —                                  |                   |      |
| 15                          | 多機関連携型タイムラインの拡充                    | 緊                                      | R2年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | ○実施中                             |          | ☆協力等       | —                                  |                   |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  | 関係機関との連携が必要                      | 対象外      |            | —                                  |                   |      |
| 16                          |                                    | 想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区域図の策定・公表（ダム下流含む）    | A          | R1年度まで                           | 奈良県<br>近畿地整                      | ●実施済     |            | ☆協力等                               | —                 |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  |                                  |          |            | —                                  |                   |      |
| 17                          | ③ハザードマップの作成・周知等に関する事項              | ダム操作に関わる情報提供や住民周知のあり方の検討               | 緊          | R1年度から順次実施                       | 近畿地整<br>近畿農政局                    |          |            | —                                  | ●実施済              | ●実施済 |
|                             |                                    |                                        |            |                                  |                                  |          |            | 「川の防災情報」のサイトでダム諸量・放流通知等をリアルタイムで公開。 | 令和7年度においても引き続き実施。 |      |
| 18                          |                                    | 洪水浸水想定区域図の水害ハザードマップへの反映                | A          | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県                    | —        | —          | —                                  | —                 | —    |
| 18-A                        |                                    | 洪水浸水想定区域図に基づく水害ハザードマップの作成              |            |                                  |                                  | ○実施中     |            | —                                  | —                 |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  |                                  | 必要に応じて支援 |            | —                                  |                   |      |
| 18-B                        | 中小河川の洪水浸水想定区域図を反映した水害ハザードマップの作成    | A                                      | R5年度から順次実施 | ○実施中                             |                                  |          | —          | —                                  |                   |      |
|                             |                                    |                                        |            |                                  | 必要に応じて支援                         |          | —          |                                    |                   |      |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

紀の川

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| No   | 具体的な取組の柱              | 主 な 内 容                           | 課 題 の 対 応 | 目 標 時 期     | 取 組 機 関                               | 県                         | 国 機 関                                        |            |              |       |
|------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-------|
|      |                       |                                   |           |             |                                       | 奈良県                       | 奈良地方気象台                                      | 和歌山河川国道事務所 | 紀の川ダム統合管理事務所 | 近畿農政局 |
|      |                       |                                   |           |             |                                       | R7                        | R7                                           | R7         | R7           | R7    |
|      |                       |                                   |           |             |                                       | 取組状況                      | 取組状況                                         | 取組状況       | 取組状況         | 取組状況  |
| 19   | ③ハザードマップの作成・周知等に関する事項 | ため池ハザードマップの作成、周知                  | 流         | R3年度から順次実施  | 2市3町3村<br>奈良県                         | ●実施済                      | HPIにリンクを掲載                                   | —          | —            | —     |
| 20   |                       | 改正水防法への理解促進、浸水実験図の公表に向けた仕組みづくり    | A         | H29年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整                 | ●実施済                      | 改正水防法の周知                                     | ☆協力等       | —            | —     |
| 21   |                       | 広域避難に向けた調整及び検討                    | E         | 引き続き実施      | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県、近畿地整 | ○実施中                      | 関係機関との調整が必要ため検討中                             | ☆協力等       | —            | —     |
| 22   |                       | 広域避難を考慮したハザードマップへの更新・周知           | E         | H30年度から順次実施 | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県      | ○実施中                      | 関係機関との調整が必要                                  | —          | —            | —     |
| 23   |                       | ハザードマップポータルサイトへ浸水想定区域（想定最大規模）を掲載  | 緊         | 引き続き実施      | 奈良県<br>近畿地整                           | ●実施済                      |                                              | ☆協力等       | —            | —     |
| 24   |                       | まるとまちまことハザードマップの検討                | H         | H30年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整                 | ○実施中                      | 必要に応じて支援                                     | ☆協力等       | —            | —     |
| 25   |                       | 避難場所並びに避難経路の指定・更新及び周知             | G         | 引き続き実施      | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県      | ●実施済                      | HP避難所を掲載（奈良県防災ポータル）                          | —          | —            | —     |
| 26   |                       | 避難が困難な地域や住民が逃げ遅れた場合などの応急的な避難場所の確保 | 緊         | 引き続き実施      | 五條市、宇陀市、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村、奈良県、近畿地整 | ○実施中                      | 必要に応じて関係機関と連携                                | ☆協力等       | —            | —     |
| 29   |                       | 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進      | G         | 引き続き実施      | 2市3町3村、奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台         | —                         | —                                            | —          | —            | —     |
| 29-1 |                       | 要配慮者利用施設の避難計画作成の促進                |           |             |                                       | ●実施済                      | ●実施済                                         | ☆協力等       | —            | —     |
|      |                       |                                   |           |             |                                       | 年4回要配慮者利用施設の避難確保計画作成状況を調査 | 要配慮者利用施設管理者を対象とした避難確保計画作成に向けた説明会等の講師派遣を随時受付中 | —          | —            | —     |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

紀の川

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| No | 具体的な取組の柱                           | 主 な 内 容                                 | 課 題 の 対 応 | 目 標 時 期     | 取 組 機 関                          | 県    | 国 機 関                               |            |                  |       |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|------|-------------------------------------|------------|------------------|-------|
|    |                                    |                                         |           |             |                                  | 奈良県  | 奈良地方気象台                             | 和歌山河川国道事務所 | 紀の川ダム統合管理事務所     | 近畿農政局 |
|    |                                    |                                         |           |             |                                  | R7   | R7                                  | R7         | R7               | R7    |
|    |                                    |                                         |           |             |                                  | 取組状況 | 取組状況                                | 取組状況       | 取組状況             | 取組状況  |
| 30 | ④情報伝達・避難計画、平時からの住民への周知・教育・訓練に関する事項 | 避難行動要支援者の避難支援体制の整備                      | 強         | R4年度から順次実施  | 2市3町3村<br>奈良県                    | ○実施中 |                                     | —          | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             | 市町村と連携が必要                        |      |                                     |            | —                |       |
| 31 |                                    | 避難所における感染症対策                            | 強         | R4年度から順次実施  | 2市3町3村<br>奈良県                    | ○実施中 |                                     | —          | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             | 市町村と連携が必要                        |      |                                     |            | —                |       |
| 33 | ⑤避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項         | 防災施設の機能に関する情報提供の充実                      | 緊         | 引き続き実施      | 奈良県<br>近畿地整                      | ×未実施 |                                     | ☆協力等       | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             | 関係機関との調整が必要                      |      |                                     |            | —                |       |
| 34 |                                    | メール情報配信システムの構築、利用登録促進                   | F         | H29年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | ●実施済 |                                     | ☆協力等       | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             | メール情報配信システムを構築済み                 |      | 対象外                                 |            | —                |       |
| 35 |                                    | 簡易水位計、量水標、CCTVカメラの設置検討・整備               | F         | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整            | ●実施済 |                                     | ☆協力等       | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             | 水位計57箇所、CCTV16箇所設置済み             |      |                                     |            | —                |       |
| 36 |                                    | レーダ雨量計等の代替手段の利用（情報提供場所の理解促進（ホームページリンク）） | F         | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>奈良地方気象台         | ●実施済 | ●実施済                                | —          | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             | ホームページにリンク掲載                     |      | 気象庁HP上の「気象台からのコメント」で各種防災気象情報のリンクを掲載 |            | —                |       |
| 37 |                                    | メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ等）・利活用の推進     | F         | 引き続き実施      | 奈良地方気象台                          |      | ●実施済                                | —          | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             |                                  |      | キキクル上で地理情報を重ね合わせて危険度を表示             |            | —                |       |
| 38 |                                    | 警報等における危険度を色分け表示（分かりやすい表示）              | F         | 引き続き実施      | 奈良地方気象台                          |      | ●実施済                                | —          | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             |                                  |      | キキクル上で危険度を表示                        |            | —                |       |
| 39 |                                    | ダム放流警報設備等の耐水化や改良                        | 緊         | 引き続き実施      | 近畿地整                             |      |                                     | —          | ○実施中             |       |
|    |                                    |                                         |           |             |                                  |      |                                     |            | ダム放流警報設備の耐水化を実施中 |       |
| 40 |                                    | 浸水や停電により観測・監視ができなくなる水位観測所への対策           | 緊         | 引き続き実施      | 奈良県<br>近畿地整                      | ○実施中 |                                     | ☆協力等       | —                |       |
|    |                                    |                                         |           |             | 関係機関との連携が必要                      |      |                                     |            | —                |       |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

紀の川

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| No                        | 具体的な取組の柱               |                                                            | 課題の対応 | 目標時期        | 取組機関                                   | 県                                                                                | 国機関     |            |              |       |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|-------|
|                           | 具体的取組                  | 主な内容                                                       |       |             |                                        | 奈良県                                                                              | 奈良地方気象台 | 和歌山河川国道事務所 | 紀の川ダム統合管理事務所 | 近畿農政局 |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | R7                                                                               | R7      | R7         | R7           | R7    |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | 取組状況                                                                             | 取組状況    | 取組状況       | 取組状況         | 取組状況  |
| 3. 被害の最小化のための迅速・的確な行動への備え |                        |                                                            |       |             |                                        |                                                                                  |         |            |              |       |
| 45                        | ①水防活動の強化に関する事項         | 想定最大規模洪水を踏まえた浸水時においても災害対応を継続するための庁舎等施設の改修検討（自家発電装置等の耐水化など） | L     | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県                          | ○実施中                                                                             |         | —          | —            |       |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | 関係機関との調整が必要なため検討中                                                                |         | —          |              |       |
| 46                        |                        | 想定最大規模洪水を踏まえた施設浸水を想定したBCPの検討                               | L     | H30年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県                          | ○実施中                                                                             |         | —          | —            |       |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | 関係機関との調整が必要なため検討中                                                                |         | —          |              |       |
| 48                        | ③排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項 | 排水施設等の検討・整備                                                | K     | H30年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整                  | ×未実施                                                                             |         | ☆協力等       | —            |       |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | 対象無し                                                                             |         | —          |              |       |
| 49                        |                        | 排水設備の耐水化の強化                                                | 緊     | 引き続き実施      | 宇陀市<br>近畿地整                            |                                                                                  |         | ☆協力等       | —            |       |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        |                                                                                  |         | —          |              |       |
| 50                        |                        | 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動                                | K     | 引き続き実施      | 大淀町、下市町、川上村、<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | —                                                                                | —       | —          | —            | —     |
| 50-1                      |                        | 大規模工場等への浸水リスクの説明                                           |       |             |                                        | ×未実施                                                                             |         | ☆協力等       | —            |       |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | 関係機関との調整が必要                                                                      | 対象外     | —          |              |       |
| 51                        | ④土地利用に関する取組事項          | 浸水被害軽減地区の検討                                                | K     | 引き続き実施      | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村<br>奈良県    | ×未実施                                                                             |         | —          | —            |       |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | 関係機関との調整が必要                                                                      |         | —          |              |       |
| 52                        |                        | 適切な土地利用の促進、周知                                              | K     | 引き続き実施      | 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、川上村、東吉野村<br>奈良県    | ×未実施                                                                             |         | —          | —            |       |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | 関係機関との調整が必要                                                                      |         | —          |              |       |
| 5. 土砂災害に対するハード対策の主な取組     |                        |                                                            |       |             |                                        |                                                                                  |         |            |              |       |
| 57                        | ①防災施設の整備等              | レッド区域における24時間利用の要配慮者利用施設、代替性のない避難所の安全対策の強化                 | 緊     | R1年度から順次実施  | 奈良県                                    | ○実施中                                                                             |         | —          | —            |       |
|                           |                        |                                                            |       |             |                                        | 「代替性のない避難所」や「自力避難が困難な方が24時間入居している要配慮者利用施設」、「緊急輸送道路」等の保全対策に加え、老朽化対策や流木対策を計画的に実施中。 |         | —          |              |       |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

紀の川

様式1-1（整備等）

（「－」は対象外を指す）

| No                                                | 具体的な取組の柱          | 主 な 内 容                                          | 課 題 の 対 応 | 目 標 時 期 | 取 組 機 関                | 県                                                                                                                             | 国 機 関                       |              |       |      |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------|
|                                                   | 奈良県               |                                                  |           |         |                        | 奈良地方気象台                                                                                                                       | 和歌山河川国道事務所                  | 紀の川ダム統合管理事務所 | 近畿農政局 |      |
|                                                   | R7                |                                                  |           |         |                        | R7                                                                                                                            | R7                          | R7           | R7    |      |
|                                                   |                   |                                                  |           |         |                        | 取組状況                                                                                                                          | 取組状況                        | 取組状況         | 取組状況  | 取組状況 |
| 6. 土砂災害に対するソフト対策：逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取り組み    |                   |                                                  |           |         |                        |                                                                                                                               |                             |              |       |      |
| 58                                                | ①情報伝達、避難計画等       | 危険レベルの統一化等による災害情報の充実と整理                          | 緊         | 引き続き実施  | 奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | ○実施中<br>土砂災害警戒1情報伝達標準システムの能力向上（5km→1km）についてR5年度改修、R6年度から運用を開始（奈良県HP：奈良県災害リスク情報システム）。R8年度に運用開始予定の防災気象情報の体系整理に伴い、R8年度にシステム改修予定。 | 令和8年度出水期前に防災気象情報の改善を新たに実施予定 | ☆協力等         | —     |      |
| 59                                                |                   | 土砂災害警戒区域に関わる現地での周知方法の検討                          | 緊         | 引き続き実施  | 2市3町3村<br>奈良県          | ○実施中<br>土砂災害警戒区域を周知する看板を設置検討。R7年度は下市町において、設置に向けた調整実施。（R8年度に看板設置予定。）                                                           |                             | —            | —     |      |
| 60                                                |                   | 大雨警報（土砂災害）の危険度分布等、土砂災害警戒情報を補足する情報提供              | 緊         | 引き続き実施  | 奈良県<br>奈良地方気象台         | ●実施済<br>奈良県HP（奈良県災害リスク情報システム）にて土砂災害危険度情報を表示。<br>土砂災害警戒区域等の指定を進めるとともに、土砂災害のおそれのある箇所（基礎調査前）の公表を実施。                              | キキクル上で危険度を表示                | —            | —     |      |
| 7. 複合災害に対するソフト対策：逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取り組み など |                   |                                                  |           |         |                        |                                                                                                                               |                             |              |       |      |
| 61                                                | ①情報伝達、避難計画等に関する事項 | 土砂災害・洪水氾濫により被災する危険性が高い箇所のうち緊急性が高い箇所の事例などについて情報共有 | 緊         | 引き続き実施  | 奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | ●実施済<br>五條市の小中学校及び東吉野村において、土砂災害から身を守るための出前講座を実施。うち、五條市の小学校において、学校周辺の土砂災害警戒区域・特別警戒区域の現地確認を実施。                                  | 対象外                         | ☆協力等         | —     |      |
| 62                                                |                   | 砂防堰堤、遊砂地等の整備と河川改修等が連携した効率的な対策を実施すべき箇所について検討      | 緊         | 引き続き実施  | 奈良県                    | ○実施中<br>今後も継続して、連携した効率的な対策を実施すべき箇所について検討を進める。                                                                                 |                             | —            | —     |      |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

紀の川

様式1-2（毎年実施）

（「－」は対象外を指す）

| No   | 具体的な取組の柱                           | 主 な 内 容                      | 課 題 の 対 応   | 目 標 時 期                          | 取 組 機 関                            | 国 機 関                        |         |            |                                    |       |
|------|------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|------------|------------------------------------|-------|
|      | 具体的取組                              |                              |             |                                  |                                    | 県                            | 奈良地方気象台 | 和歌山河川国道事務所 | 紀の川ダム統合管理事務所                       | 近畿農政局 |
|      |                                    |                              |             |                                  |                                    | R7                           | R7      | R7         | R7                                 | R7    |
|      |                                    |                              |             |                                  |                                    | 取組状況                         | 取組状況    | 取組状況       | 取組状況                               | 取組状況  |
| 7-2  | ③河川管理の高度化・充実                       | 樋門、樋管等の人員等の運用体制の確保           | I<br>K<br>M | H29年度から順次実施                      | 五條市<br>吉野町<br>奈良県                  | ○実施中                         |         |            | —                                  |       |
|      |                                    |                              |             |                                  |                                    | R6年度に更新した長寿命化計画に基づき、樋門の改良を実施 |         |            | —                                  |       |
| 12-2 | ②避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・更新・活用に関する事項 | 更新の必要有無の確認                   | D           | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台   | ●実施済                         |         | ☆協力等       | —                                  |       |
|      |                                    | 対象外                          |             |                                  |                                    |                              | —       |            |                                    |       |
| 12-3 |                                    | 更新                           |             | ×未実施                             |                                    | ☆協力等                         | —       |            |                                    |       |
|      |                                    |                              | 必要に応じて支援    | 対象外                              |                                    | —                            |         |            |                                    |       |
| 13   |                                    | タイムラインの作成及び更新の支援             | D           | 引き続き実施                           | 奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台             | ●実施済                         | ●実施済    | ☆協力等       | —                                  |       |
|      |                                    |                              |             |                                  | 必要に応じてタイムライン雛形の提供                  | 地域防災計画の見直し支援                 | —       |            |                                    |       |
| 14   | タイムラインに基づく訓練の実施                    | D                            | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | ×未実施                               |                              | ☆協力等    | —          |                                    |       |
|      |                                    |                              |             | 関係機関との調整が必要                      | 対象外                                |                              | —       |            |                                    |       |
| 27   | ③ハザードマップの作成・周知等に関する事項              | 住民一人一人のマイタイムライン・マイ防災マップの作成促進 | 緊           | 引き続き実施                           | 五條市、宇陀市、大淀町、下市町、川上村、奈良県<br>奈良地方気象台 | ●実施済                         |         |            | —                                  |       |
|      |                                    |                              |             |                                  | 必要に応じて出前講座を実施（紀の川圏域では実績なし）         | 対象外                          |         | —          |                                    |       |
| 28   | ④情報伝達・避難計画、平時からの住民への周知・教育・訓練に関する事項 | 要配慮者利用施設の現状把握                | G           | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県                      | ●実施済                         |         |            | —                                  |       |
|      |                                    |                              |             |                                  | 年4回フォローアップ調査等を実施し、要配慮者利用施設の現状把握    |                              |         | —          |                                    |       |
| 29-2 | ④情報伝達・避難計画、平時からの住民への周知・教育・訓練に関する事項 | 要配慮者利用施設の避難訓練の促進支援           | G           | 引き続き実施                           | 2市3町3村、奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台      | ○実施中                         | ●実施済    | ☆協力等       | —                                  |       |
|      |                                    |                              |             |                                  | 必要に応じて支援                           | 福祉避難所開設訓練等への講師派遣を随時受付中       |         | —          |                                    |       |
| 32   | ⑤避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項         | リアルタイム情報の沿川住民への提供等           | F           | H29年度から順次実施                      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台   | ●実施済                         |         | ☆協力等       | ●実施済                               |       |
|      |                                    |                              |             |                                  | 河川情報システムにてリアルタイムで情報を提供             | 対象外                          |         |            | 「川の防災情報」のサイトでダム諸量・放流通知等をリアルタイムで公開。 |       |
| 41   | ①水防活動の強化に関する事項                     | 水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進    | I           | 引き続き実施                           | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整              | ○実施中                         |         | ☆協力等       | —                                  |       |
|      |                                    |                              |             |                                  | 関係機関との調整が必要                        |                              |         | —          |                                    |       |

「水災害意識社会再構築ビジョン」に基づく奈良県紀の川圏域の減災に係る取組方針に関する進捗状況調査

■概ね5年（令和8年度まで）で実施する取組

●：実施済み、○：実施中、×：未実施、－：対象外

紀の川

様式1-2（毎年実施）

（「－」は対象外を指す）

| No                       | 具体的な取組の柱<br>具体的取組          | 主 な 内 容                                               | 課 題 の 対 応 | 目 標 時 期     | 取 組 機 関                                | 県 国 機 関     |         |            |              |       |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|-------------|---------|------------|--------------|-------|
|                          |                            |                                                       |           |             |                                        | 奈良県         | 奈良地方気象台 | 和歌山河川国道事務所 | 紀の川ダム統合管理事務所 | 近畿農政局 |
|                          |                            |                                                       |           |             |                                        | R7          | R7      | R7         | R7           | R7    |
|                          |                            |                                                       |           |             |                                        | 取組状況        | 取組状況    | 取組状況       | 取組状況         | 取組状況  |
| 42                       | ①水防活動の強化に関する事項             | 出動基準の必要性の再確認、基準整備                                     | I         | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>奈良地方気象台               | 関係機関との調整が必要 | 対象外     |            | —            |       |
| 43                       |                            | 水防団（消防団含む）との情報伝達訓練の実施                                 | I         | H30年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>奈良地方気象台               | 関係機関との調整が必要 | 対象外     |            | —            |       |
| 44                       |                            | 関係機関が連携した実働水防訓練の実施（水防資材の点検管理含む）                       | I         | 引き続き実施      | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台       | ●実施済        |         | ☆協力等       | —            |       |
| 47                       | ②水防活動支援のための情報公開、情報共有に関する事項 | 重要水防施設の情報共有と関係市町等との共同点検の実施                            | J         | R1年度から順次実施  | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台       | 関係機関との調整が必要 | 対象外     | ☆協力等       | —            |       |
| 50-2                     | ③排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項     | 大規模工場等への水害対策等の啓発活動                                    | K         | 引き続き実施      | 大淀町、下市町、川上村、<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台 | 関係機関との調整が必要 | 対象外     | ☆協力等       | —            |       |
| 4. 意識の啓発及び防災教育拡充のための取り組み |                            |                                                       |           |             |                                        |             |         |            |              |       |
| 53                       | ①防災教育や防災知識の普及              | 小中学校や地域を対象とした水災害教育の実施                                 | H         | H29年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台       | ●実施済        | ●実施済    | ☆協力等       | ●実施済         |       |
| 54                       |                            | 水害リスクの程度に応じた水災害意識啓発の広報（出前講座の実施）                       | H         | H29年度から順次実施 | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台       | ●実施済        | ●実施済    | ☆協力等       | —            |       |
| 55                       |                            | 住民参加型の避難訓練の実施状況、今後の予定等の共有                             | 緊         | R1年度から順次実施  | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台       | ○実施中        | ●実施済    | ☆協力等       | —            |       |
| 56                       |                            | 高齢者福祉部局への協議会等の情報提供や、地区防災計画の作成、防災リーダー育成の支援など、共助の仕組みの強化 | 緊         | R1年度から順次実施  | 2市3町3村<br>奈良県<br>近畿地整<br>奈良地方気象台       | ○実施中        | ●実施済    | ☆協力等       | —            |       |