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東九条病院の改修及び新築計画の進捗について

当初、旧稲田病院より引き継いだ32床を慢性期の病院として立ち上げる計画について、調整会議において協議。
今回、建築費の高騰及び患者数減少による収支悪化の改善を優先し、計画を一時中断するとの報告がありました。

これまでの経緯（参考）
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場所 東九条町
新築/改修 ー
名称 同名

開設時期 ー

場所 大森町
新築/改修 ー
名称 稲田病院

開設時期 ー
（仮称）第2病院
令和9年秋

慢性期32床

外科・整形外科・内科・泌尿器科・
脳神経外科

回復期60床
（地域一般30床・地域包括ケア30

床）

外来なし

訪問診療・訪問看護・訪問リハ

東九条町（現在の病院）
現奈良東九条病院を改修

令和6年度調整会議時点
（R7.2.28）

東九条町（病院隣接の）駐車場
奈良東九条病院の隣に新築・移転

（仮称）第1病院
令和9年秋

外来なし
外科・整形外科・内科・泌尿器科・

脳神経外科

現状
（閉院前）

その他機能 訪問診療・訪問看護・訪問リハ

左記に加え、将来的には脳神経外科
も予定

外来なし

回復期60床
（うち15～21床を地域包括ケア病床
へ転換を検討・60床を維持）

回復期60床
（地域一般30床・地域包括ケア30

床）

現奈良東九条病院を改修 奈良東九条病院の隣に新築・移転
奈良東九条病院

東九条町（病院隣接の）駐車場 東九条町（現在の病院）
現奈良東九条病院を改修

慢性期32床

現奈良東九条病院を改修
名称未定
令和6年10月

病床機能
軽症急性
期32床

慢性期32床

令和6年10月
奈良東九条病院（予定）

東九条町（病院隣接の）駐車場

当初案（R2.6.30）
令和３年度調整会議時点

（R4.2.15）
令和4年度調整会議時点

（R5.3.2）

奈
良
東
九
条
病
院

東九条町（現在の病院）

病床の
機能等

外来診療科目

令和4年4月

新築移転
神殿町

回復期60床
（地域一般）

外科・整形外科・内科・泌尿器科

おうとく会病院

旧
稲
田
病
院

整形外科 外来なし

病院 項目

外来診療科目

慢性期32床

回復期
60床

（地域一
般）

外科・整形外科・
内科・泌尿器科

奈良東九条病院の隣に新築
なら東九条病院 名称未定
令和5年4月 令和6年10月

訪問看護・訪問リハ

令和5年3月

東九条町（現在の病院）



東九条病院の改修及び新築計画の進捗について

計画再開の目処が立っておらず、医療需要の変化を踏まえるとこれ以上の期限の延期は認め難い。

そこで、新たな地域医療構想の取り組みが開始（予定）する前の令和8年度中の着工を期限としたい。
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県の方針

令和6年度の病床配分における条件と整合を図るため、令和8年度中の着工を条件とする。

令和8年度中に着工出来ない場合、慢性期32床の配分は取り消すこととする。

○令和8年度中の着工について
• 第8次奈良県保健医療計画の策定（令和6年3月）により、一般病床及び療養病床の「基準病床数」が増加したことか
ら、制度上、西和医療圏において174床の整備が可能となった。

• 制度上の「空き枠」が発生したことに伴い、公平な申請・承認を行うため公募を実施。
• 申請条件において、遅くとも令和8年度末までに医療法で定められた許可を受け、着工しなければならないこととした。


