

令和8年度県土マネジメント部所管工事発注見通し(令和8年3月公表分:令和8年3月27日時点)

○県土マネジメント部所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条にもとづき、公表するものです。

○ここに記載した内容は、令和8年3月27日時点の概算見込み等に基づくものであるため、発注にあたっては記載されている内容について変更が生じる場合があるほか、ここに記載されていない工事が発注される場合や記載されている工事の発注が取りやめとなる場合があります。

●奈良公園室及び奈良公園事務所の工事の発注見通しについては、同室・所が令和6年4月1日付の組織改編により産業部観光局に移管されましたので、産業部の発注見通しで確認してください。

○県予算ベースであるため、国等の内示状況により変更する可能性があります。

○入札制度の改正により、入札の方法が変更になる場合があります。

○各項目記載内容については、下記のとおりです。

【概算工事規模】 ○○～△△：○○以上△△未満
下記価格帯は、工事規模であり、ランク分けではありません。

土木一式	建築一式	舗装	設備	造園	交通安全施設	その他
30.2億円以上	30.2億円以上	30.2億円以上	30.2億円以上	30.2億円以上	30.2億円以上	30.2億円以上
10.3億円～	10.3億円～	2.3千万円～ 30.2億円	1.1億円～ 30.2億円	1.1億円～ 30.2億円	1.1千万円～ 30.2億円	1.1千万円～ 30.2億円
30.2億円	30.2億円					
5.7千万円～	3.4千万円～	1.1千万円～ 2.3千万円	1.1千万円～ 1.1億円	1.1千万円～ 1.1億円	1.1千万円～ 1.1億円	1.1千万円～ 1.1億円
10.3億円	10.3億円					
6百万円～	1.1千万円～	1.1千万円未満	1.1千万円未満	1.1千万円未満	1.1千万円未満	1.1千万円未満
5.7千万円	3.4千万円					
6百万円未満	1.1千万円未満	1.1千万円未満	1.1千万円未満	1.1千万円未満	1.1千万円未満	1.1千万円未満

※ 土木施設除事業費は、6百万円未満と6百万円～1.1千万円

【備考】

早期契約制度	: 「早期契約」
フレックス工期契約制度	: 「フレックス」
一括審査方式	: 「一括審査」

地区名	発注機関名	担当事務所(県)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	道路建設課	国道369号 道路改良工事	奈良市大保町		一般	土木一式	第 4 四半期	約 12ヶ月	道路改良工事(2期目)	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	国道25号 道路改良工事	奈良市小倉町	針町	一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	舗装工、街渠工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	枚方大和郡山線 道路改良工事	奈良市中町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	道路改良工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	天理環状線 道路維持修繕工事	天理市東井戸堂町	西長柄町	指名	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	道路改良工事(県道西側)	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	福住矢田原線 道路改良工事	天理市福住町	奈良市矢田原町	一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=50m ブロック積擁壁工 L=30m	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	天理環状線 道路改良工事	天理市喜殿町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	工事延長 L=180m 擁壁工 L=120m	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	月瀬三ヶ谷線 道路改良工事	山辺郡山添村大塩	箕輪	一般	土木一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=85m 掘削工 V=4300m ³	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	笠天理線 道路改良工事	天理市下仁興町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	仮設道路撤去工 一式	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	月瀬三ヶ谷線 道路改良工事	山辺郡山添村大塩	箕輪	一般	土木一式	第 4 四半期	約 11ヶ月	工事延長 L=100 盛土工 一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	月瀬梅林山添線 道路改良工事	奈良市月ヶ瀬嵩		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長 L=540m 待避所整備 一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	道路・河川 道路維持修繕工事	天理市内		一般	土木一式	第 4 四半期	約 12ヶ月	緊急維持修繕工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道25号 道路維持修繕工事	天理市杣ノ内町		一般	土木一式	第 1 四半期	約 4ヶ月	緊急維持修繕工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道天理環状線 道路維持修繕工事	天理市杣本町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	緊急維持修繕工事	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道天理環状線 道路維持修繕工事	天理市杣本町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	緊急維持修繕工事	6百万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市歌姫町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	木津平城線水路整備工事 工事延長L=30m 水路工L=20m	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	山辺郡山添村 三ヶ谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	国道25号法面对策工事 工事延長L=80m Co 吹付A=400m2	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市大安寺町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	京終停車場薬師寺線歩道整備工事 工事延 長L=100m 歩道整備工 一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市柳生下町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	笠置山添線水路整備工事 工事延長 L=40m 水路工 L=20m	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市宝来町外		指名	土木施設除 草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市宝来町外) 工事延長 L=2090m 道路除草工A=7200m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市学園大和 町四丁目外		指名	土木施設除 草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市学園大和町外) 工事延 長L=1000m 道路除草工A=7600m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市三碓町外		指名	土木施設除 草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市三碓町外) 工事延長 L=1700m 道路除草工A=7000m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市鳥見町四 丁目外		指名	土木施設除 草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市鳥見町四丁目外) 工事 延長L=1360m 道路除草工A=7500m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市鳥見町四 丁目外		指名	土木施設除 草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	奈良名張線(奈良市白毫寺町外) 工事延長 L=5500m 道路除草工A=8300m2	6百万円 未滿	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市奈良阪町外		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	奈良加茂線(奈良市奈良阪町外) 工事延長 L=1530m 道路除草工A=2110m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市宝来町外		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市宝来町外) 工事延長 L=1630m 道路除草工A=6900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	月瀬針線 道路災害防除工事	山辺郡山添村峰寺		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長 L=80m 吹付法砕工 一式	5.7千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	天理環状線 道路環境整備工事	天理市杣之内町		一般	土木一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=50m 街渠工 L=50m	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	国道169号他 道路環境整備工事	奈良市他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	国道169号歩道整備 一式	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	山辺郡山添村地区		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	道路・河川・舗装小規模維持修繕工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	山辺郡山添村地区		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	道路・河川・舗装小規模維持修繕工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	山辺郡山添村地区		一般	土木一式	第 4 四半期	約 3ヶ月	道路・河川・舗装小規模維持修繕工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市中ノ川町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=3,960m 道路除草工 A=7,200m2 塵芥処理工 A=7,200m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市大慈仙町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=7,800m 道路除草工 A=7,400m2 塵芥処理工 A=7,400m2	6百万円 ~ 1.1千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市広岡町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=5,700m 道路除草工 A=7,400m2 塵芥処理工 A=7,400m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市大保町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=5,950m 道路除草工 A=7,700m2 塵芥処理工 A=7,700m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市杣ノ川町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=4,550m 道路除草工 A=6,500m2 塵芥処理工 A=6,500m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市都祁白石町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=6,300m 道路除草工 A=6,200m2 塵芥処理工 A=6,200m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市丹生町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=4,550m 道路除草工 A=7,600m2 塵芥処理工 A=7,600m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市月ヶ瀬嵩他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=5,000m 道路除草工 A=6,900m2 塵芥処理工 A=6,900m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市阪原町		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=400m 道路除草工 A=6,400m2 塵芥処理工 A=6,400m2	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市大宮町5丁目他		指名	造園	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1800m 高木剪定 L=108本	1.1千万円 未滿	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市二条大路南1丁目他		指名	造園	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2100m 高木剪定 L=115本	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市大宮町5丁目他		指名	造園	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1800m 高木剪定 L=108本	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市二条大路南1丁目他		指名	造園	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2100m 高木剪定 L=115本	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市登大路町他		指名	造園	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=550m 高木剪定 N=60本	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 舗装工事	奈良市都祁白石町		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	国道369号 舗装修繕工事	1.1千万円～2.3千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 舗装工事	奈良市登大路町他		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	国道369号 歩道舗装	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良生駒線 橋梁補修工事	奈良市三碓		一般	塗装	第 1 四半期	約 10ヶ月	橋梁補修工事 PCB 鳥見橋(上り)、鳥見橋(下り)	1.1千万円～30.2億円	一括審査
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良名張線他 橋梁補修工事	山辺郡山添村葛尾他		一般	塗装	第 1 四半期	約 9ヶ月	橋梁補修工事 PCB 波多野橋、鍋倉橋	1.1千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	山添桔梗が丘線 橋梁補修工事	山辺郡山添村遅瀬		一般	塗装	第 1 四半期	約 9ヶ月	橋梁補修工事 PCB 遅瀬橋	1.1千万円～30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	越川 河川改修工事	天理市永原町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	法肩ブロック 舗装工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	秋篠川 河川改修工事	奈良市西ノ京町	西ノ京	一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	軽量盛土工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	秋篠川 河川改修工事	奈良市西ノ京町	西ノ京	一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	玉石護岸工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	秋篠川 河川改修工事	奈良市中山町	中山	一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	護岸工事	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	打滝川 河川改修工事	奈良市水間町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	護岸工事	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	西門川 河川改修工事	天理市武蔵町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	護岸工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	打滝川 河川改修工事	奈良市柳生町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	護岸工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	秋篠川 河川改修工事	奈良市杏町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	護岸工事	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,320m 堤防除草工A=15,900m ² 塵芥処理工A=15,900m ²	6百万円 未滿	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,430m 堤防除草工A=20,500m2 塵芥処理工A=20,300m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,690m 堤防除草工A=20,200m2 塵芥処理工A=19,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,300m 堤防除草工A=26,900m2 塵芥処理工A=11,600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,580m 堤防除草工A=28,600m2 塵芥処理工A=11,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=3,300m 堤防除草工A=17,500m2 塵芥処理工A=17,500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,320m 堤防除草工A=16,300m2 塵芥処理工A=13,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,860m 堤防除草工A=14,300m2 塵芥処理工A=14,300m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,640m 堤防除草工A=13,800m2 塵芥処理工A=13,800m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,790m 堤防除草工A=16,700m2 塵芥処理工A=16,700m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,160m 堤防除草工A=17,600m2 塵芥処理工A=17,600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,340m 堤防除草工A=13,700m2 塵芥処理工A=13,700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,550m 堤防除草工A=18,400m2 塵芥処理工A=18,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,550m 堤防除草工A=16,500m2 塵芥処理工A=16,400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,140m 堤防除草工A=15,800m2 塵芥処理工A=15,800m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,300m 堤防除草工A=13,400m2 塵芥処理工A=13,400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,540m 堤防除草工A=19,300m2 塵芥処理工A=19,300m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,430m 堤防除草工A=20,500m2 塵芥処理工A=20,300m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,690m 堤防除草工A=20,200m2 塵芥処理工A=19,200m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,260m 堤防除草工A=26,900m2 塵芥処理工A=11,600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,580m 堤防除草工A=28,600m2 塵芥処理工A=11,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=3,270m 堤防除草工A=18,100m2 塵芥処理工A=18,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,600m 堤防除草工A=18,300m2 塵芥処理工A=15,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=1,650m 堤防除草工A=12,800m2 塵芥処理工A=12,800m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=2,710m 堤防除草工A=14,000m2 塵芥処理工A=14,000m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=2,790m 堤防除草工A=17,500m2 塵芥処理工A=17,500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=1,180m 堤防除草工A=17,700m2 塵芥処理工A=17,700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=2,360m 堤防除草工A=14,800m2 塵芥処理工A=14,800m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=2,550m 堤防除草工A=18,900m ² 塵芥処理工A=18,900m ²	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=1,550m 堤防除草工A=18,300m ² 塵芥処理工A=18,200m ²	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=2,140m 堤防除草工A=15,800m ² 塵芥処理工A=15,800m ²	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	奈良市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=1,300m 堤防除草工A=13,900m ² 塵芥処理工A=13,900m ²	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	天理ダム ダム維持修繕工事	天理市長滝町		一般	電気設備	第 2 四半期	約 16ヶ月	受変電設備改良工事	1.1千万円 ～ 1.1億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		一般	電気設備	第 2 四半期	約 14ヶ月	CCTV監視設備改良工事	1.1千万円 ～ 1.1億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	高瀬川 河川維持修繕工事	天理市岩屋町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	高瀬川分流堰 堆積土砂除去工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	藤井川 河川維持修繕工事	天理市下仁興町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	藤井川貯砂ダム堆積土砂除去	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	藤井川 河川維持修繕工事	天理市長滝町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	布留川貯砂ダム堆積土砂撤去	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		一般	電気設備	第 2 四半期	約 4ヶ月	ダム管理用制御処理設備修繕	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		一般	機械設備	第 2 四半期	約 4ヶ月	漏水量計更新工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	除草工 1工区	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	除草工 3工区	6百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	遅瀬(イ)地区 急傾斜地崩壊対策工事	山添村遅瀬		一般	土木一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	法枠補修工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	鹿野園沢 通常砂防工事	奈良市鹿野園		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	斜面对策工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	菅生(ロ)地区 急傾斜地崩壊対策工事	山添村菅生		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	斜面对策工事	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	月瀬地区 急傾斜地崩壊対策工事	奈良市月ヶ瀬		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	斜面对策工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	川上地区 地すべり対策工事	奈良市川上町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	斜面对策工事	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	丹生(ハ)地区 急傾斜地崩壊対策工事	奈良市丹生町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	斜面対策工事	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 電線共同溝整備工事	生駒市壱分	生駒市山崎	一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	試掘調査	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和郡山広陵線他 電線共同溝整備工事	大和郡山市小林町西	大和郡山市額田部北町	一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	電線共同溝用試掘 N=80箇所	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 道路改良工事	生駒市小瀬町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	新神田橋橋面工、迂回路整備工 (2工区)	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 交通安全施設整備工事	生駒市小瀬町		一般	交通安全施設	第 4 四半期	約 5ヶ月	信号移設工(2工区)	1.1千万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	県道椿井王寺線 道路改良工事	生駒郡平群町椿井	生駒郡三郷町三室	一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=25m 歩道工L=20m	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	王寺三郷斑鳩線 道路改良工事	生駒郡三郷町立野南		指名	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=152.3m アスファルト舗装工 A=286m ²	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 交通安全施設整備工事	生駒市俵口町		一般	交通安全施設	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=500m 交通安全施設工N=1式	1.1千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	(主)大和高田斑鳩線他 道路環境整備工事	生駒郡斑鳩町他		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	視覚障害者誘導表示設置工 L=220m	6百万円 ~ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良大和郡山斑鳩線 交通安全施設整備工事	大和郡山市城南町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=18m 歩道工 L=18m	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	明日香大和郡山自転車道線 橋梁補修工事	北葛城郡河合町川合	生駒郡安堵町笠目	一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	工事延長 L=132m ひび割れ補修工 断面修復工 橋面補修工	5.7千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和郡山広陵線 橋梁補修工事	大和郡山市額田部南町	磯城郡川西町吐田	一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長 L=111m ひび割れ補修工 橋面補修工 伸縮装置取替工	5.7千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 構造物補修工事	生駒郡平群町椿井		一般	土木一式	第 3 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=60m 鋼桁補修工 アンカーボルト補修工 橋梁塗装工 橋面舗装工	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市南田原町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=5.5km 道路除草工 A=7,000m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市高山町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=6.4km 道路除草工 A=8,400m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市高山町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.5km 道路除草工 A=6,600m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒郡斑鳩町法隆寺他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=7.9km 道路除草工 A=7,300m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	大和郡山市上三橋町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=8.3km 道路除草工 A=5,800m ²	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒郡三郷町勢野他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.7km 道路除草工 A=8,500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市辻町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=4.3km 道路除草工 A=6,600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市辻町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.1km 道路除草工 A=7,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市小平尾町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=4.0km 道路除草工 A=6,800m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒郡平群町椿井他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=4.1km 道路除草工 A=8,100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市壱分町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=5.4km 道路除草工 A=7,500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市辻町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=0.6km 道路除草工 A=7,100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	大和郡山市馬司町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=5.6km 道路除草工 A=8,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市俵口町他		一般	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.9km 道路除草工 A=8,100m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒市辻町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.1km 道路除草工 A=6,500m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	大和郡山市下三橋町他		一般	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=6.5km 道路除草工 A=11,300m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	生駒郡斑鳩町三井他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.4km 樹木剪定 N=100本 道路除草工 A=1,000m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒郡平群町信貴畑		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 平群信貴山線	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市藤尾町		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 国道308号	1.1千万円～2.3千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	大和郡山市山田町		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 大和小泉停車場松尾寺線	1.1千万円～2.3千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市上町		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 枚方大和郡山線・上村大橋	1.1千万円～2.3千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市東生駒		指名	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 国道168号・東生駒駅前	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市高山町		指名	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 生駒井手線	1.1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市高山町		指名	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 生駒精華線	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市南田原町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 国道168号	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市辻町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 国道168号	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市俵口町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 大阪生駒線	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	大和郡山市椎木町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 大和郡山広陵線	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	大和郡山市筒井町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 筒井二階堂線	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	大和郡山市番匠田中町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 木津横田線	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒郡平群町三里		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 国道168号	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒郡斑鳩町興留		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 大和高田斑鳩線	2.3千万円～30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市上町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 枚方大和郡山線	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	大和郡山市小泉町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 奈良大和郡山斑鳩線	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	生駒市元町		一般	舗装	第 3 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 生駒停車場宛木線	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 構造物補修工事	大和郡山市他		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	小規模付属物補修工	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良西の京自転車道線 舗装工事	大和郡山市外川町		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修 奈良西の京斑鳩自転車道線	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 河川改修工事	生駒市谷田町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	工事延長L=24.3m 矢板護岸工N=27枚	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 河川改修工事	生駒市小瀬町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 9ヶ月	工事延長L=30m コンクリートブロック積工 A=112m ²	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	山田川〈淀川水系〉河川改修工事	生駒市鹿畑町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=88m 橋台工N=4基 既製杭工 N=11本 コンクリートブロック積み工A=220m ²	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	山田川〈淀川水系〉河川改修工事	生駒市鹿畑町		一般	PC橋(上部工)	第 4 四半期	約 9ヶ月	工事延長L=25m コンクリート上部工N=2橋	1.1千万円 ～ 30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	三代川(大和川水系)河川改修工事	生駒郡斑鳩町阿波		一般	土木一式	第3 四半期	約 8ヶ月	工事延長 L=54m 護岸工 N=1式 支流BOXカルバート N=1式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大門ダム ダム維持修繕工事	生駒郡三郷町立野		一般	通信設備	第1 四半期	約 10ヶ月	観測計測設備改良工事	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒郡安堵町笠目他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=0.6km 堤防除草工 A=24,900m ²	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒郡安堵町西安堵他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.0km 堤防除草工 A=23,600m ²	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町高安他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.4km 堤防除草工 A=42,900m ²	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 河川維持修繕工事	生駒郡安堵町窪田他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.6km 堤防除草工 A=20,100m ²	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 河川維持修繕工事	生駒郡安堵町岡崎他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=21,400m ²	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	秋葉川他 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町幸前他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.5km 堤防除草工 A=19,700m ²	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町神南他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=0.8km 堤防除草工 A=26,800m ²	6百万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	蟹川他 河川維持修繕工事	大和郡山市高田町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.2km 堤防除草工 A=21,400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川他 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町高安他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.2km 堤防除草工 A=28,700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	地蔵院川他 河川維持修繕工事	大和郡山市下三橋町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.3km 堤防除草工 A=23,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒郡安堵町笠目他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=0.6km 堤防除草工 A=24,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒郡安堵町西安堵他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.0km 堤防除草工 A=23,600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町高安他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.4km 堤防除草工 A=42,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 河川維持修繕工事	生駒郡安堵町窪田他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.6km 堤防除草工 A=20,100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 河川維持修繕工事	生駒郡安堵町岡崎他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=21,400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	秋葉川他 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町幸前他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.5km 堤防除草工 A=19,700m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町神南他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=0.8km 堤防除草工 A=26,800m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	蟹川他 河川維持修繕工事	大和郡山市高田町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.2km 堤防除草工 A=21,400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川他 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町高安他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=3.2km 堤防除草工 A=28,700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	地蔵院川他 河川維持修繕工事	大和郡山市下三橋町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=3.3km 堤防除草工 A=23,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒市高山町		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.3km 堤防除草工 A=21,100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川他 河川維持修繕工事	生駒市山崎町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=7.8km 堤防除草工 A=21,100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川他 河川維持修繕工事	生駒市小平尾町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=4.3km 堤防除草工 A=21,300m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川他 河川維持修繕工事	生駒郡平群町吉新他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.5km 堤防除草工 A=24,600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川他 河川維持修繕工事	生駒郡平群町椿井他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.3km 堤防除草工 A=22,400m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒市高山町		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.3km 堤防除草工 A=21,100m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川他 河川維持修繕工事	生駒市山崎町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=7.8km 堤防除草工 A=21,100m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川他 河川維持修繕工事	生駒市小平尾町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=4.3km 堤防除草工 A=21,300m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川他 河川維持修繕工事	生駒郡平群町吉新他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.5km 堤防除草工 A=24,600m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川他 河川維持修繕工事	生駒郡平群町椿井他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.3km 堤防除草工 A=22,400m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	大和郡山市城町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.1km 堤防除草工 A=28,000m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	大和郡山市小泉町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.8km 堤防除草工 A=31,500m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	大和郡山市小泉町		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.3km 堤防除草工 A=28,400m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 河川維持修繕工事	大和郡山市番匠田中町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.1km 堤防除草工 A=24,200m2	6百万円 未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 河川維持修繕工事	大和郡山市番条町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.3km 堤防除草工 A=36,200m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川他 河川維持修繕工事	大和郡山市伊豆七条町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=28,100m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	珊瑚珠川他 河川維持修繕工事	大和郡山市八条町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=18,900m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	沖台川 河川維持修繕工事	大和郡山市矢田町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.0km 堤防除草工 A=18,800m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	芦川 河川維持修繕工事	大和郡山市小泉町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.5km 堤防除草工 A=21,600m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川他 河川維持修繕工事	大和郡山市横田町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.6km 堤防除草工 A=20,900m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	大和郡山市城町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.1km 堤防除草工 A=28,000m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	大和郡山市小泉町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.8km 堤防除草工 A=31,500m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	大和郡山市小泉町		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.3km 堤防除草工 A=28,400m2	6百万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 河川維持修繕工事	大和郡山市番匠田中町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.1km 堤防除草工 A=24,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 河川維持修繕工事	大和郡山市番条町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.3km 堤防除草工 A=36,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川他 河川維持修繕工事	大和郡山市伊豆七条町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=28,100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	珊瑚珠川他 河川維持修繕工事	大和郡山市八条町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=18,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	沖台川 河川維持修繕工事	大和郡山市矢田町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.0km 堤防除草工 A=18,800m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	芦川 河川維持修繕工事	大和郡山市小泉町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=2.5km 堤防除草工 A=21,600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川他 河川維持修繕工事	大和郡山市横田町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1.6km 堤防除草工 A=20,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	秋葉川 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町三井他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	外川 河川維持修繕工事	生駒郡平群町梨本		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	山田川 河川維持修繕工事	生駒市鹿畑町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	イツボ川 河川維持修繕工事	生駒郡斑鳩町興留6丁目他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	井文字川 河川維持修繕工事	生駒郡平群町西宮2丁目他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	大和郡山市小泉町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川 河川維持修繕工事	大和郡山市横田町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 河川維持修繕工事	大和郡山市井戸野町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	芦川 河川維持修繕工事	大和郡山市小泉町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 河川維持修繕工事	生駒市中菜畑1丁目他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒市高山町(芝)		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円～5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	生駒市高山町(庄田)		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	坂根川 河川維持修繕工事	生駒郡三郷町立野北1丁目		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工事	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	文珠川 通常砂防工事	生駒市小倉寺町		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=35.8m 排水構造物工L= 19.8m	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	神田川(大和川水系) 通常砂防工事	生駒市萩原町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=45m ブロック積み護岸工 A=86.6m ²	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	王寺三郷斑鳩線 災害復旧工事	三郷町立野南1丁目		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	工事延長L=56m L型擁壁V=157m ³ 重力式擁壁V=47m ³ 地盤改良工N=244本	5.7千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	大和高田御所線他 橋梁補修工事	大和高田市田井他		一般	鋼橋(上部工)	第 2 四半期	約 7ヶ月	橋梁補修工事 一式	1.1千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道309号トンネル補修工事	御所市関屋		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	トンネル補修工事 一式	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	河合大和高田線他 道路維持修繕工事	河合町池部3丁目	佐味田 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	大和高田斑鳩線他 道路維持修繕工事	広陵町大塚	広陵町沢 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道166号他 道路維持修繕工事	葛城市竹内		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	御所香芝線他 道路維持修繕工事	御所市東佐味	森脇 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道309号他 道路維持修繕工事	御所市稲宿	奉膳 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川 河川維持修繕工事	王寺町畠田2丁目	畠田3丁目	指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	河合町長案	広陵町沢	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	広陵町大野	寺戸	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川他 河川維持修繕工事	広陵町寺戸	笠 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	広陵町平尾	大塚	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	尾張川 河川維持修繕工事	広陵町笠	安部 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	広陵町大場	弁財天	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	広陵町弁財天	百済	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	広陵町百済 他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	広陵町百済	南郷	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	土庫川 河川維持修繕工事	広陵町中	古寺	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	土庫川 河川維持修繕工事	広陵町古寺	百済	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	土庫川 河川維持修繕工事	広陵町百済	南郷	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川他 河川維持修繕工事	大和高田市磯野東町	東中 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市藤森	松塚	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川他 河川維持修繕工事	大和高田市松塚	中今里町 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市今里川合方	勝目	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市出	秋吉	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市奥田他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	住吉川 河川維持修繕工事	大和高田市今里	吉井 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川他 河川維持修繕工事	葛城市笛堂	萱 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川 河川維持修繕工事	王寺町畠田2丁目	畠田3丁目	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	河合町長楽	広陵町沢	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	広陵町大場	弁財天	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	広陵町弁財天	百済	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	広陵町百済 他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	広陵町百済	南郷	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市藤森	松塚	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川他 河川維持修繕工事	大和高田市松塚	中今里町 他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市今里川合方	勝目	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	御所香芝線 舗装工事	葛城市南藤井		一般	舗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	舗装補修工事 一式	2.3千万円～30.2億円	一括審査
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道309号 舗装工事	御所市富田		一般	舗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	舗装補修工事 一式	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道166号 舗装工事	大和高田市東中		一般	舗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	舗装補修工事 一式	2.3千万円～30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	大和郡山広陵線 舗装工事	広陵町弁財天		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	舗装補修工事 一式	2.3千万円 ~ 30.2億円	一括審査
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道166号 舗装工事	大和高田市市場		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	舗装補修工事 一式	2.3千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	香芝太子線 舗装工事	香芝市穴虫		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	舗装補修工事 一式	2.3千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	五條高取線 道路改良工事	御所市重阪		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	護岸工、排水構造物工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	橿原新庄線 舗装工事	葛城市新村	御所市柳原	一般	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	舗装工、区画線工	2.3千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	大和高田御所線 交通安全施設整備工事	御所市茅原		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	側溝工、歩道工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	当麻寺線 交通安全施設整備工事	葛城市當麻		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	擁壁工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	曾我川 河川維持修繕工事	御所市今住		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	曾我川 河川維持修繕工事	御所市柏原		一般	土木一式	第 2 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	6百万円 未滿	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	曾我川 河川維持修繕工事	御所市重阪		一般	土木一式	第 2 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	御所市幸町	御所市宮戸	一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	御所市三室		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	安位川 河川維持修繕工事	御所市櫛羅		一般	土木一式	第 2 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	甘田川 河川改修工事	葛城市笛堂		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	重力式擁壁工 一式 張りブロック工 一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	兄川沈砂池 砂防維持修繕工事	御所市小林		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	天理王寺線 道路改良工事	河合町長衆外		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	交差点改良工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道168号 香芝王寺道路 道路改良工事	香芝市今泉外		一般	電気設備	第 2 四半期	約 5ヶ月	照明工	1.1千万円 ～ 1.1億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道168号 王寺道路 道路改良工事	王寺町畠田外		一般	土木一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	交差点改良工	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	広瀬川 河川改修工事	広陵町沢		一般	PC橋(上部工)	第 3 四半期	約 13ヶ月	橋梁上部工	1.1千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	河川整備課	葛下川 河川改修工事	王寺町葛下		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	護岸工	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	下田(イ)急傾斜地崩壊対策工事	香芝市下田		一般	土木一式	第 1 四半期	約 13ヶ月	急傾斜	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	結崎田原本線 道路維持修繕工事	磯城郡川西町結崎	磯城郡三宅町三河	指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1698m 除草工 A=8500m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	結崎田原本線 道路維持修繕工事	磯城郡川西町結崎	磯城郡三宅町三河	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1698m 除草工 A=8500m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町松山	高市郡高取町清水谷	一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=400m モルタル吹付工 A=500m2 道路除草工 L=400m	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町清水谷		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=200m ネットフェンス工 L=140m 植生工 L=60m	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町清水谷		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	工事延長 L=200m 交差点改良工 1箇所 歩道整備工 L=200m	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町清水谷		一般	土木一式	第 1 四半期	約 9ヶ月	防草コンクリート工 A=1000m2	6百万円 ~ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号他 道路改良工事	高市郡高取町松山他		一般	土木一式	第 1 四半期	約 9ヶ月	【点在1】工事延長 L=135m 張コンクリート工一式 【点在2】工事延長 L=70m 掘削工 一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 交通安全施設整備工事	高市郡高取町松山	高市郡高取町清水谷	一般	交通安全施設	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2700m 区画線工 L=2700m	1.1千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	三輪山線 道路改良工事	桜井市三輪		一般	塗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=10m 観光案内標識 N=5箇所	1.1千万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	三輪山線 道路改良工事	桜井市三輪		一般	造園	第 2 四半期	約 5ヶ月	植栽工 N=30本	1.1千万円 ～ 1.1億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	天理王寺線 道路改良工事	川西町結崎		指名	舗装	第 1 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=60m 縁石工 L=30m 舗装工 A=500m ²	1.1千万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	三輪山線 道路改良工事	桜井市三輪		指名	舗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	市道 舗装復旧 L=50m A=200m ² 北側県道半たわみ舗装 L=40m A=350m ²	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線 道路災害防除工事	桜井市笠		一般	土木一式	第 1 四半期	約 9ヶ月	工事延長L=40m 吹付補修工 A=750m ²	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線 道路災害防除工事	田原本町大安寺		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=10m 管更生 N=1箇所	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井明日香吉野線 道路災害防除工事	田原本町保津		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=10m 管更生 N=1箇所	6百万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 河川改修工事	桜井市大泉		一般	土木一式	第 1 四半期	約 9ヶ月	工事延長L=100m プレキャストL型擁壁工 L=86m (H=1.2m~3.4m)	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川(下流) 河川改修工事	三宅町供堂		一般	土木一式	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=40m 残土運搬処分工 V=1,800m ³	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 河川改修工事	桜井市大福		一般	土木一式	第 1 四半期	約 8ヶ月	工事延長L=35m 舗装工 A=400m ² 踏掛版 設置工 N=2箇所 旧橋撤去工 N=1橋	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	新川 河川改修工事	三宅町小柳		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=55m 舗装工 A=600m ² 旧橋撤 去工 N=1橋 大型ブロック積工 A=60m ²	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 河川改修工事	川西町保田		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=40m ブロック積工 A=200m ²	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 河川改修工事	川西町結崎		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	工事延長L=150m 張ブロック工 A=1000m ²	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	千森 地すべり対策工事	桜井市笠		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=20m カゴ工 A=40m ²	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	石ヶ谷 通常砂防工事	桜井市赤尾		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=40m コンクリート舗装 A=150m ² 舗装補修工A=150m ²	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井都祁線他 道路改良工事	桜井市初瀬		一般	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=40m 現場打ち水路L=40m(300 ×300) 舗装工 A=400m ²	1.1千万円 未滿	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	(都) 畝傍駅前通り線 舗装工事	橿原市八木町外		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	車道舗装工 一式	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	(都) 畝傍駅前通り線 道路環境整備工事	橿原市八木町外		一般	電気設備	第 3 四半期	約 4ヶ月	道路照明 一式	1.1千万円 ～ 1.1億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井明日香吉野線 道路災害防除工事	明日香村稲渕		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	法面工事一式	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	桜井明日香吉野線 道路災害防除工事	明日香村稲渕		一般	土木一式	第 3 四半期	約 12ヶ月	法面工事一式	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和八木停車場線 舗装工事	橿原市内膳町		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=160m 薄層カラ舗装工A=870m ² 舗装打換え工A=870m ² 区画線工一式	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	曾我川 河川改修工事	橿原市川西町		一般	鋼橋(上部工)	第 2 四半期	約 19ヶ月	工事延長L=36m 単純パネルブリッジ橋 1橋	1.1千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 河川改修工事	橿原市川西町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	工事延長L=70m 条件護岸工L=70m	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	河川整備課	曾我川 河川改修工事	大和高田市松塚他		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=70m (左岸) 大型ブロック積A=274m ² ブロックマットA=380m ²	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	米川 河川改修工事	橿原市木原町他		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=24m(右岸) 旧橋台撤去N=1基 橋台設置N=1基 条件 護岸工L=24m	5.7千万円 ～ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中の橋川 河川改修工事	橿原市大垣町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=35m コンクリートブロック積A=170m2	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	丹生谷地区 急傾斜地崩壊対策工事	高取町丹生谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=64m 吹付 砕A=642m2 鉄筋挿入工N=90本	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	上子島沢 砂防維持修繕工事	高取町上子島		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	上子島沢浚渫工事 一式	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	天理王寺線 道路改良工事	川西町結崎		一般	交通安全施設	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=5m 標識設置 N=2基	1.1千万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡田原本町 松本他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=17,900m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡田原本町 大網他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=15,500m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	磯城郡三宅町三 河他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=18900m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	米川 除草工事	橿原市膳夫町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=19700m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	橿原市四分町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=22000m2	6百万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	初瀬ダム 情報システム改修工事	桜井市初瀬		一般	電気設備	第 2 四半期	約 6ヶ月	ダムコンピューター改良工 1式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	初瀬ダム 施設改良工事	桜井市初瀬		一般	機械設備	第 2 四半期	約 16ヶ月	エレベーター改良工 1式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	桜井市金屋他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=19800m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川他 除草工事	桜井市大西他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=21900m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川他 除草工事	桜井市大福他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=25800m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川他 除草工事	桜井市三輪他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=20200m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	磯城郡三宅町伴堂他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=23800m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡川西町下永他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=17700m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡川西町下永他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=17700m2	6百万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡川西町下永		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=17700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川他 除草工事	磯城郡田原本町大木他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=10700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町八田他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=17,400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町法貴寺他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=20,700m	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町東井上他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=16,500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	烏米川他 除草工事	磯城郡田原本町薬王寺他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=13,730m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡三宅町但馬他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=14,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡三宅町小柳他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=13,100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡田原本町金剛寺他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=22,300m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	磯城郡川西町吐田他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=21.600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	磯城郡川西町結崎		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=17.400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡三宅町上但馬他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=11.100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	磯城郡川西町結崎		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=10.800m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	橿原市中曾司町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川他 除草工事	橿原市忌部町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=15700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	高取川他 除草工事	橿原市寺田町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=21500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	高取川 除草工事	橿原市白檀町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=17600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	高市郡明日香村雷他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=13800m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	高市郡明日香村 栢森他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=17600m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川他 除草工事	橿原市十市町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=18900m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	橿原市新口町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=18100m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	橿原市新口町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=19100m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	高取川他 除草工事	橿原市西池尻町 他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=9400m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川他 除草工事	橿原市曾我町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=23800m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	橿原市南八木町		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=4100m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡田原本町 大網他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=20000m2	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	北葛城郡広陵町 百済		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=15700m2	6百万円 未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町八田他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=23400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町東井上他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=21400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	米川他 除草工事	橿原市出合町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=24980m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	高市郡明日香村雷他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=17900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	橿原市四分町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=22400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	橿原市十市町		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=12600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	橿原市中町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=11000m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	高取川 除草工事	橿原市白檀町他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=17100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 伐採工事	橿原市豊田町他		指名	造園	第 3 四半期	約 3ヶ月	樹木伐採工	1.1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	磯城郡川西町保田他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工 A=18400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	磯城郡川西町保田他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工 A=10900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和郡山田原本樫原自転車道線 舗装工事	磯城郡田原本町地内		指名	舗装	第 3 四半期	約 5ヶ月	舗装補修工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号 橋梁耐震工事	桜井市慈恩寺		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	橋梁補修工事(上部工)	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号他 除草工事	桜井市黒崎他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=4200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号 除草工事	桜井市初瀬他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=4700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井吉野線 除草工事	桜井市百市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=2700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線 除草工事	桜井市辻他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=5400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線 除草工事	桜井市笠他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=5900m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井都祁線 除草工事	桜井市和田他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井都祁線 除草工事	桜井市小夫他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号 剪定工事	桜井市三輪他		指名	造園	第 1 四半期	約 4ヶ月	寄植剪定工 A=2010m2	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井田原本王寺線他 除草工事	桜井市大泉他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=4700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井田原本王寺線他 除草工事	磯城郡田原本町味間他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=2700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線他 除草工事	磯城郡田原本町阪手他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道166号 除草工事	桜井市外山他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=4300m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	天理王寺線他 除草工事	磯城郡川西町吐田他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6000m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井吉野線 除草工事	桜井市浅古他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=3700m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井都祁線 除草工事	桜井市出雲他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=3900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道166号他 除草工事	桜井市粟原他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=4200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号他 剪定工事	橿原市醍醐町他		指名	造園	第 1 四半期	約 4ヶ月	樹木剪定工	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	畝傍御陵前停車場四条線他 除草工事	橿原市大久保町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	橿原高取線他 除草工事	橿原市曲川町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=4100m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井明日香吉野線他 除草工事	高市郡明日香村小原他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6300m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	多武峰見瀬線 除草工事	高市郡明日香村上他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=8500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 除草工事	高市郡高取町観覧寺他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井明日香吉野線他 除草工事	高市郡明日香村稲淵他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6000m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 除草工事	高市郡高取町清水谷他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=4900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	明日香清水谷線 除草工事	高市郡高取町清水谷他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工 A=6400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	多武峯見瀬線 除草工事	桜井市多武峰他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	道路除草工 A=9500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号 除草工事	桜井市巻野内他		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	道路除草工 A=3700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 剪定工事	橿原市他		指名	造園	第 3 四半期	約 3ヶ月	高木剪定工	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	天理王寺線 舗装工事	磯城郡川西町結崎他		一般	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2200m、歩道舗装補修工	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和幹線 舗装工事	橿原市他		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	舗装補修工	2.3千万円～30.2億円	一括審査
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和中央道 舗装工事	橿原市他		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	舗装補修工	2.3千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道166号 舗装工事	橿原市他		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	舗装補修工	2.3千万円～30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井田原本王寺線 舗装工事	磯城郡田原本町十六面他		一般	舗装	第 3 四半期	約 4ヶ月	舗装補修工	2.3千万円 ~ 30.2億円	一括審査
奈良県	奈良県	中和土木事務所	橿原高取線 舗装工事	橿原市川西町他		一般	舗装	第 3 四半期	約 4ヶ月	舗装補修工	2.3千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号 舗装工事	桜井市粟殿		一般	舗装	第 3 四半期	約 4ヶ月	舗装補修工	2.3千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号他 区画線工事	橿原市他		一般	交通安全施設	第 3 四半期	約 5ヶ月	区画線工	1.1千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	県道上笠間三本松停車場線 道路改良工事	宇陀市室生三本松		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	小規模道路改良工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線 道路災害防除工事	宇陀市室生向測		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	法面工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	赤目掛線 道路災害防除工事	宇陀郡曾爾村今井		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	法面工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	不動川 砂防維持修繕工事	宇陀郡御杖村菅野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	堰堤補修工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	桃俣川 通常砂防工事	宇陀郡御杖村桃俣		一般	土木一式	第 2 四半期	約 19ヶ月	管理用道路設置工	5.7千万円 ~ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	川上川 河川維持修繕工事	宇陀市室生上笠間		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	護岸工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	大野川 河川維持修繕工事	宇陀市室生向洲		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	護岸工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	菅野川 河川維持修繕工事	宇陀郡御杖村菅野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	護岸工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	菅野川 河川維持修繕工事	宇陀郡御杖村菅野		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	堆積土砂除去工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	山粕川 河川維持修繕工事	宇陀郡曾爾村山粕		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	堆積土砂除去工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	県道大又小川線 道路災害防除工事	吉野郡東吉野村大豆生		一般	土木一式	第 1 四半期	約 8ヶ月	法面対策工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	内牧菟田野線 道路維持修繕工事	宇陀市菟田野内牧		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	排水構造物工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村平野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	防護柵工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村杉谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	排水構造物工	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村 鷺家		一般	土木一式	第 1 四半期	約 4ヶ月	防草アスファルト工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	高見川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村 木津川		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	堆積土砂除去工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	鷺家川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村 鷺家		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	ブロック積工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	高見川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村 木津		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	護床ブロック工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	四郷川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村 大豆生		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	ブロック積工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	津風呂川 河川維持修繕工事	宇陀市大字陀牧		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	ブロック積工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	麦谷川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村 麦谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	根継ぎ工 護床コンクリート工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	芳野川 河川維持修繕工事	宇陀市榛原他		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	堆積土砂除去工 堆積土砂整地工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川 河川維持修繕工事	宇陀市大字陀他		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂除去工	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川 河川維持修繕工事	宇陀市大字陀他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂除去工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	墨坂地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇陀市榛原墨坂		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	吹付法砕工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	麦谷川 通常砂防工事	吉野郡東吉野村 麦谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 14ヶ月	堰堤改築工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	墨坂地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇陀市榛原墨坂		一般	土木一式	第 3 四半期	約 7ヶ月	吹付法砕工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村 杉谷		一般	舗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=280m 舗装打換え工 区画線工	2.3千万円 ～ 30.2億円	一括審査
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	宇陀市菟田野松井		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=260m 舗装打換え工 区画線工	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道368号 舗装工事	宇陀郡御杖村神末		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=140m 舗装打換え工 区画線工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	一括審査
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡御杖村神末		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=110m 舗装打換え工 区画線工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道370号 舗装工事	宇陀市大字陀栗野		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=170m 舗装打換え工 区画線工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線 他 橋梁補修工事	吉野郡東吉野村滝野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	工事延長 L=18.2m 断面修復工 ひび割れ注工 舗装打換え工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線 橋梁補修工事	宇陀市室生田口元上田口		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	工事延長 L=10.5m 断面修復工 炭素繊維接着工 舗装打換え工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇太三茶屋線 橋梁補修工事	宇陀市大宇陀白鳥居		一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	工事延長 L=9.3m 伸縮装置設置工 断面修復工 舗装打換え工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号他 橋梁補修工事	宇陀市室生三本松他		一般	塗装	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長 L=68.3m 塗装塗替え工	1.1千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	上笠間三本松停車場線他 橋梁補修工事	宇陀市室生上笠間他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=12.9m 断面修復工 表面含浸工 舗装打換え工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	榛原菟田野御杖線 橋梁補修工事	宇陀市菟田野岩崎		一般	土木一式	第 3 四半期	約 9ヶ月	工事延長 L=27.3m 断面修復工 表面含浸工 舗装打換え工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号トンネル照明工事	宇陀市室生田口元上田口		一般	電気設備	第 2 四半期	約 11ヶ月	工事延長 L=430m トンネル照明LED化工 N=82台	1.1億円~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	土屋原飯高線 道路維持修繕工事	宇陀郡御杖村土屋原		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=8.010m 道路除草工 A=7,900m2	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	榛原菟田野御杖線他 道路維持修繕工事	宇陀市榛原		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=10.620m 道路除草工 A=9,600m2	6百万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号 道路維持修繕工事	宇陀市榛原	宇陀市室生	指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=8,395m 道路除草工 A=8,700m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道370号 道路維持修繕工事	宇陀市大字陀	宇陀市榛原	指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=7,545m 道路除草工 A=9,000m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線 道路維持修繕工事	宇陀市室生		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=11,700m 道路除草工 A=9,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	名張曾爾線他 道路維持修繕工事	宇陀郡曾爾村掛		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=15,060m 道路除草工 A=9,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 道路維持修繕工事	宇陀郡御杖村桃俣	宇陀郡御杖村菅野	指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=5,250m 道路除草工 A=8,500m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号他 道路維持修繕工事	宇陀市榛原	宇陀市菟田野	指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=10,620m 道路除草工 A=9,600m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線他 道路維持修繕工事	宇陀市室生		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=10,125m 道路除草工 A=8,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	佐倉大字陀線他 道路維持修繕工事	宇陀市大字陀		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=5,175m 道路除草工 A=9,900m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号 道路維持修繕工事	宇陀市室生		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=5,205m 道路除草工 A=7,500m2	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号他 道路維持修繕工事	宇陀郡御杖村菅野	宇陀郡御杖村神末	指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=8,000m 道路除草工 A=9,400m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 道路維持修繕工事	宇陀市榛原	宇陀市菟田野	指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=5,828m 道路除草工 A=10,500m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀市榛原高井		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=549m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	一括審査
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	内牧菟田野線 舗装工事	宇陀市榛原内牧		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=485m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀市室生田口元上田口		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=217m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡曾爾村掛		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=380m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡御杖村桃俣		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=385m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	宇陀市大宇陀拾生		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=360m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	宇陀市菟田野宇賀志		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=360m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円～ 2.3千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村 鷺家		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=180m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡曽爾村山 粕		指名	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=170m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡御杖村菅 野		指名	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=160m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	大又小川線 舗装工事	吉野郡東吉野村 小		指名	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=190m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	名張曽爾線 舗装工事	宇陀郡曽爾村掛		指名	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=170m 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号 舗装工事	宇陀市榛原山辺 三		一般	舗装	第 3 四半期	約 9ヶ月	工事延長 L=0.5km 舗装打換え工 区画線工	2.3千万円 ～ 30.2億円	一括審査
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号 舗装工事	宇陀市榛原萩原 他		一般	舗装	第 3 四半期	約 9ヶ月	工事延長 L=0.34km 路上再生工 区画線工	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号他 交通安全施設整備工 事	宇陀市他		一般	交通安全施 設	第 2 四半期	約 7ヶ月	区画線工	1.1千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川他 河川維持修繕工事	宇陀市榛原萩原 他		指名	土木施設除 草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=1.630m 河川除草工 A=19.600m ²	6百万円 未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川他 河川維持修繕工事	宇陀市他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=4,210m 河川除草工 A=21,400m ²	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川他 河川維持修繕工事	宇陀市他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=4,210m 河川除草工 A=21,400m ²	6百万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道桜井明日香吉野線 道路災害防除工事	吉野郡吉野町千股		一般	土木一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=40m 軽量盛土工 L=24m 舗装打換工 A=300m ²	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道吉野室生寺針線 道路災害防除工事	吉野郡吉野町三茶屋		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=100m 擁壁工 L=50m 石積補強工 L=50m	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道中奥白川渡線 道路災害防除工事	吉野郡川上村白川渡		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=40m 落石防止網工 A=500m ² 法面吹付工 A=300m ²	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道吉野室生寺針線 舗装工事	吉野郡吉野町香束		一般	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=200m 舗装打換工 A=1,200m ² 路上路盤再生工 A=1,200m ²	1.1千万円 ~ 2.3千万円	一括審査
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡下北山村上池原地内		一般	舗装	第 1 四半期	約 3ヶ月	切削オーバーレイ工一式	1.1千万円 ~ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 道路災害防除工事	吉野郡下北山村浦向地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	法面吹付工一式、落石防止網工一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 道路災害防除工事	吉野郡下北山村浦向地内		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	法面吹付工一式、落石防止網工一式	6百万円 ~ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 道路災害防除工事	吉野郡下北山村大瀬地内		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	法面吹付工一式、落石防止網工一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 道路災害防除工事	吉野郡下北山村大瀬地内		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	法面吹付工一式、落石防止網工一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道大台河合線 橋梁補修工事	吉野郡上北山村小椽		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	二子橋・三子谷橋 補修工事(コンクリート部補修等)	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道大台河合線 橋梁補修工事	吉野郡上北山村小椽		一般	塗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	二子橋塗装工事	1.1千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 他トンネル補修工事	吉野郡川上村迫他		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=290m 裏込注入工 V=220m ³	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	黒滝川 通常砂防工事	吉野郡黒滝村赤滝		一般	PC橋(上部工)	第 1 四半期	約 8ヶ月	橋梁上部工工事 PC場所打ち中空床板橋	1.1千万円 ～ 30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道309号 舗装工事	吉野郡下市町栃本		一般	舗装	第 3 四半期	約 5ヶ月	一般国道309号 栃本 舗装補修工事	1.1千万円 ～ 2.3千万円	一括審査
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道吉野室生寺針線 舗装工事	吉野郡吉野町香東		一般	舗装	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=170m 舗装打換工 A=1,000m2 路上路盤再生工 A=1,000m2	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡吉野町河原屋		一般	舗装	第 3 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=220m 切削オーバーレイ工 A=1,600m2	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡黒滝村中戸		指名	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	赤滝五條線 中戸 舗装補修工事 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡下市町立石		指名	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	洞川下市線 立石 舗装補修工事 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡上北山村西原		一般	舗装	第 3 四半期	約 2ヶ月	国道169号舗装補修(打換え工)	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道吉野室生寺針線 他 舗装工事	吉野郡吉野町立野 他		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=140m 舗装打換え工 A=900m2	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道169号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村河合		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護柵工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村西原		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	法面工(吹付柢・落石防止網工)	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路災害防除工事	吉野郡下北山村 下桑原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	落石防護柵工一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道309号 道路災害防除工事	吉野郡下市町 栃本		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	一般国道309号栃本 土砂災害対策 高エネルギー型落石防護網工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道309号 道路災害防除工事	吉野郡天川村 北角		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	落石防護網工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道309号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村 西原		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	法面工(落石防止網工)	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道大台河合線 道路災害防除工事	吉野郡上北山村 小椽		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	法面工(吹付砕)A=300m2 落石防止網工 A=400m2	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川(紀の川水系) 河川維持修繕工事	吉野郡下市町 阿知賀		一般	土木一式	第 3 四半期	約 9ヶ月	阿知賀川 護岸工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道大台大迫線 橋梁補修工事	吉野郡川上村 入之波		一般	塗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=16.5 塗装塗替工A=120m2	1.1千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道309号他 橋梁補修工事	吉野郡下市町 下市他		一般	塗装	第 2 四半期	約 17ヶ月	橋梁塗装工事 N=1式 千石橋	1.1千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道309号他 橋梁補修工事	吉野郡大淀町 新住	佐名伝	一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	橋梁補修工事 N=1式 梁瀬橋	5.7千万円 ～ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道309号他 橋梁補修工事	吉野郡下市町谷		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	橋梁補修工事 N=1式 寺前橋	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道高野天川線他 橋梁補修工事	吉野郡天川村内		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	【広瀬橋】橋梁補修工	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号トンネル補修工事	吉野郡吉野町樫尾 他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=1,360m 導水樋工L=670m 溝切工L=320m	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号他トンネル補修工事	吉野郡上北山村西原		一般	土木一式	第 1 四半期	約 8ヶ月	西原・下田トンネル補修工事(裏込め注入)	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	大峯山公園線 道路改良工事	吉野郡天川村洞川		一般	舗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	舗装工 側溝工	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上池原下桑原線 道路改良工事	吉野郡下北山村上桑原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	排水構造物工一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上池原下桑原線 舗装工事	吉野郡下北山村上桑原地内		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	アスファルト舗装工一式	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	五條吉野線 道路改良工事	吉野郡下市町阿知賀		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	阿知賀工区 護岸工(連節ブロック工)	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	洞川下市線他 道路改良工事	吉野郡下市町才谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	小規模道路改良事業 プレキャストL型側溝、舗装工等	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡川上村寺尾	下多古	指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=8,700m 道路除草工A=7,200m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡川上村下多古	伯母谷	指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=12,300m 道路除草工A=7,400m2	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡大淀町岩壺他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工事 一般県道今木出口線他	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡大淀町芦原他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工事 一般国道169号	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡大淀町馬佐他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工事 一般県道今木出口線他	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡大淀町佐名伝他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工事 一般国道370号他	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡下市町広橋他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工事 一般国道309号	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡黒滝村笠木他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工事 一般国道309号他	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡大淀町馬佐		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工事 一般県道今木出口線 令和8年度 新規事業化分	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	高野天川線 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	【高野天川線】工事延長 L=3,800m 除草工 A=7,600m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	大峯山公園線 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	【大峯山公園線】工事延長 L=4,900m 除草工 L=7,600A ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡上北山村西原	吉野郡上北山村河合	一般	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工事(上北山村北エリア) 国道169号	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡上北山村河合	吉野郡上北山村白川	一般	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工事(上北山村南エリア) 国道169号	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号他 道路維持修繕工事	吉野郡下北山村内		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 道路維持修繕工事	吉野郡下北山村内		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上池原下桑原線 道路維持修繕工事	吉野郡下北山村内		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工一式	6百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道370号 舗装工事	吉野郡吉野町菜摘		指名	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=200m 切削オーバーレイ工 A=1,100m ²	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道370号 舗装工事	吉野郡吉野町矢治		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=130m 切削オーバーレイ工 A=1,000m ²	1.1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道中奥白川渡線 舗装工事	吉野郡川上村中奥		指名	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=200m 切削オーバーレイ工 A=1,000m ²	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡大淀町馬佐		指名	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	今木出口線 馬佐 舗装補修工事 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡下市町下市		指名	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	一般国道309号 下市 舗装補修工事 切削オーバーレイ工 区画線工	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	高野天川線 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	【高野天川線】舗装工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	大峯山公園線 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	【大峯山公園線】舗装工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道309号 舗装工事	吉野郡上北山村西原		指名	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	国道309号(上北山村)舗装補修(オーバーレイ)	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	大台ヶ原公園川上線 舗装工事	吉野郡上北山村西原		指名	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	大台ヶ原公園川上線舗装補修(オーバーレイ)	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	大台河合線 舗装工事	吉野郡上北山村小椽		指名	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	大台河合線舗装補修(切削オーバーレイ)	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡下北山村下桑原地内		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工一式	1.1千万円 ～ 2.3千万円	一括審査

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 舗装工事	吉野郡下北山村 寺垣内地内		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工式	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 舗装工事	吉野郡下北山村 池峰地内		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工式	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡下北山村 下桑原地内		指名	舗装	第 1 四半期	約 3ヶ月	切削オーバーレイ工式	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 舗装工事	吉野郡下北山村 上池原地内		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工式	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上池原下桑原線 舗装工事	吉野郡下北山村 佐田地内		指名	舗装	第 1 四半期	約 3ヶ月	切削オーバーレイ工式	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上池原下桑原線 舗装工事	吉野郡下北山村 上桑原地内		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工式	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡大淀町 松垣本		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	一般国道169号 松垣本 舗装補修工事	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡大淀町 芦原		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	一般国道169号 芦原 舗装補修工事 防草対策工含む	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡大淀町 新野		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	一般国道169号 新野 舗装補修工事	2.3千万円 ～ 30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡吉野町上市		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=270m 切削オーバーレイ工 A=1,900m ²	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡大淀町芦原		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	一般国道169号大淀町芦原(道の駅付近) 防草対策工事 歩道及び法面部	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡黒滝村笠木他		一般	交通安全施設	第 2 四半期	約 5ヶ月	区画線工 一般国道309号他 吉野郡黒滝村笠木他	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡下市町広橋他		一般	交通安全施設	第 2 四半期	約 5ヶ月	区画線工 一般国道309号他 吉野郡下市町広橋他	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡下北山村下池原	下桑原	一般	電気設備	第 3 四半期	約 22ヶ月	トンネルLED設備工一式	1.1億円～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道吉野室生寺針線 他 交通安全施設整備工事	吉野郡吉野町河原屋他		指名	交通安全施設	第 2 四半期	約 5ヶ月	標識補修工 N=10基	1.1千万円 未満	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	池郷川流域 通常砂防工事	吉野郡下北山村上池原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 14ヶ月	砂防堰堤工 一式	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	池郷川流域 通常砂防工事	吉野郡下北山村上池原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	アンカー工一式	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	牛頭谷 砂防維持修繕工事	吉野郡天川村南日裏		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	堰堤改築工	5.7千万円 ～ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	秋野川 砂防維持修繕工事	吉野郡下市町才谷		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	秋野川 砂防堰堤補修工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 交通安全施設整備工事	吉野郡大淀町増口		一般	土木一式	第 3 四半期	約 9ヶ月	一般国道169号 増口 交差点改良工事(大型ブロック積工等)	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路改良工事	吉野郡川上村大滝		一般	舗装	第 4 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=130m 切削オーバーレイ工 A=1,000m ² 排水構造物工L=100m	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町南国栖		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=696m 堤防除草工A=19,700m ²	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	千股川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町千股		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=150m 堆積土砂撤去工V=1,000m ³ コンクリートブロック積A=70m ²	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	越部川<紀の川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡大淀町越部		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	越部川 堆積土砂除去工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	熊野川<新宮川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡天川村南日裏		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	熊野川・洞川 1工区 L= 50m 掘削工 V=600m ³ 2工区 L=250m 掘削工 V=1,000m ³	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	椽谷 河川維持修繕工事	吉野郡上北山村小椽		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去V=1,000m ³ 程度	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	小椽川 河川維持修繕工事	吉野郡上北山村小椽		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去V=1,500m ³ 程度	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川改修工事	吉野郡吉野町南大野		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	工事延長 L=330m コンクリートブロック張工A=550m2	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	千股川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町千股		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	工事延長 L=40m コンクリートブロック積み A=50m2	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	竜門川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町西谷		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=70m 根継ぎ工 L=70m	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	丹生川<紀の川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡下市町谷		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	丹生川 護岸修繕工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	秋野川<紀の川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡下市町善城		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	秋野川 護岸修繕工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	秋野川<紀の川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡下市町立石		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	秋野川 護岸修繕工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	比曾川<紀の川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡大淀町比曾		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	比曾川 護岸修繕工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	小椽川 河川維持修繕工事	吉野郡上北山村小椽		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	ブロック積工 A=300m2程度	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	北山川 河川維持修繕工事	吉野郡下北山村上池原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	護岸工一式	6百万円 ~ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	北山川 河川維持修繕工事	吉野郡下北山村上池原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	護岸工一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	西の川 河川維持修繕工事	吉野郡下北山村上桑原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	護岸修繕工一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	洞川<新宮川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡天川村洞川		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=60m 護岸工 A=120m ²	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町飯貝		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=100m 堆積土砂撤去工事 V=4.000m ³	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	志賀川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町志賀		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=50m 水叩工 V=40m ³ 堆積土砂撤去工 V=200m ³	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	奥六田川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町六田		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=100m 堆積土砂撤去工 V=200m ³	6百万円 未滿	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	秋野川<紀の川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡下市町下市		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	秋野川 堆積土砂除去工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	丹生川<紀の川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡黒滝村丹生		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	丹生川 堆積土砂除去工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	長谷川<淀川水系> 河川維持修繕工事	吉野郡下市町広橋		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	長谷川 堆積土砂除去工事	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	西の川 河川維持修繕工事	吉野郡下北山村 上桑原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	堆積土砂撤去工一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	北山川 河川維持修繕工事	吉野郡下北山村 上池原地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	堆積土砂撤去工一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川(紀の川水系) 河川維持修繕工事	下市町新住		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	下淵・新住工区 町道付け替え工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	黒滝川 通常砂防工事	吉野郡黒滝村		一般	土木一式	第 4 四半期	約 5ヶ月	黒滝川 砂防堰堤 取付道路工事	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道168号 道路改良工事	五條市西吉野町 立川渡		一般	土木一式	第 1 四半期	約 10ヶ月	仮橋 L=100m (第1号橋梁仮橋その4)	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	下市宗検線 道路改良工事	五條市西吉野町 小古田		一般	土木一式	第 1 四半期	約 4ヶ月	側溝整備工事 L=50m ブロック積 A=30m ²	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道168号 道路改良工事	五條市西吉野町 立川渡		一般	土木一式	第 2 四半期	約 14ヶ月	第1号橋梁下部(P1)工 N=1基	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道168号 道路改良工事	五條市西吉野町 立川渡		一般	土木一式	第 3 四半期	約 11ヶ月	第1号橋梁仮橋(その5)	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道168号 道路改良工事	五條市西吉野町 立川渡		一般	土木一式	第 3 四半期	約 10ヶ月	第2号トンネル仮橋(その5)	5.7千万円 ～ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道168号 道路改良工事	五條市西吉野町立川渡		一般	土木一式	第 4 四半期	約 13ヶ月	第2号トンネル起点側法面工事	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道168号 道路改良工事	五條市西吉野町阪巻		一般	土木一式	第 4 四半期	約 37ヶ月	第3号橋梁下部(A1,A2)工 N=2基 第3号トンネル終点側法面工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	宇智川 河川維持修繕工事	五條市久留野町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=30m ブロック積工 A=40m2 落差工復旧工 N=1基	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	丹生川 河川維持修繕工事	五條市岡町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=40m ブロック積工 A=150m2	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	紅葉川 河川維持修繕工事	五條市西吉野町唐戸		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=70m 護床工 L=70m	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西川 河川維持修繕工事	五條市岡町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=70m 根継工 L=10m カゴ枠 設置工 L=70m	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	古田川 河川維持修繕工事	五條市靈安寺町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=90m ブロック積擁壁工 V=60m2 根継工 1基	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	落合川 河川環境整備工事	五條市畑田町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=50m ブロック積擁壁工 A=250m2	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	宇智川 河川環境整備工事	五條市住川町他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=400m 堆積土砂撤去工 V=1,300m3	6百万円 ～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	寿命川 河川環境整備工事	五條市二見町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=300m 堆積土砂撤去工 V=400m ³	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	丹生川 河川環境整備工事	五條市城戸		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=100m 堆積土砂撤去工 V=500m ³	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西川 河川環境整備工事	五條市北山町 他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=100m 堆積土砂撤去工 V=100m ³	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	北川 河川環境整備工事	五條市居伝町 他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=50m 堆積土砂撤去工 V=40m ³	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	古田川 河川環境整備工事	五條市霊安寺町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=200m 堆積土砂撤去工 V=500m ³	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	紀の川 他 河川維持修繕工事	五條市山田町 他		一般	土木一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=1,400m 堤防除草工 A=10,000m ² (2回)	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	宇智川 他 河川維持修繕工事	五條市今井町 他		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=1,500m 堤防除草工 A=9,000m ² (2回)	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	内川 河川維持修繕工事	五條市今井2丁 目 他		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=800m 堤防除草工 A=8,000m ² (2回)	6百万円 未済	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	平沼田地区 地すべり対策工事	五條市西吉野町 平沼田		一般	土木一式	第 3 四半期	約 10ヶ月	横ポーリング工 2基	5.7千万円 ~ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	和田地区 急傾斜地崩壊対策工事	五條市西吉野町和田		一般	土木一式	第 3 四半期	約 13ヶ月	工事延長 L=65m 崩壊土砂防護柵工 L=65m 吹付砕工 L=250m	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	和田地区 急傾斜地崩壊対策工事	五條市西吉野町和田		一般	土木一式	第 3 四半期	約 11ヶ月	工事延長 L=170m 網状鉄筋挿入工 N=110本(L=4~7m) 吹付砕工 L=200m	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 道路維持修繕工事	吉野郡十津川村桑畑他		指名	交通安全施設	第 2 四半期	約 3ヶ月	区画線工 一式	1.1千万円 ~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 道路災害防除工事	五條市西吉野町西野		一般	土木一式	第 3 四半期	約 9ヶ月	法面対策工事	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道168号 道路災害防除工事	吉野郡十津川村高津		一般	土木一式	第 2 四半期	約 19ヶ月	工事延長L=140m 法面吹付工A=1728m ² 、鉄筋挿入工N=713本、 落石防止網A=1850m ²	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道310号 道路災害防除工事	五條市上之町		一般	土木一式	第 4 四半期	約 8ヶ月	法面対策工事	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	川津高野線 道路災害防除工事	吉野郡十津川村内野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	法枠工 一式 鋼矢板擁壁工 一式 舗装工 一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 道路災害防除工事	吉野郡十津川村川津		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	地盤改良工 一式 舗装工 一式	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野辻堂線 道路災害防除工事	五條市大塔町堂平		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護網工	5.7千万円 ~ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道370号 舗装工事	五條市三在町		一般	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道370号 舗装工事	五條市三在町		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	1.1千万円 ～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 橋梁補修工事	五條市西吉野町 宗川野		一般	土木一式	第 3 四半期	約 9ヶ月	橋梁補修工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 龍神十津川線 橋梁補修工事	吉野郡十津川村 杉清・上湯川		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	ひび割れ補修工 一式 断面修復工 一式 舗装工 一式	6百万円 ～ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 橋梁補修工事	五條市大塔町小代		一般	土木一式	第 2 四半期	約 12ヶ月	工事延長L=140m ひび割れ補修工L=305m,断面修復工A=8m2, 塗装工A=38m2,舗装工A=1003m2	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	川津高野線 橋梁補修工事	吉野郡十津川村 川津		一般	塗装	第 2 四半期	約 14ヶ月	工事延長L=70m 塗装工 一式 水切り工 一式	1.1千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	川津高野線 橋梁補修工事	吉野郡十津川村 山天		一般	塗装	第 2 四半期	約 11ヶ月	工事延長L=45m 塗装工 一式 ひび割れ補修工	1.1千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道168号 トンネル補修工事	吉野郡十津川村 桑畑		一般	土木一式	第 4 四半期	約 14ヶ月	工事延長L=158m 裏込め注入工 一式 内面補強工 一式	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道310号 橋梁補修工事	五條市中之町		一般	塗装	第 4 四半期	約 7ヶ月	横断歩道橋補修工	1.1千万円 ～ 30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道310号 道路維持修繕工事	五條市上之町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=3,600m 道路除草工 A=9,000m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西佐味中之線 道路維持修繕工事	五條市田園1丁目他		指名	造園	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,900m 樹木せん定(高木) N=284本	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西佐味中之線 道路維持修繕工事	五條市田園3丁目他		指名	造園	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,300m 樹木せん定(高木) N=210本	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道310号 道路維持修繕工事	五條市中之町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=3,000m 道路除草工 A=8,700m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 道路改良工事	吉野郡野迫川村上		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	舗装工	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 道路改良工事	五條市大塔町中原		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	排水構造物工	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	赤滝五條線 道路維持修繕工事	五條市西吉野町西新子他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=6,000m 道路除草工 A=9,600m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	赤滝五條線 道路維持修繕工事	五條市野原町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=6,770m 道路除草工 A=9,200m ²	6百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西佐味中之線 道路維持修繕工事	五條市田園1丁目他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=4,400m 道路除草工 A=8,600m ²	6百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	河川整備課	川原樋川 河川改修工事	五條市大塔町清水		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	大型ブロック積工 床固復旧工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	鍛冶屋谷 通常砂防工事	五條市大塔町辻堂		一般	土木一式	第 4 四半期	約 13ヶ月	流路工 管理用道路工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	池津川 砂防維持修繕工事	吉野郡野迫川村池津川		一般	土木一式	第 4 四半期	約 20ヶ月	副堤工 流路工	5.7千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	殿野地区 急傾斜地崩壊対策工事	五條市大塔町殿野		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	舗装補修工	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	篠原宇井線 道路維持修繕工事	五條市大塔町篠原他		指名	道路等維持修繕	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1300m 道路除草工A=8600m ²	1.1千万円 未済	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	五條市野原西1丁目他		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	舗装打換え工(歩道部) (カラー舗装)	2.3千万円 ～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	五條市西吉野町大日川他		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	1.1千万円 未済	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	阪本五條線 舗装工事	五條市中町	五條市犬飼町	指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	舗装打換え工(車道部) 舗装打換え工(歩道部)	1.1千万円 未済	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	阪本五條線 舗装工事	五條市大深町	五條市阪合部新田町	指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	舗装打換え工	1.1千万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	下市宗検線他 舗装工事	五條市西吉野町唐戸他		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	吉野郡十津川村高津		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=200m 切削オーバーレイ工(t=50mm) A=1700m ²	1.1千万円～ 2.3千万円	一括審査
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 舗装工事	吉野郡野迫川村上		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	切削オーバーレイ工(t=50mm)	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	五條市大塔町阪本		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	切削オーバーレイ工(t=100mm)	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	吉野郡十津川村桑畑		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	表層工(t=50mm) 瀝青安定処理路盤(t=50mm)	1.1千万円～ 2.3千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	五條市丹原町	五條市五條1丁目	一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	舗装打換え工	2.3千万円～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	平原五條線他 交通安全施設整備工事	五條市西吉野町湯川他		一般	塗装	第 3 四半期	約 4ヶ月	区画線工	1.1千万円～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号他 交通安全施設整備工事	五條市西吉野町和田他		一般	塗装	第 3 四半期	約 4ヶ月	区画線工	1.1千万円～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野辻堂線 道路維持修繕工事	吉野郡野迫川村池津川		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	ブロック積工	6百万円～ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	五條市西吉野町神野		指名	舗装	第 3 四半期	約 4ヶ月	舗装打換え工	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	平原五條線 道路災害防除工事	五條市西吉野町百谷		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	コンクリートブロック積工	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 交通安全施設整備工事	吉野郡十津川村湯之原		指名	交通安全施設	第 3 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=160m 薄層カラー舗装工	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道168号 トンネル補修工事	吉野郡十津川村宇宮原		一般	電気設備	第 2 四半期	約 13ヶ月	工事延長L=610m トンネル照明設備設置工N=76台	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	篠原宇井線 道路災害防除工事	五條市大塔町惣谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	落石防止網工	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	五條高取線 舗装工事	五條市住川町		一般	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	舗装打換え工 (路上路盤再生工)	1.1千万円～2.3千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	赤滝五條線 舗装工事	五條市野原西3丁目	五條市野原西4丁目	一般	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	舗装打換え工 (路床改良工)	1.1千万円～2.3千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道425号 道路改良工事	十津川村重里	十津川村重里	一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	道路改良工事 一式	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道425号 道路災害防除工事	十津川村永井	十津川村永井	一般	土木一式	第 1 四半期	約 16ヶ月	工事延長L=29m アンカー工 N=27本 鉄筋挿入工 N=70本	5.7千万円～10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	神納川 河川維持修繕工事	十津川村内野	十津川村内野	一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去V=2,000m3	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	旭川 河川維持修繕工事	十津川村旭	十津川村旭	一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去V=5,000m3	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	滝川 河川維持修繕工事	十津川村滝川	十津川村滝川	一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	堆積土砂撤去V=2,000m3	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	熊野川 河川維持修繕工事	十津川村宇宮原	十津川村宇宮原	指名	土木一式	第 3 四半期	約 7ヶ月	護岸補修工 一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	神納川 河川維持修繕工事	十津川村杉清	十津川村杉清	一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	護岸補修工 一式	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	一般国道168号 地すべり対策工事	十津川村折立	十津川村折立	一般	土木一式	第 2 四半期	約 16ヶ月	アンカー工 一式 鉄筋挿入工 一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	殿井(口)地区 急傾斜地崩壊対策工事	十津川村殿井	十津川村殿井	一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	地山補強土工 一式	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	殿井(口)地区 急傾斜地崩壊対策工事	十津川村殿井	十津川村殿井	一般	土木一式	第 2 四半期	約 13ヶ月	崩壊土砂防護柵工 一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	大谷谷 通常砂防工事	十津川村重里	十津川村重里	一般	土木一式	第 1 四半期	約 16ヶ月	工事延長 L=40m 砂防堰堤工 一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	湯之原 急傾斜地崩壊対策工事	十津川村湯之原	十津川村湯之原	一般	土木一式	第 2 四半期	約 15ヶ月	工事延長L=45m 崩壊土砂防護柵工 一式	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	今西川 砂防維持修繕工事	十津川村玉垣内	十津川村玉垣内	一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	土捨場整備工 一式	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	今西川 砂防維持修繕工事	十津川村玉垣内	十津川村玉垣内	一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	工食用進入路工 一式	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	和田地区 急傾斜地崩壊対策工事	五條市西吉野町 和田		一般	土木一式	第 3 四半期	約 13ヶ月	工事延長 L=75m 崩壊土砂防護柵工 L=75m	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市大宮町外		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	買収地維持管理工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市大宮町外		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	買収地維持管理工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市大安寺二丁目		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	工事延長L=102m プレキャストL型擁壁工 L=150m 側溝工 L=152m	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市恋の窪東町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	工事延長L=45m プレキャストL型擁壁工 L=45m	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	道路建設課	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市大安寺二丁目		一般	土木一式	第 4 四半期	約 12ヶ月	橋脚工(P3) N=1基 橋台工(A2) N=1基	5.7千万円 ~ 10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)大安寺柏木線 街路改良工事	奈良市八条二丁目		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長 L=88m プレキャストL型擁壁工 L=55m 中層混合改良 V=662m3	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)大安寺柏木線 街路改良工事	奈良市大安寺三丁目		一般	土木一式	第 3 四半期	約 11ヶ月	函渠工	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市八条二丁目		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	買収地維持管理工事 施工ヤード整備工事	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区) 流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町 地内		一般	機械設備	第 1 四半期	約 18ヶ月	廃熱ボイラ 水管更新	1.1億円~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区) 流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野 地内		一般	機械設備	第 4 四半期	約 12ヶ月	排水ピット防蝕 一式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区) 流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野 地内		一般	機械設備	第 3 四半期	約 12ヶ月	処理水配管等改修 一式 汚水ポンプ軸封水管改修 一式 低段プラント受水槽配管用弁等 一式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区) 流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町 地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=90m 門扉更新 N=1箇所 立入防止柵設置 L=75m	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区) 流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町 地内		一般	電気設備	第 1 四半期	約 15ヶ月	2号焼却炉電気集塵機等修繕 1式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区) 流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町 地内		一般	機械設備	第 1 四半期	約 15ヶ月	細目スクリーンかす分離機等部品取替 一式	1.1千万円 ~ 1.1億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町 地内		一般	機械設備	第 1 四半期	約 21ヶ月	2号ケーキ移送ポンプ 修繕	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町 地内		一般	電気設備	第 1 四半期	約 10ヶ月	電気設備修繕 一式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町 地内		一般	機械設備	第 1 四半期	約 9ヶ月	1・3号焼却炉設備修繕	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町 他		一般	電気設備	第 3 四半期	約 29ヶ月	LCD監視制御装置 1式 ポンプ場監視盤 3面 シーケンスコントローラ盤 3式 直流電源盤 4式 ミニUPS 4台	1.1億円~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	桜井市大西町地内		一般	電気設備	第 1 四半期	約 7ヶ月	計装設備 1式 配管・配線工事 1式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	奈良市石木町地内 他		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	人孔蓋取替工 N=18箇所	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	奈良市秋篠町地内		一般	土木一式	第 1 四半期	約 4ヶ月	人孔蓋取替工 N=19箇所	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	天理市檜町地内 他		一般	土木一式	第 1 四半期	約 4ヶ月	人孔蓋取替工 N=11箇所	6百万円 ~ 5.7千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	天理市富堂町地内 他		一般	土木一式	第 1 四半期	約 4ヶ月	人孔蓋取替工 N=20箇所	6百万円 ~ 5.7千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市天井町地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長 L=102m 管更生(φ2600) L=102m	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市北鍛冶町地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長 L=130m 管更生(φ2600) L=130m	5.7千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野 地内		一般	機械設備	第 3 四半期	約 17ヶ月	2-2号終沈汚泥掻寄せ機 1式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野 地内		一般	機械設備	第 1 四半期	約 14ヶ月	し渣搬出機・し渣破砕機 1式	1.1千万円 ~ 1.1億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野 地内		一般	電気設備	第 3 四半期	約 24ヶ月	コントロールセンタ(2-1・II系初沈)(CC-4C) 4面 2-1・II系初沈補助継電器盤(6K210-6K211) 2面 コントロールセンタ(2-1・II系反応槽)(CC-5C) 6面 2-1・II系反応槽補助継電器盤(6K230-6K231) 2面 コントロールセンタ(2-1・II系終沈)(CC-6C) 5面 2-1・II系終沈補助継電器盤(6K250-6K251) 2面 流量計 9組・レベル計 3組 濃度計 4組・ORP計 3組・気象計器 3組	1.1億円~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野 地内		一般	機械設備	第 3 四半期	約 30ヶ月	低段2号汚水ポンプ等 1式	1.1億円~ 30.2億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	大宇陀野 地内		一般	機械設備	第 1 四半期	約 7ヶ月	ポンプ修繕 一式	1.1千万円 未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地内		一般	機械設備	第 2 四半期	約 7ヶ月	攪拌機修繕 一式	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地内		一般	機械設備	第 2 四半期	約 6ヶ月	床排水ポンプ 4台	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地内		一般	機械設備	第 3 四半期	約 30ヶ月	・主ポンプ設備 4台 ・ゲート設備 1門	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地内		一般	電気設備	第 3 四半期	約 30ヶ月	・主ポンプ現場操作盤 4台	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福西地内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=75m 布設替え L=75m	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市大宇陀藤井地内	菟田野別所地内	一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=162m 布設替え L=162m	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見 地内		一般	電気設備	第 2 四半期	約 10ヶ月	脱水機制御盤修繕 一式	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見 地内		一般	機械設備	第 2 四半期	約 6ヶ月	脱臭ファン修繕 一式	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見 地内		一般	機械設備	第 1 四半期	約 17ヶ月	汚水ポンプ修繕 一式	1.1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	流域下水道センター	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見 地内		一般	機械設備	第 2 四半期	約 6ヶ月	攪拌機修繕 一式	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見 地内		一般	電気設備	第 2 四半期	約 16ヶ月	保護継電器修繕 一式	1.1千万円～1.1億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見 地内 他		一般	電気設備	第 1 四半期	約 30ヶ月	計装盤(野原P) 1面 計装・テレメータ盤(下市P) 1面 下市ポンプ場監視盤(管理棟) 1面 野原ポンプ場監視設備用プリンタ(管理棟) 1面(高率) ポンプ場遠方監視制御装置(管理棟) 1面 ポンプ場テレメータ親局盤(管理棟) 1面	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	中和公園事務所	馬見丘陵公園 公園緑地整備工事	北葛城郡広陵町大野		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	既設四阿撤去 1式	6百万円～5.7千万円	
奈良県	奈良県	公園企画課	馬見丘陵公園 公園緑地整備工事	北葛城郡広陵町沢	北葛城郡広陵町大野	一般	土木一式	第 3 四半期	約 11ヶ月	橋梁改修工	5.7千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	秋津県営住宅 住宅改善工事	御所市池之内		指名	建築一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	庇剥落対策工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	橿原県営住宅他 住宅改善工事	橿原市川西町他		一般	暖冷房衛生設備	第 3 四半期	約 4ヶ月	風呂設置工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	秋津県営住宅 住宅改善工事	御所市池之内		一般	暖冷房衛生設備	第 2 四半期	約 4ヶ月	ポンプ改修工事	1.1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	橿原NT県営住宅 住宅改善工事	橿原市白橿町		一般	暖冷房衛生設備	第 3 四半期	約 4ヶ月	ポンプ改修工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	六条県営住宅 住宅改善工事	奈良市六条西		一般	暖冷房衛生設備	第 3 四半期	約 4ヶ月	ポンプ改修工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	平城県営住宅 住宅改善工事	奈良市秋篠町		一般	暖冷房衛生設備	第 3 四半期	約 4ヶ月	ポンプ改修工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	北和県営住宅 住宅改善工事	奈良市東九条町		一般	暖冷房衛生設備	第 3 四半期	約 4ヶ月	ポンプ改修工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	六条山県営住宅 住宅改善工事	奈良市六条西		一般	暖冷房衛生設備	第 3 四半期	約 4ヶ月	ポンプ改修工事	1.1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	西の京県営住宅他 住宅建替工事	奈良市五条西他		一般	その他	第 3 四半期	約 4ヶ月	除却工事	1.1千万円～30.2億円	
奈良県	奈良県	リニア・地域交通課	奈良県ヘリポート 泡消火設備更新工事	奈良市矢田原町		一般	機械設備	第 2 四半期	約 21ヶ月	泡消火設備更新工事	1.1千万円～1.1億円	
奈良県	奈良県	営繕課	山辺高校トイレ 環境改善整備工事	奈良市都祁友田町 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 4 四半期	約 12ヶ月	トイレ改修工事	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	宇陀高校(榛原学舎)トイレ 環境改善整備工事	宇陀市榛原下井足 地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 14ヶ月	トイレ改修工事	3.4千万円～10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	営繕課	宇陀高校(大宇陀学舎)トイレ環境改善整備工事	宇陀市大宇陀迫間 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 1 四半期	約 6ヶ月	トイレ改修工事	1.1千万円～1.1億円	
奈良県	奈良県	営繕課	奈良商工高校トイレ環境改善整備工事	奈良市柏木町 地内		一般	建築一式	第 3 四半期	約 27ヶ月	トイレ改修工事	3.4千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	奈良高校トイレ環境改善整備工事	奈良市朱雀2丁目 地内		一般	建築一式	第 4 四半期	約 19ヶ月	トイレ改修工事	3.4千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	二階堂高校トイレ環境改善整備工事	天理市荒蒔町 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 4 四半期	約 13ヶ月	トイレ改修工事	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	商業高校トイレ環境改善整備工事	桜井市河西 地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 12ヶ月	トイレ改修工事	3.4千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	桜井高校トイレ環境改善整備工事	桜井市桜井 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 4 四半期	約 19ヶ月	トイレ改修工事	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	大和広陵高校トイレ環境改善整備工事	広陵町の場 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 2 四半期	約 16ヶ月	トイレ改修工事	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	御所実業高校トイレ環境改善整備工事	御所市玉手 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 2 四半期	約 16ヶ月	トイレ改修工事	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	奈良南高校(大淀学舎)トイレ環境改善整備工事	大淀町下淵 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 2 四半期	約 12ヶ月	トイレ改修工事	1.1億円～30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	営繕課	奈良南(吉野学舎)高校トイレ環境改善整備工事	吉野郡吉野町飯貝 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 4 四半期	約 16ヶ月	トイレ改修工事	1.1億円～30.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	明日香養護学校教室棟(20-1.20-2)屋上防水改修工事	高市郡明日香村川原 地内		一般	建築一式	第 4 四半期	約 6ヶ月	屋上防水改修工事	3.4千万円～10.3億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	高円芸術高校格技場(5)屋根改修工事	奈良市白毫寺町地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	屋根改修工事	3.4千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	社会福祉総合センター本館トイレ1～2階改修工事	橿原市大久保町地内		一般	暖冷房衛生設備	第 2 四半期	約 6ヶ月	トイレ改修工事	1.1千万円～1.1億円	
奈良県	奈良県	営繕課	西和養護学校(管理棟(8)校舎棟(9)特別教室棟(13)教室棟(10)普通特別教室棟(11,12))屋上防水等改修工事	北葛城郡上牧町下牧 地内		一般	建築一式	第 4 四半期	約 9ヶ月	屋上防水改修工事	3.4千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	西和清陵高校トイレ環境改善整備工事	生駒郡三郷町信貴ヶ丘 地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 13ヶ月	トイレ改修工事	3.4千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営福祉パーク福祉住宅体験館屋上防水・外壁改修工事(補助都市計画公園事業設計業務(防災・安全交付金))	田原本町大字多地内		一般	建築一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	屋上防水改修工事 外壁改修工事	3.4千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅姫寺団地4号棟(501号室他)住戸改修工事	奈良市東九条町地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 8ヶ月	住戸改修工事	3.4千万円～10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅纏向団地6号棟(206号室他)住戸改修工事	桜井市辻地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 8ヶ月	住戸改修工事	3.4千万円～10.3億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	営繕課	竜田公園管理事務所兼公衆便所改修工事	斑鳩町稲葉車瀬地内		一般	建築一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	トイレ改修工事	3.4千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	竜田公園念仏橋便所改築工事	斑鳩町稲葉車瀬地内		一般	建築一式	第 3 四半期	約 11ヶ月	トイレ改築工事	3.4千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	高取国際高校受変電設備改修工事	高市郡高取町佐田 地内		一般	電気設備	第 2 四半期	約 13ヶ月	受変電設備改修工事	1.1 億円～ 30.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	盲学校(管理教室棟(1).臨床実習棟(18)等)屋上防水・空調設備等改修工事及びろう学校(管理教室棟(1).特別教室棟(18).幼稚部棟(19))屋上防水・空調設備改修工事	大和郡山市丹後庄町 地内		一般	建築一式	第 4 四半期	約 7ヶ月	防水改修、屋根改修及び空調改修工事	3.4千万円 ～ 10.3億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅売間団地(1.2号棟)屋上防水・外壁等改修工事	奈良市東九条町地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 8ヶ月	屋上防水・外壁等改修工事 テレビアンテナ共聴化工事	3.4千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅六条団地(1～3号棟)屋上防水・外壁等改修工事	奈良市六条西地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 13ヶ月	屋上防水・外壁等改修工事	3.4千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅橿原団地(C1～C4号棟)屋上防水・外壁等改修工事	橿原市川西町地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 12ヶ月	屋上防水・屋根改修工事 外壁等改修工事	3.4千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅坊城団地(1～3号棟)屋上防水改修工事	橿原市東坊城町地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 9ヶ月	屋上防水改修工事	3.4千万円 ～ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	旧生駒職員住宅及び旧生駒待機宿舎等除却工事	生駒市辻町 地内		一般	その他	第 2 四半期	約 15ヶ月	旧生駒職員住宅(RC造1,012㎡)、旧生駒待機宿舎(RC造1,124㎡)他7棟除却工事	1.1千万円 ～ 30.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	営繕課	橿原考古学研究所附属博物館外壁等改修工事	橿原市畝傍町地内		一般	建築一式	第 4 四半期	約 12ヶ月	外壁等改修工事	3.4千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	野外活動センター旧第2センター(仮称)管理棟新築工事	奈良市都祁吐山町地内		一般	建築一式	第 1 四半期	約 9ヶ月	管理棟(W造平屋建て 延べ面積約委115㎡)新築工事	3.4千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	奈良東養護学校屋内運動場(21)屋根及び外壁改修工事	奈良市七条 地内		一般	建築一式	第 4 四半期	約 9ヶ月	屋根及び外壁改修工事	3.4千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	吉野保健所本館屋上防水・外壁改修工事	下市町新住地内		一般	建築一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	屋上防水・外壁等改修工事	3.4千万円 ~ 10.3億円	
奈良県	奈良県	営繕課	明日香庭球場南コート横便所棟改修工事	明日香村小山地内		一般	暖冷房衛生設備	第 2 四半期	約 6ヶ月	トイレ改修工事	1.1千万円 ~ 1.1億円	