

鹿苑のあり方等の検討スケジュール（実施結果） 令和8(2026)年3月26日時点

資料5-1

検討項目	令和7(2025)年												令和8(2026)年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
鹿苑の特別柵のあり方と飼育環境の改善策の検討													鹿苑のあり方 計画（令和8年 3月版）			
具体的な検討課題への対策の検討	収容頭数の検討	動物福祉を担保可能な収容頭数を検討														
	収容頭数の縮小方法検討	原則一時収容								→鹿苑のあり方計画への反映				一時収容に関する基準(案)		
	愛護会職員の体制充実	群管理、野生動物医学、野生シカ管理の知識を持つ専門獣医師が必要														
	愛護会職員職務の優先順位整理	鹿苑のあり方計画（令和7年3月版）に基づく現業務の優先順位見直し						→計画運用上の課題に基づく負荷軽減方法の検討								
	鹿苑の改修計画の見直し	現状に合わせ、鹿苑のあり方に合致する改修計画に修正														
「鹿苑のあり方計画」の改訂	鹿苑のあり方計画（令和7年3月版）の試験運用						→運用上の課題抽出			→改訂案検討			鹿苑のあり方計画（令和8年3月版）			
緩衝地区（C地区）における農作物被害防止対策の検討													C地区に おける 被害対策 C地区由来の 収容頭数 削減対策			
農業被害対策の検討	防鹿柵の設置方針の検討															
	モニタリング計画の検討															
川上町における侵入防止対策	住民主体の対策機運醸成	→昨年度調査検討結果の共有、現地確認														
	既存防鹿柵の補修 ※R8以降															
	防鹿柵の追加設置 ※R7~8															
鹿苑のあり方等検討WG													会議体見直し			
第7回 全体構想WGと合同													第8回 保護計画WGと同日	第9回	第10回 管理計画WGと同日	
奈良のシカ獣医学WG													会議体見直し			
第2回 ワークショップ形式																
管理計画検討WG													会議体見直し			
第19回													第20回 鹿苑のあり方等検討WGと同日			
鹿苑のあり方等検討部会													会議体見直し			
奈良のシカ保護管理計画検討委員会													第15回			