

天然記念物「奈良のシカ」保護管理計画に係る今後のスケジュール（案）（令和8年3月26日版）

委員会・WG区分	検討項目等	令和4（2022）年度	令和5（2023）年度	令和6（2024）年度	令和7（2025）年度	令和8（2026）年度	備考		
委員会	委員会の実施		第12回	第13回	第14回	第15回	第16回	各年度末に1回実施	
	保護計画関連	天然記念物「奈良のシカ」保護計画（第1次）の各年実施報告と次年度計画の承認							各年度の実施報告と次年度計画の承認
		天然記念物「奈良のシカ」保護計画（第1次）の評価の報告							保護計画検討WGで取りまとめたものの報告
		天然記念物「奈良のシカ」保護計画（第2次）の承認							保護計画検討WGで取りまとめたものの承認
	管理計画関連	奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第2次）の各年実施報告と次年度計画の承認							各年度の実施報告と次年度計画の承認
		奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第2次）の評価の報告							管理計画検討WGで取りまとめたものの報告
		奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第3次）の承認							管理計画検討WGで取りまとめたものの承認
全体構想検討WG	WGの実施		第14回		第15回		第16回		
	保護計画関連	天然記念物「奈良のシカ」保護計画（第1次）の目標達成のための実施方針、スケジュールの検討							実施方針、スケジュールの骨子を検討 詳細は、保護計画検討WGで検討
		天然記念物「奈良のシカ」保護計画（第1次）の評価、次期計画策定方針の検討				中間評価			評価の方針について検討 詳細は、保護計画検討WGで検討
		天然記念物「奈良のシカ」保護計画（第1次）の次期計画（案）の内容検討							次期計画の内容についての方針を検討 詳細は、保護計画検討WGで検討
	管理計画関連	奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第2次）の目標達成のための実施方針、スケジュールの検討							実施方針、スケジュールの骨子を検討 詳細は、管理計画検討WGで検討
		奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第2次）の評価、次期計画策定方針の検討				中間評価			評価の方針について検討 詳細は、管理計画検討WGで検討
		奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画（第2次）の評価、次期計画（案）の内容検討							次期計画の内容についての方針を検討 詳細は、管理計画検討WGで検討



委員会・WG区分	検討項目等	令和4（2022）年度	令和5（2023）年度	令和6（2024）年度	令和7（2025）年度	令和8（2026）年度	備考		
管理計画検討WG	WGの実施		第15回	第16回	第17回 第18回	第19回 第20回	第21回 第22回	最終年度を除く各年度1回程度実施。令和6年度、最終年度（R8）は2回程度実施	
	第二種特定計画（第2次）に基づく施策の実施とモニタリング	（1）「奈良のシカ」個体群の健全な維持							
		・生息状況調査							糞粒法調査
		・捕獲個体調査							サンプル収集は毎年実施 分析はR5年度、R7年度に対象を決め実施
		（2）農林業被害の軽減及び被害地域の拡大抑制							
		・防鹿柵の設置							防鹿柵設置方針フローに基づき設置（D地区）
		・環境管理							農地被害は、集落においてシカが出没しにくい環境管理方法の情報提供 林業被害は、実態を明らかにしたうえで対策を検討
		・捕獲							捕獲実施場所選定フローに基づき実施 捕獲数は、前年度のモニタリング結果等から検討
		・農業被害アンケート調査							旧奈良市域の農協会員を対象に実施
		・捕獲の効果検証調査							農業被害アンケート調査から、実施場所を抽出し実施
		・防鹿柵の効果検証調査							前年度設置地点及び設置後3～5年経過した防鹿柵
	・捕獲作業の記録							捕獲に関する情報(わな設置地点、わな設置基数。わな稼働期間、捕獲数、捕獲位置、見回り記録等)	
	（3）生態系被害（森林生態系への影響）の抑制								
	・森林生態系影響調査							藤木式の下層植生衰退度調査を参考に実施	
	（4）生活被害の軽減								
・生活環境被害に関する情報の収集						C地区における被害状況の情報収集	生活被害状況を把握し、被害軽減を検討するための基礎資料とする		
第二種特定計画（第2次）の評価と第二種特定計画（第3次）の取組内容の検討							管理計画検討WGで実施		
緩衝地区（C地区）における農作物等被害防止対策の検討					川上町における対策の検討、実施		鹿苑のあり方等検討WGと連携して検討		
第二種特定計画（第3次）（案）の策定							管理計画検討WGで実施		
鹿苑のあり方等検討部会	検討部会の実施		第1回	第2回	第3回		第4回	令和6～7年度に集中審議	
	鹿苑のあり方等検討WGの実施		第1回	第2回～第6回		第7回～第10回		令和6～7年度に集中審議	
	奈良のシカ獣医学WGの実施				第1回	第2回	第3回 第4回		
	（1）鹿苑の特別柵のあり方と収容環境の改善策の検討							ガイドライン骨子案の検	
	（2）緩衝地区（C地区）における農作物被害防止対策の検討					シカの侵入状況調査、対策検討	川上町における対策の検討、実施	管理計画検討WGと連携して検討	
	（3）鹿苑のあり方計画の検討・策定							鹿苑のあり方計画案の検討	
3委員会意見交換会	意見交換会の実施	第4回			第5回	第6回 第7回	第8回	年1回程度実施	
	（1）保護計画（第1次）目標達成に向けた情報の共有と課題の検討、実施							シカ目線による各委員会の取組状況の共有	
	（2）保護計画（第1次）目標達成に向けた取組内容の検討、実施							A地区におけるシカの生息環境改善対策の検討、実施 シカと車両の交通事故軽減対策の検討、実施 B地区（春日山原始林）におけるシカの生息環境改善対策の検討、実施	