
R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

整備設計
天然芝＆交流

第１造成工事
道路水路

第２造成工事
天然芝＆交流

整備工事
天然芝＆交流

第３造成工事
国スポ仮駐車等

整備設計・工事
人工芝

第４造成工事
企業誘致ゾーン

国民
スポーツ
大会

天然芝グラウンド供用開始
（国民スポーツ大会 会場予定）

県有地整備の想定スケジュール



第１造成工事
道路＆水路付替

第２造成工事
天然芝＆交流ゾーン

＜国民スポーツ大会会場予定＞

第３造成工事②
※国民スポーツ大会期間中、
仮の運営エリアを想定

大会終了後、人工芝グラウンドの設置

1.8㏊

3.4㏊

5㏊(仮)

4.8㏊(仮) 整備設計工事
（設計1年 工事1年程度想定）

第３造成工事①
※国民スポーツ大会期間中、仮駐車場を想定

大会終了後、企業誘致ゾーン

整備設計工事
（設計1年 工事1年程度想定）

第４造成工事
企業誘致ゾーン

県有地整備の想定工事区画


